TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2025

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA UNICO DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FUNS

Gestor atual: SAULO DE TARSO SANSON SILVA

Gestor das Contas: HUDSON LEONCIO TEIXEIRA

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (1 - I - Formulário de Dados. ANEXO I-pdf)
- Relatório de Gestão (2 II - Relatório da Gestão SIAGME-pdfa)
- Relatório de Gestão (2 II - Relatório da Gestão-pdfa)
- Relatório do Controle Interno (3 III -RELATÓRIO CONTROLE INTERNO-pdfa)
- Parecer do Controle Interno (4 IV - PARECER CONTROLE INTERNO-pdfa)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (5 V - RELATÓRIO CONTROLADORIA-pdfa)
- Demonstrativo de Receitas (6 VI - 2.0 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORI)
- Demonstrativos de Despesas (7 VII - 2.1 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGOR)
- Comparativo da Receita (8VIII - 10.0 - COMPARATIVO DA RECEITA OR)
- Comparativo de Despesas (9 IX - 11.0 - COMPARATIVO DA DESPESA AUT)
- Comparativo de Despesas por espécie (10 X - 11.1 - COMPARATIVO DA DESPESA AUT)
- Demonstrativo da Dívida Pública (11 XI - 17.0 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA F)
- Relação de Restos a Pagar (12 XII - 20.0 - DEMONSTRATIVO DE SALDO D)
- Balancete Sem Encerramento (13 XIII - Balancete do mês de dezembro,)
- Parecer do Conselho (14 XIV PARECER CONSELHO-pdfa)
- Declaração de Bens (15 XV - DECLARAÇÃO DO GESTOR FUNSUP-pdfa)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (16 XVIa - 12.0 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-pd)

- Balanço Orçamentário (DCASP) (16 XVIa anexo 2 - 12.2 - ANEXO 2 - DEMON)
- Balanço Financeiro (DCASP) (16 XVIb - 13.0 - BALANÇO FINANCEIRO-pdfa)
- Balanço Financeiro (DCASP) (16 XVIb anexo 1 - 13.2 - BALANÇO FINANCE)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (16 XVIc - 14.0 - BALANÇO PATRIMONIAL-pdf)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (16 XVIc anexo 2 - 14.2 - BALANÇO PATRIMO)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (16 XVIc anexo 1 - 14.1 - ANEXO - BALANÇO)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (16 XVIc anexo 3 - 14.3 - ANEXO 14.3 - AN)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16 XVId - 15.0 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇ)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16 XVIe - 18.0 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16 XVIe anexo 1 - 18.0 - DEMONSTRAÇÃO DO)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16 XVIe anexo 2 - 18.0 - DEMONSTRAÇÃO DO)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16 XVIe anexo 3 - 18.0 - DEMONSTRAÇÃO DO)
- Notas explicativas às DCASP (17 XVII - Notas Explicativas - Processo)
- Outros Documentos (1 -Certidão negativa CRC - Daniel Kurzlo)

PETICIONÁRIO: FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA UNICO DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FUNSUSP, CNPJ 35.097.818/0001-59, através do(a) Representante Legal SAULO DE TARSO SANSON SILVA, CPF 611.981.029-34

Curitiba, 30 de abril de 2026 19:25:52

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 295350/26

Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os seguintes dados indicados pelo instaurador:

PROCESSO: 295350/26

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2025

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA UNICO DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FUNS

Gestor atual: SAULO DE TARSO SANSON SILVA

Gestor das Contas: HUDSON LEONCIO TEIXEIRA

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (1 - I - Formulário de Dados. ANEXO I-pdf)
- Relatório de Gestão (2 II - Relatório da Gestão SIAGME-pdfa)
- Relatório de Gestão (2 II - Relatório da Gestão-pdfa)
- Relatório do Controle Interno (3 III -RELATÓRIO CONTROLE INTERNO-pdfa)
- Parecer do Controle Interno (4 IV - PARECER CONTROLE INTERNO-pdfa)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (5 V - RELATÓRIO CONTROLADORIA-pdfa)
- Demonstrativo de Receitas (6 VI - 2.0 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORI)
- Demonstrativos de Despesas (7 VII - 2.1 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGOR)
- Comparativo da Receita (8VIII - 10.0 - COMPARATIVO DA RECEITA OR)
- Comparativo de Despesas (9 IX - 11.0 - COMPARATIVO DA DESPESA AUT)
- Comparativo de Despesas por espécie (10 X - 11.1 - COMPARATIVO DA DESPESA AUT)
- Demonstrativo da Dívida Pública (11 XI - 17.0 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA F)

- Relação de Restos a Pagar (12 XII - 20.0 - DEMONSTRATIVO DE SALDO D)
- Balancete Sem Encerramento (13 XIII - Balancete do mês de dezembro,)
- Parecer do Conselho (14 XIV PARECER CONSELHO-pdfa)
- Declaração de Bens (15 XV - DECLARAÇÃO DO GESTOR FUNSUP-pdfa)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (16 XVIa - 12.0 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-pd)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (16 XVIa anexo 2 - 12.2 - ANEXO 2 - DEMON)
- Balanço Financeiro (DCASP) (16 XVIb - 13.0 - BALANÇO FINANCEIRO-pdfa)
- Balanço Financeiro (DCASP) (16 XVIb anexo 1 - 13.2 - BALANÇO FINANCE)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (16 XVIc - 14.0 - BALANÇO PATRIMONIAL-pdf)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (16 XVIc anexo 2 - 14.2 - BALANÇO PATRIMO)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (16 XVIc anexo 1 - 14.1 - ANEXO - BALANÇO)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (16 XVIc anexo 3 - 14.3 - ANEXO 14.3 - AN)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16 XVId - 15.0 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇ)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16 XVIe - 18.0 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16 XVIe anexo 1 - 18.0 - DEMONSTRAÇÃO DO)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16 XVIe anexo 2 - 18.0 - DEMONSTRAÇÃO DO)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16 XVIe anexo 3 - 18.0 - DEMONSTRAÇÃO DO)
- Notas explicativas às DCASP (17 XVII - Notas Explicativas - Processo)
- Outros Documentos (1 -Certidão negativa CRC - Daniel Kurzlo)

PETICIONÁRIO: FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA UNICO DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FUNSUSP, CNPJ 35.097.818/0001-59, através do(a) Representante Legal SAULO DE TARSO SANSON SILVA, CPF 611.981.029-34

Curitiba, 30 de abril de 2026 19:26:01

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1	**ASSUNTO**
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2025

2	**ENTIDADE**
	Nome: FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNSUSP
	CNPJ: 35.097.818/0001-59

3	**GESTOR DAS CONTAS**
	Período: 01 / 01 / 2025 a 31 / 12 / 2025
	Ato de Nomeação: DECRETO Nº 0012/2023
	Cargo: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - SESP
	Nome: HUDSON LEÔNCIO TEIXEIRA
	CPF: 840.630.419-72

4	**GESTOR ATUAL**
	Ato de Nomeação: DECRETO Nº 13205/2026
	Cargo:SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - SESP
	Nome: SAULO DE TARSO SANSON SILVA
	CPF: 611.981.029-34

5	**CONTROLADOR INTERNO**
	Ato de Nomeação: RESOLUÇÃO Nº 502/2023
	Cargo: AGENTE DE CONTROLE INTERNO
	Nome: TATIELE FAOT
	CPF: 027.787.829-23

6	**DECLARAÇAO** Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário sãoverdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa nº 201/2026 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. CURITIBA, 27 DE ABRIL DE 2026. _____ SAULO DE TARSO SANSON SILVA Presidente do Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública do Estado do Paraná – FUNSUSP.

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

ÓRGÃO: 39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 - Total do Órgão (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.969.726.066	5.926.147.426	21.729.425	5.947.876.851	4.869.925.289,77	4.616.765.043,85	4.582.708.617,65	81,87%
	OF	30.217.628	21.686.318	7.613.170	29.299.488	17.908.709,47	12.611.739,79	12.484.901,94	61,12%
	Total	**5.999.943.694**	**5.947.833.744**	**29.342.595**	**5.977.176.339**	**4.887.833.999,24**	**4.629.376.783,64**	**4.595.193.519,59**	**81,77%**
Capital	T	364.279.975	614.178.466	60.908.360	675.086.826	507.400.830,49	138.860.335,55	137.017.799,73	75,16%
	OF	52.425.172	63.286.804	7.367.116	70.653.920	43.665.029,68	17.315.604,63	17.172.585,29	61,80%
	Total	**416.705.147**	**677.465.270**	**68.275.476**	**745.740.746**	**551.065.860,17**	**156.175.940,18**	**154.190.385,02**	**73,89%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	6.334.006.041	6.540.325.892	82.637.785	6.622.963.677	5.377.326.120,26	4.755.625.379,40	4.719.726.417,38	81,19%
	OF	82.642.800	84.973.122	14.980.286	99.953.408	61.573.739,15	29.927.344,42	29.657.487,23	61,60%
	Total	**6.416.648.841**	**6.625.299.014**	**97.618.071**	**6.722.917.085**	**5.438.899.859,41**	**4.785.552.723,82**	**4.749.383.904,61**	**80,90%**

UNIDADE: 01 - Gabinete do Secretário

Ação: 7089 - Investimentos para o Paraná Seguro BID

Função: 6 - Segurança Pública

Sub Função: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.546.428	3.005.043	1.402.867	4.407.910	2.682.062,38	1.288.729,49	1.288.729,49	60,84%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.546.428**	**3.005.043**	**1.402.867**	**4.407.910**	**2.682.062,38**	**1.288.729,49**	**1.288.729,49**	**60,84%**
Capital	T	55.300.725	11.482.102	6.162.111	17.644.213	10.683.925,14	4.633.529,15	4.629.049,19	60,55%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**55.300.725**	**11.482.102**	**6.162.111**	**17.644.213**	**10.683.925,14**	**4.633.529,15**	**4.629.049,19**	**60,55%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	57.847.153	14.487.145	7.564.978	22.052.123	13.365.987,52	5.922.258,64	5.917.778,68	60,61%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**57.847.153**	**14.487.145**	**7.564.978**	**22.052.123**	**13.365.987,52**	**5.922.258,64**	**5.917.778,68**	**60,61%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Capacitação dos efetivos policiais em atendimento comunitário, direitos humanos, mediação de conflitos e análise criminal

Entrega: Capacitação dos efetivos policiais em atendimento **Unidade de Medida:** pessoa capacitada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	101						101
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

1. Capacitação dos efetivos policiais em atendimento comunitário, direitos humanos, mediação de conflitos e análise criminal

Entrega: Pessoa Capacitada **Unidade de Medida:** pessoa

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							10	10
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Capacitação dos efetivos policiais em atendimento comunitário, direitos humanos, mediação de conflitos e análise criminal

Entrega: Capacitação dos efetivos policiais em atendimento **Unidade de Medida:** pessoa capacitada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		20					20
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

2. Sistema integrado de inteligência em funcionamento

Entrega: Sistema Implantado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Capacitação dos efetivos policiais em atendimento comunitário, direitos humanos, mediação de conflitos e análise criminal

Entrega: Capacitação dos efetivos policiais em atendimento **Unidade de Medida:** pessoa capacitada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			47				47
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

4. Capacitação dos efetivos policiais em atendimento comunitário, direitos humanos, mediação de conflitos e análise criminal

Entrega: Capacitação dos efetivos policiais em atendimento **Unidade de Medida:** pessoa capacitada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				48			48
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

5. Capacitação dos efetivos policiais em atendimento comunitário, direitos humanos, mediação de conflitos e análise criminal

Entrega: Capacitação dos efetivos policiais em atendimento **Unidade de Medida:** pessoa capacitada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					53		53
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

6. Capacitação dos efetivos policiais em atendimento comunitário, direitos humanos, mediação de conflitos e análise criminal

Entrega: Capacitação dos efetivos policiais em atendimento **Unidade de Medida:** pessoa capacitada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						31	31
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

15. Sistema integrado de inteligência em funcionamento

Entrega: Sistema integrado de inteligência em funcionamento **Unidade de Medida:** sistema implantado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1						1
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

16. Sistema integrado de inteligência em funcionamento

Entrega: Sistema integrado de inteligência em funcionamento **Unidade de Medida:** sistema implantado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		1					1
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

17. Sistema integrado de inteligência em funcionamento

Entrega: Sistema integrado de inteligência em funcionamento **Unidade de Medida:** sistema implantado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1				1
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

18. Sistema integrado de inteligência em funcionamento

Entrega: Sistema integrado de inteligência em funcionamento **Unidade de Medida:** sistema implantado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1			1
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

19. Sistema integrado de inteligência em funcionamento

Entrega: Sistema integrado de inteligência em funcionamento **Unidade de Medida:** sistema implantado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					1		1
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

20. Sistema integrado de inteligência em funcionamento

Entrega: Sistema integrado de inteligência em funcionamento **Unidade de Medida:** sistema implantado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						1	1
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

OBRAS:

3. Construir a Delegacia Cidadã Padrão II no município de Colombo

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.290						1.290
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

4. Construção da Delegacia Cidadã Padrão II no município de Guaíra

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1.300				1.300
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

5. Construção da Delegacia Cidadã Padrão III no município de Londrina

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					1.790		1.790
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

6. Construção da Delegacia Cidadã de Maringá

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.790			1.790
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

7. Construção da Delegacia Cidadã de Colombo

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Colombo **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
4.000.000	1.500.000	2.000.000	3.500.000	1.456.598,16	0,00	0,00	41,61%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.290						1.290
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

7. Construção da sede do Batalhão de Operações Especiais - BOPE, no município de São José dos Pinhais.

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	4.346						4.346
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

8. Construção da Delegacia Cidadã de Guaíra

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Guaíra **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1.290				1.290
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

8. Construção da sede do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária em Curitiba

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	4.287						4.287
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

9. Construção da Delegacia Cidadã de Londrina

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Londrina **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					1.791		1.791
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

9. Construção da sede do Batalhão de Polícia de Fronteira, no município de Marechal Cândido Rondon.

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			6.940				6.940
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

10. Construção da Escola de Bombeiros no município de São José dos Pinhais

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	6.600						6.600
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

10. Construção da Delegacia Cidadã de Maringá

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Maringá **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
5.000.000	1.158.959	2.500.000	3.658.959	1.158.958,88	373.329,70	368.849,74	31,67%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.791			1.791
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

11. Construção da Escola de Bombeiros, em São José dos Pinhais

Entrega: Construção da Escola de Bombeiros, em São José dos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	6.693						6.693
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

11. Construção Sede do 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			5.849				5.849
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

12. Construção da sede do Batalhão de Operações Especiais, em São José dos Pinhais

Entrega: Construção da sede do Batalhão de Operações **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
41.665.548	3.901.780	1.317.111	5.218.891	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	74,72%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	4.347						4.347
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

13. Construção da sede do Batalhão de Polícia de Fronteira,em Marechal Cândido Rondon

Entrega: Construção da sede do Batalhão de Polícia de Fronteira, **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			6.940				6.940
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

14. Construção da sede do Batalhão de Polícia Escolar Comunitária, em Curitiba

Entrega: Construção da sede do Batalhão de Polícia Escolar **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	4.288						4.288
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 01 - Gabinete do Secretário
Ação: 8074 - Investimentos para a Segurança Pública
Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	41.010.144	28.473.234	10.446.897	38.920.131	23.897.098,59	13.484.350,19	13.426.374,94	61,40%
	OF	15.000	7.500	7.500	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**41.025.144**	**28.480.734**	**10.454.397**	**38.935.131**	**23.897.098,59**	**13.484.350,19**	**13.426.374,94**	**61,37%**
Capital	T	60.636.000	340.277.868	30.252.499	370.530.367	273.868.141,16	45.151.657,55	45.119.334,80	73,91%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**60.636.000**	**340.277.868**	**30.252.499**	**370.530.367**	**273.868.141,16**	**45.151.657,55**	**45.119.334,80**	**73,91%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	101.646.144	368.751.102	40.699.396	409.450.498	297.765.239,75	58.636.007,74	58.545.709,74	72,72%
	OF	15.000	7.500	7.500	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**101.661.144**	**368.758.602**	**40.706.896**	**409.465.498**	**297.765.239,75**	**58.636.007,74**	**58.545.709,74**	**72,72%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, operacionais e material bélico para as forças de segurança

Entrega: Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, **Unidade de Medida:** equipamento adquirido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	18.172						18.172
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

1. Atendimento aos agentes de segurança nos programas biopsicossociais

Entrega: Pessoa Atendida **Unidade de Medida:** pessoa

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							100	100
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, operacionais e material bélico para as forças de segurança

Entrega: Equipamento Adquirido **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							100	100
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, operacionais e material bélico para as forças de segurança

Entrega: Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, **Unidade de Medida:** equipamento adquirido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		3.592					3.592
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

3. Desenvolvimento de soluções de inteligência e tecnologia em segurança pública

Entrega: Software Adquirido **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							10	10
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, operacionais e material bélico para as forças de segurança

Entrega: Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, **Unidade de Medida:** equipamento adquirido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			8.430				8.430
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

4. Aquisição de viaturas ostensivas, operacionais, embarcações e aeronaves"

Entrega: Viatura Adquirida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							100	100
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

4. Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, operacionais e material bélico para as forças de segurança

Entrega: Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, **Unidade de Medida:** equipamento adquirido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				8.722			8.722
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

5. Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, operacionais e material bélico para as forças de segurança

Entrega: Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, **Unidade de Medida:** equipamento adquirido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					9.558		9.558
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

5. Aquisição de viaturas por meio do plano de renovação permanente de veículos

Entrega: Viatura Adquirida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							100	100
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

6. Realização de concurso para as forças de segurança

Entrega: Concurso Realizado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							5	5
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

6. Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, operacionais e material bélico para as forças de segurança

Entrega: Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, **Unidade de Medida:** equipamento adquirido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						5.518	5.518
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

7. Aquisição de viaturas ostensivas, operacionais, embarcações e aeronaves

Entrega: Aquisição de viaturas ostensivas, operacionais, **Unidade de Medida:** viatura adquirida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							190	190
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

8. Aquisição de viaturas por meio do plano de renovação permanente de veículos

Entrega: Aquisição de viaturas por meio do plano de renovação **Unidade de Medida:** viatura adquirida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							200	200
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

9. Desenvolvimento de soluções de inteligência e tecnologia em segurança pública

Entrega: Desenvolvimento de soluções de inteligência e tecnologia **Unidade de Medida:** software adquirido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							250	250
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

10. Instituição da Escola de Inteligência

Entrega: Instituição da Escola de Inteligência **Unidade de Medida:** escola instituída

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

11. Programa Estadual de Pagamento de Recompensas

Entrega: Programa Estadual de Pagamento de Recompensas **Unidade de Medida:** programa ativo

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

OBRAS:

7. Construção do Centro de Integração Social de Campo Mourão

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.700			1.700
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

8. Ampliação da Casa de Custódia de Piraquara

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	2.166						2.166
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

9. Ampliação da Penitenciária Estadual de Piraquara I

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	3.200						3.200
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

10. Conclusão da obra de Ampliação da Penitenciária Estadual de Piraquara II

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	3.155						3.155
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

11. Construção da Penitenciária Estadual de Ribeirão do Pinhal

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					13.777		13.777
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

12. Reformar sede da ROTAM da 12ª CIPM Região intermediaria: 4103 - Cascavel

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			258				258
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

12. Reforma da sede da ROTAM da 12ª CIPM, em Palmas

Entrega: Reforma da sede da ROTAM da 12ª CIPM, em Palmas **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	542.776	0	542.776	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			258				258
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

13. Reformar a sede da ROTAM da 12ª CIPM em Palmas

Entrega: Reforma da sede da ROTAM da 12ª CIPM, em Palmas **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			258				258
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

13. Reformar a sede da Polícia Militar no município de Nova Aurora

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			280				280
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

14. Reformar sede da Polícia Militar em Nova Aurora

Entrega: Reformar sede da Polícia Militar em Nova Aurora **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	320.000	0	320.000	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			280				280
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

14. Construção da Delegacia Cidadã Padrão I no município de Pontal do Paraná

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã Padrão I no município **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	512.292	0	512.292	512.291,37	0,00	0,00	99,99%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	642						642
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

15. Construção da Delegacia Cidadã de Assis Chateaubriand

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			377				377
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

16. Construção da Delegacia Cidadã de Piraquara

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.363						1.363
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

17. Construção da Delegacia Cidadã de Paranavaí

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.363			1.363
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

18. Construção da Delegacia Cidadã de Campo Mourão

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.363			1.363
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

19. Construção da Delegacia Cidadã de Ponta Grossa

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						1.791	1.791
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

20. Reforma e ampliação da sede da 11ª CIPM no município de Cambé.

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					621		621
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

21. Construção da sede da 4ª Cia. do Batalhão de Polícia Ambiental - Força Verde, no município de Guarapuava.

Entrega: Construção da sede da Companhia do Batalhão de **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		747					747
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

22. Reforma do Bloco II da Academia Policial Militar do Guatupê em São José dos Pinhais.

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	4.147						4.147
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

23. Reforma do Bloco de Salas de Aula da 1ª Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças, no município de São José dos Pinhais.

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	2.810						2.810
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

24. Construção da Penitenciária Feminina no município de Goioerê.

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				7.050			7.050
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

25. Construção da Delegacia Cidadã em Sertanópolis

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					377		377
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

26. Construção da Delegacia Cidadã de Bela Vista do Paraíso

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Bela Vista do **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					100		100
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

27. Construção da Delegacia Cidadã de Campina da Lagoa

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Campina da Lagoa **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				100			100
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

28. Construção da Delegacia Cidadã de Campina Grande do Sul

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Campina Grande do **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	142						142
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

29. Construção da Delegacia Cidadã Padrão II no município de Campo Mourão

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã Padrão II no município **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	300.000	0	300.000	300.000,00	0,00	0,00	100,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				113			113
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

30. Construção da Delegacia Cidadã de Curitiba

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Curitiba **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	150						150
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

31. Construção da Delegacia Cidadã de Guaratuba

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Guaratuba **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	113						113
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

32. Construção da Delegacia Cidadã de Iretama

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Iretama **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				77			77
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

33. Construção da Delegacia Cidadã de Jacarezinho

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Jacarezinho **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					113		113
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

34. Construção da Delegacia Cidadã de Mangueirinha

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Mangueirinha **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			77				77
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

35. Construção da Delegacia Cidadã de Palmeira

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Palmeira **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						50	50
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

36. Construção da Delegacia Cidadã de Paraíso do Norte

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Paraíso do Norte **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				50			50
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

37. Construção da Delegacia Cidadã de Porecatu

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Porecatu **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					100		100
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

38. Construção da Delegacia Cidadã de Sertanópolis

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Sertanópolis **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					100		100
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

39. Construção da sede da 2ª Cia/31º BPM, em Palotina

Entrega: Construção da sede da 2ª Cia./31º BPM, em Palotina **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			200				200
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

40. Construção da sede da 3ª Cia/16º BPM, em Pitanga

Entrega: Construção da sede da 3ª Cia./16º BPM, em Pitanga **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		260					260
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

41. Construção da sede da 4ª Cia/17º BPM, em Fazenda Rio Grande

Entrega: Construção da sede da 4ª Cia./17º BPM, em Fazenda Rio **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	550						550
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

42. Construção da sede da 8ª CIPM, em Irati

Entrega: Construção da sede da 8ª CIPM, em Irati **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						50	50
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

43. Construção da sede da Polícia Científica em Cianorte

Entrega: Construção da sede da Polícia Científica em Cianorte **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				50			50
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

44. Construção da sede da Polícia Científica em Loanda

Entrega: Construção da sede da Polícia Científica em Loanda **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				100			100
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

45. Construção da sede da Polícia Científica em Telêmaco Borba

Entrega: Construção da sede da Polícia Científica em Telêmaco **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						50	50
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

46. Construção da sede do 22º BPM, em Colombo

Entrega: Construção da sede do 22º BPM, em Colombo **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	150						150
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

47. Construção da sede do Corpo de Bombeiros Militar, em Castro

Entrega: Construção da sede do Corpo de Bombeiros Militar, em **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						116	116
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

48. Construção da sede do Corpo de Bombeiros Militar, em Piraquara

Entrega: Construção da sede do Corpo de Bombeiros Militar, em **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	116						116
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

49. Construção da sede do DPM em Flor da Serra do Sul

Entrega: Construção da sede do DPM em Flor da Serra do Sul **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			30				30
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

50. Construção da sede do DPM em Ouro Verde do Oeste

Entrega: Construção da sede do DPM em Ouro Verde do Oeste **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			30				30
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

51. Construção da sede do DPM em Porto Barreiro

Entrega: Construção da sede do DPM em Porto Barreiro **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			30				30
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

52. Construção da sede do DPM em Uraí

Entrega: Construção da sede do DPM em Uraí **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					30		30
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

53. Construção da sede da Polícia Científica em Guaíra

Entrega: Construção da sede da Polícia Científica em Guaíra **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			100				100
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

54. Obra de construção da Delegacia Cidadã Padrão II no município de Piraquara

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã Padrão II no município **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	777.706	0	777.706	777.705,51	0,00	0,00	99,99%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.363						1.363
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

55. Obra de construção da Delegacia Cidadã Padrão II no município de Paranavaí

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã Padrão II no município **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	504.034	0	504.034	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.363			1.363
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

56. Reforma do Bloco II da Academia Policial Militar do Guatupê

Entrega: Reforma do Bloco II da Academia Policial Militar do **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000,00	0,00	0,00	100,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	4.147						4.147
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

57. Construção da sede da 4ª Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental - Força Verde, no município de Guarapuava.

Entrega: Construção da sede da Companhia do Batalhão de **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	57.224	0	57.224	57.223,17	57.223,17	57.223,17	99,99%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		747					747
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

58. Construção da sede do Batalhão de Operações Especiais, em São José dos Pinhais

Entrega: Construção da sede do Batalhão de Operações **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	21.287.768	0	21.287.768	15.306.281,63	7.340.807,65	7.338.558,11	71,90%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	4.347						4.347
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

UNIDADE: 02 - Diretoria Geral
Ação: 8064 - Gestão Administrativa SESP
Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 122 - Administração Geral
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	220.308.582	223.202.516	0	223.202.516	207.346.507,90	152.872.132,53	147.785.214,78	92,89%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**220.308.582**	**223.202.516**	**0**	**223.202.516**	**207.346.507,90**	**152.872.132,53**	**147.785.214,78**	**92,89%**
Capital	T	1.000	62.870	0	62.870	61.870,00	0,00	0,00	98,40%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.000**	**62.870**	**0**	**62.870**	**61.870,00**	**0,00**	**0,00**	**98,40%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	220.309.582	223.265.386	0	223.265.386	207.408.377,90	152.872.132,53	147.785.214,78	92,89%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**220.309.582**	**223.265.386**	**0**	**223.265.386**	**207.408.377,90**	**152.872.132,53**	**147.785.214,78**	**92,89%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Atendimento aos agentes de segurança nos programas biopsicossociais

Entrega: Atendimento aos agentes de segurança nos programas **Unidade de Medida:** pessoa atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							6.750	6.750
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Capacitação e aperfeiçoamento de profissionais na área de inteligência

Entrega: Capacitação e aperfeiçoamento de profissionais na área **Unidade de Medida:** pessoa capacitada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							210	210
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Distribuição de material educativo sobre os malefícios das drogas

Entrega: Distribuição de material educativo sobre os malefícios das **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	10.000						10.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

4. Distribuição de material educativo sobre os malefícios das drogas

Entrega: Distribuição de material educativo sobre os malefícios das **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		3.000					3.000
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

5. Distribuição de material educativo sobre os malefícios das drogas

Entrega: Distribuição de material educativo sobre os malefícios das **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			5.000				5.000
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

6. Distribuição de material educativo sobre os malefícios das drogas

Entrega: Distribuição de material educativo sobre os malefícios das **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				5.000			5.000
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

7. Distribuição de material educativo sobre os malefícios das drogas

Entrega: Distribuição de material educativo sobre os malefícios das **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					5.000		5.000
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

8. Distribuição de material educativo sobre os malefícios das drogas

Entrega: Distribuição de material educativo sobre os malefícios das **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						2.000	2.000
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

9. Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas

Entrega: Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas **Unidade de Medida:** palestra realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	150						150
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

10. Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas

Entrega: Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas **Unidade de Medida:** palestra realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		10					10
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

11. Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas

Entrega: Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas **Unidade de Medida:** palestra realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			10				10
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

12. Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas

Entrega: Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas **Unidade de Medida:** palestra realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				20			20
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

13. Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas

Entrega: Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas **Unidade de Medida:** palestra realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					20		20
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

14. Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas

Entrega: Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas **Unidade de Medida:** palestra realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						10	10
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

15. Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com ações de esclarecimento e incentivo à prevenção e ao tratamento contra o uso indevido de drogas

Entrega: Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	96.000						96.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

16. Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com ações de esclarecimento e incentivo à prevenção e ao tratamento contra o uso indevido de drogas

Entrega: Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		12.000					12.000
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

17. Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com ações de esclarecimento e incentivo à prevenção e ao tratamento contra o uso indevido de drogas

Entrega: Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			15.000				15.000
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

18. Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com ações de esclarecimento e incentivo à prevenção e ao tratamento contra o uso indevido de drogas

Entrega: Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				15.000			15.000
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

19. Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com ações de esclarecimento e incentivo à prevenção e ao tratamento contra o uso indevido de drogas

Entrega: Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					15.000		15.000
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

20. Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com ações de esclarecimento e incentivo à prevenção e ao tratamento contra o uso indevido de drogas

Entrega: Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						6.000	6.000
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

21. Realização de concurso estadual de vídeos contra as drogas para alunos de ensino médio público e privado

Entrega: Realização de concurso estadual de vídeos contra as **Unidade de Medida:** aluno inscrito

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	100						100
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

22. Realização de concurso estadual de vídeos contra as drogas para alunos de ensino médio público e privado

Entrega: Realização de concurso estadual de vídeos contra as **Unidade de Medida:** aluno inscrito

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		50					50
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

23. Realização de concurso estadual de vídeos contra as drogas para alunos de ensino médio público e privado

Entrega: Realização de concurso estadual de vídeos contra as **Unidade de Medida:** aluno inscrito

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			50				50
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

24. Realização de concurso estadual de vídeos contra as drogas para alunos de ensino médio público e privado

Entrega: Realização de concurso estadual de vídeos contra as **Unidade de Medida:** aluno inscrito

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				50			50
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

25. Realização de concurso estadual de vídeos contra as drogas para alunos de ensino médio público e privado

Entrega: Realização de concurso estadual de vídeos contra as **Unidade de Medida:** aluno inscrito

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					50		50
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

26. Realização de concurso estadual de vídeos contra as drogas para alunos de ensino médio público e privado

Entrega: Realização de concurso estadual de vídeos contra as **Unidade de Medida:** aluno inscrito

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						50	50
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

27. Realização de concurso para as forças de segurança

Entrega: Realização de concurso para as forças de segurança **Unidade de Medida:** concurso realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							2	2
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 14 - Polícia Científica
Ação: 8079 - Ações da Polícia Científica
Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 183 - Informação e Inteligência
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	192.174.709	198.357.044	0	198.357.044	153.620.249,60	151.900.784,86	151.622.423,70	77,44%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**192.174.709**	**198.357.044**	**0**	**198.357.044**	**153.620.249,60**	**151.900.784,86**	**151.622.423,70**	**77,44%**
Capital	T	500.000	8.646.788	0	8.646.788	5.886.197,16	2.351.052,00	2.328.300,00	68,07%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**500.000**	**8.646.788**	**0**	**8.646.788**	**5.886.197,16**	**2.351.052,00**	**2.328.300,00**	**68,07%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	192.674.709	207.003.832	0	207.003.832	159.506.446,76	154.251.836,86	153.950.723,70	77,05%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**192.674.709**	**207.003.832**	**0**	**207.003.832**	**159.506.446,76**	**154.251.836,86**	**153.950.723,70**	**77,05%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Atendimentos realizados no Projeto Paranaense de Atenção ao Óbito - Unidade Técnico Científica Integrada

Entrega: Atendimentos realizados no Projeto Paranaense de **Unidade de Medida:** atendimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						15	15
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

1. Atendimentos realizados no Projeto Paranaense de Atenção ao Óbito - Unidade Técnico Científica Integrada

Entrega: Atendimento Realizado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Capacitação dos servidores da Polícia Científica para fortalecimento de suas atividades

Entrega: Servidor Capacitado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							500	500
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Capacitação dos servidores da Polícia Científica para fortalecimento de suas atividades

Entrega: Capacitação dos servidores da Polícia Científica para **Unidade de Medida:** servidor capacitado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							100	100
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Fortalecer os procedimentos adotados pela Polícia Científica

Entrega: Fortalecer os procedimentos adotados pela Polícia **Unidade de Medida:** procedimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Criação de centro integrado de busca e processamento de dados de pessoas desaparecidas

Entrega: Pessoa Capacitada **Unidade de Medida:** pessoa

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

4. Implantação de robô automatizado em laboratório para análise de DNA coletado de vítimas de violência sexual - Laboratório DNA 2.0

Entrega: Implantação de robô automatizado em laboratório para **Unidade de Medida:** equipamento implantado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1						1
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

4. Exposições do Museu de Ciências Forenses

Entrega: Exposição Realizada **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							50	50
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

5. Fortalecer os Procedimentos adotados pela Polícia Científica

Entrega: Procedimento Realizado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							10	10
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

5. Laudos contemplando todas as naturezas de exame da Polícia Científica concluídos

Entrega: Laudos contemplando todas as naturezas de exame da **Unidade de Medida:** laudo concluído

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	54.415						54.415
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

6. Fortalecimento de mecanismos de segurança associados à custódia de vestígios da Polícia Científica nas suas unidades de atuação

Entrega: Equipamento Implantado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							20	20
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

6. Laudos contemplando todas as naturezas de exame da Polícia Científica concluídos

Entrega: Laudos contemplando todas as naturezas de exame da **Unidade de Medida:** laudo concluído

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		2.795					2.795
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

7. Implantação de robô automatizado em laboratório para análise de DNA coletado de vítimas de violência sexual - Laboratório DNA 2.0

Entrega: Equipamento Implantado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

7. Laudos contemplando todas as naturezas de exame da Polícia Científica concluídos

Entrega: Laudos contemplando todas as naturezas de exame da **Unidade de Medida:** laudo concluído

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			17.685				17.685
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

8. Laudos contemplando todas as naturezas de exame da Polícia Científica concluídos

Entrega: Laudos contemplando todas as naturezas de exame da **Unidade de Medida:** laudo concluído

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				13.735			13.735
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

8. Inserção de sistemas e ferramentas de tecnologia da informação, em especial sistema de controle de vestígios, utilizando soluções prontas

Entrega: Sistema Implantado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

9. Instalação de unidades do Laboratório de Balística Forense em Londrina e Maringá

Entrega: Unidade Implantada **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							2	2
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

9. Laudos contemplando todas as naturezas de exame da Polícia Científica concluídos

Entrega: Laudos contemplando todas as naturezas de exame da **Unidade de Medida:** laudo concluído

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					17.640		17.640
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

10. Laudos contemplando todas as naturezas de exame da Polícia Científica concluídos

Entrega: Laudo Concluído **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							120.000	120.000
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

10. Laudos contemplando todas as naturezas de exame da Polícia Científica concluídos

Entrega: Laudos contemplando todas as naturezas de exame da **Unidade de Medida:** laudo concluído

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						5.785	5.785
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

11. Instalação de unidades do Laboratório de Balística Forense em Londrina e Maringá

Entrega: Instalação de unidades do Laboratório de Balística **Unidade de Medida:** unidade implantada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1			1
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

11. Perícias realizadas à mulheres vítimas de violência sexual nas dependências da Casa da Mulher Paranaense

Entrega: Perícia Realizada **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							500	500
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

12. Serviço do Centro Integrado de Processamento e Análise de Dados - CIPAD implantado

Entrega: Serviço Implantado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

12. Instalação de unidades do Laboratório de Balística Forense em Londrina e Maringá

Entrega: Instalação de unidades do Laboratório de Balística **Unidade de Medida:** unidade implantada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					1		1
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

13. Sistema para integrar perícias policiais de trânsito - Sistrânsito implantado

Entrega: Sistema Implantado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

13. Criação de centro integrado de busca e processamento de dados de pessoas desaparecidas

Entrega: Criação de centro integrado de busca e processamento **Unidade de Medida:** pessoa cadastrada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							50	50
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

14. Exposições do Museu de Ciências Forenses

Entrega: Exposições do Museu de Ciências Forenses **Unidade de Medida:** exposição realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							8	8
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

15. Fortalecimento de mecanismos de segurança associados à custódia de vestígios da Polícia Científica nas suas unidades de atuação

Entrega: Fortalecimento de mecanismos de segurança associados **Unidade de Medida:** equipamento implantado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							18	18
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

16. Perícias realizadas à mulheres vítimas de violência sexual nas dependências da Casa da Mulher Paranaense

Entrega: Perícias realizadas à mulheres vítimas de violência sexual **Unidade de Medida:** perícia realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.500						1.500
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

17. Inserção de sistemas e ferramentas de tecnologia da informação, em especial sistema de controle de vestígios, utilizando soluções prontas.

Entrega: Inserção de sistemas e ferramentas de tecnologia da **Unidade de Medida:** sistema implantado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							2	2
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

18. Serviço do Centro Integrado de Processamento e Análise de Dados - CIPAD implantado

Entrega: Serviço do Centro Integrado de Processamento e Análise **Unidade de Medida:** serviço implantado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

19. Sistema para integrar perícias policiais de trânsito - Sistrânsito implantado

Entrega: Sistema para integrar perícias policiais de trânsito **Unidade de Medida:** sistema implantado

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 17 - Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná
Ação: 8383 - Gestão do Sistema Penitenciário
Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.396.268.492	1.364.570.904	0	1.364.570.904	1.154.435.684,24	1.077.480.767,50	1.061.292.802,20	84,60%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.396.268.492**	**1.364.570.904**	**0**	**1.364.570.904**	**1.154.435.684,24**	**1.077.480.767,50**	**1.061.292.802,20**	**84,60%**
Capital	T	46.500.000	24.408.000	23.000.000	47.408.000	8.262.674,00	1.353.997,14	365.125,35	17,42%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**46.500.000**	**24.408.000**	**23.000.000**	**47.408.000**	**8.262.674,00**	**1.353.997,14**	**365.125,35**	**17,42%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	1.442.768.492	1.388.978.904	23.000.000	1.411.978.904	1.162.698.358,24	1.078.834.764,64	1.061.657.927,55	82,34%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.442.768.492**	**1.388.978.904**	**23.000.000**	**1.411.978.904**	**1.162.698.358,24**	**1.078.834.764,64**	**1.061.657.927,55**	**82,34%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Custódia e Prestação de assistência geral aos presos condenados e provisórios em regime fechado

Entrega: Pessoa Atendida **Unidade de Medida:** pessoa

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							34.798	34.798
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Custódia e Prestação de assistência geral aos presos condenados em regime semiaberto

Entrega: Pessoa Atendida **Unidade de Medida:** pessoa

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1.311	1.311
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Prestação de assistência aos egressos

Entrega: Pessoa Atendida **Unidade de Medida:** pessoa

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							727.977	727.977
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Atendimentos realizados aos egressos do sistema prisional

Entrega: Atendimentos realizados aos egressos do sistema **Unidade de Medida:** atendimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	121.509						121.509
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

4. Fiscalização e monitoração dos indivíduos sentenciados ao sistema de monitoração eletrônica.

Entrega: Fiscalização Realizada **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							14.081	14.081
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

4. Atendimentos realizados aos egressos do sistema prisional

Entrega: Atendimentos realizados aos egressos do sistema **Unidade de Medida:** atendimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		66.555					66.555
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

5. Atendimentos realizados aos egressos do sistema prisional

Entrega: Atendimentos realizados aos egressos do sistema **Unidade de Medida:** atendimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			181.359				181.359
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

5. Cursos de formação, capacitação e treinamento para os servidores do DEPPEN.

Entrega: Pessoa Capacitada **Unidade de Medida:** pessoa

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							2.909	2.909
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

6. Implantação de canis nos Centros de Detenção

Entrega: Canil Implantado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							3	3
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

6. Atendimentos realizados aos egressos do sistema prisional

Entrega: Atendimentos realizados aos egressos do sistema **Unidade de Medida:** atendimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				104.418			104.418
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

7. Atendimentos realizados aos egressos do sistema prisional

Entrega: Atendimentos realizados aos egressos do sistema **Unidade de Medida:** atendimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					137.499		137.499
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

8. Atendimentos realizados aos egressos do sistema prisional

Entrega: Atendimentos realizados aos egressos do sistema **Unidade de Medida:** atendimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						24.813	24.813
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

14. Cursos de formação, capacitação e treinamento para os servidores do DEPPEN.

Entrega: Cursos de formação, capacitação e treinamento para os **Unidade de Medida:** pessoa capacitada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.096						1.096
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

15. Cursos de formação, capacitação e treinamento para os servidores do DEPPEN.

Entrega: Cursos de formação, capacitação e treinamento para os **Unidade de Medida:** pessoa capacitada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		408					408
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

16. Cursos de formação, capacitação e treinamento para os servidores do DEPPEN.

Entrega: Cursos de formação, capacitação e treinamento para os **Unidade de Medida:** pessoa capacitada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			684				684
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

17. Cursos de formação, capacitação e treinamento para os servidores do DEPPEN.

Entrega: Cursos de formação, capacitação e treinamento para os **Unidade de Medida:** pessoa capacitada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				537			537
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

18. Cursos de formação, capacitação e treinamento para os servidores do DEPPEN.

Entrega: Cursos de formação, capacitação e treinamento para os **Unidade de Medida:** pessoa capacitada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					437		437
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

19. Cursos de formação, capacitação e treinamento para os servidores do DEPPEN.

Entrega: Cursos de formação, capacitação e treinamento para os **Unidade de Medida:** pessoa capacitada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						312	312
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

20. Custódia e prestação de assistência geral aos presos condenados em regime semiaberto

Entrega: Custódia e prestação de assistência geral aos presos **Unidade de Medida:** pessoa atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	541						541
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

21. Custódia e prestação de assistência geral aos presos condenados em regime semiaberto

Entrega: Custódia e prestação de assistência geral aos presos **Unidade de Medida:** pessoa atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				320			320
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

22. Custódia e prestação de assistência geral aos presos condenados em regime semiaberto

Entrega: Custódia e prestação de assistência geral aos presos **Unidade de Medida:** pessoa atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					450		450
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

23. Custódia e prestação de assistência geral aos presos condenados e provisórios em regime fechado

Entrega: Custódia e prestação de assistência geral aos presos **Unidade de Medida:** pessoa atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	10.518						10.518
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

24. Custódia e prestação de assistência geral aos presos condenados e provisórios em regime fechado

Entrega: Custódia e prestação de assistência geral aos presos **Unidade de Medida:** pessoa atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		3.867					3.867
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

25. Custódia e prestação de assistência geral aos presos condenados e provisórios em regime fechado

Entrega: Custódia e prestação de assistência geral aos presos **Unidade de Medida:** pessoa atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			9.236				9.236
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

26. Custódia e prestação de assistência geral aos presos condenados e provisórios em regime fechado

Entrega: Custódia e prestação de assistência geral aos presos **Unidade de Medida:** pessoa atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				4.208			4.208
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

27. Custódia e prestação de assistência geral aos presos condenados e provisórios em regime fechado

Entrega: Custódia e prestação de assistência geral aos presos **Unidade de Medida:** pessoa atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					7.135		7.135
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

28. Custódia e prestação de assistência geral aos presos condenados e provisórios em regime fechado

Entrega: Custódia e prestação de assistência geral aos presos **Unidade de Medida:** pessoa atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						3.021	3.021
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

29. Implantação de canis nos Centros de Detenção

Entrega: Implantação de canis nos Centros de Detenção **Unidade de Medida:** canil implantado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1						1
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

31. Pessoas sentenciadas fiscalizada no sistema de monitoração eletrônica

Entrega: Pessoas sentenciadas fiscalizada no sistema de **Unidade de Medida:** pessoa atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	4.525						4.525
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

32. Pessoas sentenciadas fiscalizada no sistema de monitoração eletrônica

Entrega: Pessoas sentenciadas fiscalizada no sistema de **Unidade de Medida:** pessoa atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		721					721
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

33. Pessoas sentenciadas fiscalizada no sistema de monitoração eletrônica

Entrega: Pessoas sentenciadas fiscalizada no sistema de **Unidade de Medida:** pessoa atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			2.651				2.651
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

34. Pessoas sentenciadas fiscalizada no sistema de monitoração eletrônica

Entrega: Pessoas sentenciadas fiscalizada no sistema de **Unidade de Medida:** pessoa atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				2.490			2.490
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

35. Pessoas sentenciadas fiscalizada no sistema de monitoração eletrônica

Entrega: Pessoas sentenciadas fiscalizada no sistema de **Unidade de Medida:** pessoa atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					2.424		2.424
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

36. Pessoas sentenciadas fiscalizada no sistema de monitoração eletrônica

Entrega: Pessoas sentenciadas fiscalizada no sistema de **Unidade de Medida:** pessoa atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						1.270	1.270
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

OBRAS:

1. Ampliação da Casa de Custódia, em Piraquara

Entrega: Ampliação da Casa de Custódia, em Piraquara **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
8.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	2.166						2.166
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

2. Ampliação da Penitenciária Estadual de Piraquara II, em Piraquara

Entrega: Ampliação da Penitenciária Estadual de Piraquara II, em **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
1.500.000	1.000.000	750.000	1.750.000	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	3.155						3.155
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

7. Ampliação da Penitenciária Industrial Marcelo Pinheiro em Cascavel

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			2.818				2.818
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

8. Ampliação da Casa de Custódia em Piraquara

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	2.166						2.166
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

9. Construção da Penitenciária Estadual de Ribeirão do Pinhal

Entrega: Construção da Penitenciária Estadual de Ribeirão do **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
35.000.000	17.500.000	17.500.000	35.000.000	8.000.000,00	1.291.352,48	302.480,69	22,85%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					13.700		13.700
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

9. Ampliação da Penitenciária Estadual de Piraquara I em Piraquara

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	3.202						3.202
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

10. Ampliação da Penitenciária Estadual de Piraquara II em Piraquara

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	3.155						3.155
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

10. Construção de reservatório elevado na Casa de Custódia de Maringá

Entrega: Construção de reservatório elevado na Casa de Custódia **Unidade de Medida:** metro cúbico

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				60			60
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

11. Construção de reservatório elevado na Penitenciária Estadual de Guarapuava Unidade de Progressão

Entrega: Construção de reservatório elevado na Penitenciária **Unidade de Medida:** metro cúbico

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		60					60
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

11. Construção do Centro de Integração Social de Campo Mourão

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.717			1.717
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

12. Construção da Penitenciária Estadual de Ribeirão do Pinhal

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					13.700		13.700
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

12. Construção de reservatório elevado na Penitenciária Estadual de Londrina II

Entrega: Construção de reservatório elevado na Penitenciária **Unidade de Medida:** metro cúbico

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					60		60
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

13. Construção do Centro de Integração Social de Campo Mourão

Entrega: Construção do Centro de Integração Social de Campo **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
500.000	500.000	250.000	750.000	250.000,00	57.444,66	57.444,66	33,33%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.717			1.717
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

13. Construção de reservatório elevado na Penitenciária Estadual de Londrina II

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					60		60
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

14. Construção de reservatório elevado na Casa de Custódia de Maringá

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				60			60
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

15. Construção dos Barracões de Almoxarifado e Academia em Piraquara

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.528						1.528
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

16. Reforma na Cadeia Pública de Paranaguá

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	119						119
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

17. Reforma na Cadeia Pública de União da Vitória

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	857						857
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

18. Construção do Pronto Atendimento Médico em Piraquara

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	900						900
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

19. Reforma de imóvel para almoxarifado de Londrina.

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					3.575		3.575
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

20. Construção da Penitenciária da Penitenciária Estadual de Pato Branco

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			7.000				7.000
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

21. Construção da Penitenciária Feminina de Goioerê

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				7.000			7.000
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

22. Construção de reservatório elevado na Penitenciária Estadual de Guarapuava Unidade de Progressão

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		60					60
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

23. Reforma na Casa de Custódia de Curitiba

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					4.760		4.760
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

24. Reforma na Cadeia Pública de Pinhão

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		715					715
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

25. Reforma na Casa de Custódia de Maringá

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				778			778
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

26. Reforma na Penitenciária Estadual de Londrina II

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					9.970		9.970
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

27. Reforma na Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			25				25
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

28. Reforma na Casa de Custódia de Curitiba

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	4.760						4.760
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

30. Nova entrada de energia na Penitenciária Central do Estado Unidade de Segurança e Unidade de Progressão, em Piraquara

Entrega: Nova entrada de energia na Penitenciária Central do **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	120						120
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

30. Aumentar a capacidade de energia de canteiros de trabalho em Piraquara

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	18						18
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

37. Ampliação da Penitenciária Industrial Marcelo Pinheiro, em Cascavel

Entrega: Ampliação da Penitenciária Industrial Marcelo Pinheiro, **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
1.000.000	500.000	500.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			2.819				2.819
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

38. Aumento da capacidade de energia dos Canteiros de Trabalho, em Piraquara

Entrega: Aumento da capacidade de energia dos Canteiros de **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
20.289.264	9.289.264	0	9.289.264	2.894.847,00	0,00	0,00	31,16%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	18						18
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

39. Construção do Pronto Atendimento Médico, em Piraquara

Entrega: Construção do Pronto Atendimento Médico, em Piraquara **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	900						900
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

40. Reforma na Casa de Custódia de Maringá

Entrega: Reforma na Casa de Custódia de Maringá **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				778			778
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

41. Reforma na Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu

Entrega: Reforma na Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			25				25
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

42. Ampliação da Penitenciária Estadual de Piraquara I, em Piraquara

Entrega: Ampliação da Penitenciária Estadual de Piraquara I, em **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
11.041.433	11.041.433	0	11.041.433	86.000,00	0,00	0,00	0,78%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	3.202						3.202
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

43. Construção dos barracões de almoxarifado e academia, em Piraquara

Entrega: Construção dos barracões de almoxarifado e academia, **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.528						1.528
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

44. Reforma de imóvel para almoxarifado

Entrega: Reforma de imóvel para almoxarifado **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					3.575		3.575
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

45. Reforma na Cadeia Pública de Ibaiti

Entrega: Reforma na Cadeia Pública de Ibaiti **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					400		400
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

46. Reforma na Cadeia Pública de União da Vitória

Entrega: Reforma na Cadeia Pública de União da Vitória **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	857						857
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

47. Reforma na Casa de Custódia de Curitiba

Entrega: Reforma na Casa de Custódia de Curitiba **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	4.760						4.760
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

48. Construção da Penitenciária Estadual de Pato Branco

Entrega: Construção da Penitenciária Estadual de Pato Branco **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			7.000				7.000
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

49. Construção da Penitenciária Feminina de Goioerê

Entrega: Construção da Penitenciária Feminina de Goioerê **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				7.000			7.000
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

50. Reforma na Cadeia Pública de Andirá

Entrega: Reforma na Cadeia Pública de Andirá **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					1.000		1.000
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

51. Reforma na Cadeia Pública de Assis Chateaubriand

Entrega: Reforma na Cadeia Pública de Assis Chateaubriand **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1.000				1.000
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

52. Reforma na Cadeia Pública de Bandeirantes

Entrega: Reforma na Cadeia Pública de Bandeirantes **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					1.000		1.000
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

53. Reforma na Cadeia Pública de Cambará

Entrega: Reforma na Cadeia Pública de Cambará **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					642		642
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

54. Reforma na Cadeia Pública de Campo Mourão

Entrega: Reforma na Cadeia Pública de Campo Mourão **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.000			1.000
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

55. Reforma na Cadeia Pública de Carlópolis

Entrega: Reforma na Cadeia Pública de Carlópolis **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					500		500
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

56. Reforma na Cadeia Pública de Dois Vizinhos

Entrega: Reforma na Cadeia Pública de Dois Vizinhos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			437				437
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

57. Reforma na Cadeia Pública de Francisco Beltrão

Entrega: Reforma na Cadeia Pública de Francisco Beltrão **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			830				830
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

58. Reforma na Cadeia Pública de Nova Esperança

Entrega: Reforma na Cadeia Pública de Nova Esperança **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				788			788
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

59. Reforma na Cadeia Pública de Paranaguá

Entrega: Reforma na Cadeia Pública de Paranaguá **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	119						119
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

60. Reforma na Cadeia Pública de Pinhão

Entrega: Reforma na Cadeia Pública de Pinhão **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		715					715
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

61. Reforma na Cadeia Pública de São Mateus do Sul

Entrega: Reforma na Cadeia Pública de São Mateus do Sul **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	730						730
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

62. Reforma na Penitenciária Estadual de Londrina II

Entrega: Reforma na Penitenciária Estadual de Londrina II **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					9.970		9.970
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 21 - Polícia Civil do Estado do Paraná
Ação: 8497 - Ações da Polícia Judiciária
Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 183 - Informação e Inteligência
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	912.421.930	947.951.316	300.000	948.251.316	763.432.004,86	741.114.444,20	738.950.392,22	80,50%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**912.421.930**	**947.951.316**	**300.000**	**948.251.316**	**763.432.004,86**	**741.114.444,20**	**738.950.392,22**	**80,50%**
Capital	T	500.000	5.584.000	0	5.584.000	5.283.516,00	5.283.516,00	5.283.516,00	94,61%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**500.000**	**5.584.000**	**0**	**5.584.000**	**5.283.516,00**	**5.283.516,00**	**5.283.516,00**	**94,61%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	912.921.930	953.535.316	300.000	953.835.316	768.715.520,86	746.397.960,20	744.233.908,22	80,59%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**912.921.930**	**953.535.316**	**300.000**	**953.835.316**	**768.715.520,86**	**746.397.960,20**	**744.233.908,22**	**80,59%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Boletim de ocorrência online registrado

Entrega: Boletim de ocorrência online registrado **Unidade de Medida:** boletim de ocorrência online

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							206.000	206.000
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

1. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ONLINE REGISTRADO

Entrega: Boletim de Ocorrência Online **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							207	207
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO

Entrega: Boletim de Ocorrência **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							241	241
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Boletim de ocorrência registrado

Entrega: Boletim de ocorrência registrado **Unidade de Medida:** boletim de ocorrência

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	145.230						145.230
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

3. CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA TODAS AS FORÇAS DE SEGURANÇA

Entrega: Pessoa Capacitada **Unidade de Medida:** pessoa

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							379	379
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Boletim de ocorrência registrado

Entrega: Boletim de ocorrência registrado **Unidade de Medida:** boletim de ocorrência

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		9.837					9.837
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

4. Boletim de ocorrência registrado

Entrega: Boletim de ocorrência registrado **Unidade de Medida:** boletim de ocorrência

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			80.340				80.340
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

4. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA TODAS AS FORÇAS DE SEGURANÇA

Entrega: Pessoa Capacitada **Unidade de Medida:** pessoa

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							384	384
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

5. Boletim de ocorrência registrado

Entrega: Boletim de ocorrência registrado **Unidade de Medida:** boletim de ocorrência

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				57.680			57.680
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

5. CURSO TÉCNICO DE FORMAÇÃO REALIZADO PELA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL

Entrega: Pessoa Capacitada **Unidade de Medida:** pessoa

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							230	230
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

6. Boletim de ocorrência registrado

Entrega: Boletim de ocorrência registrado **Unidade de Medida:** boletim de ocorrência

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					73.130		73.130
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

6. EXPEDIÇÃO DE ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Entrega: Atestado Expedido **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							201	201
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

7. EXPEDIÇÃO DE ATESTADO DE CADASTRO NEGATIVO

Entrega: Atestado Expedido **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							183	183
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

7. Boletim de ocorrência registrado

Entrega: Boletim de ocorrência registrado **Unidade de Medida:** boletim de ocorrência

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						32.960	32.960
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

8. EXPEDIÇÃO DE ATESTADO DE CADASTRO POSITIVO

Entrega: Atestado Expedido **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							182	182
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

8. Capacitação e Atualização para todas as Forças de Segurança

Entrega: Capacitação e Atualização para todas as Forças de **Unidade de Medida:** pessoa capacitada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							2.060	2.060
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

9. EXPEDIÇÃO DE ATESTADO DE PROFISSÃO

Entrega: Atestado Expedido **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							307	307
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

9. Curso de Especialização para todas as Forças de Segurança

Entrega: Curso de Especialização para todas as Forças de **Unidade de Medida:** pessoa capacitada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							50	50
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

10. EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE - RG

Entrega: Carteira de Identidade Expedida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							256	256
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

10. Curso Técnico de Formação realizado pela Escola Superior de Polícia Civil

Entrega: Curso Técnico de Formação realizado pela Escola **Unidade de Medida:** pessoa capacitada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							300	300
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

11. MANDADOS DE PRISÃO CUMPRIDOS PELAS DELEGACIAS DE POLÍCIA DO ESTADO

Entrega: Mandado de Prisão Cumprido **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							424	424
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

11. Expedição de atestado de antecedentes criminais

Entrega: Expedição de atestado de antecedentes criminais **Unidade de Medida:** atestado expedido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							269.462	269.462
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

12. Expedição de atestado de cadastro negativo

Entrega: Expedição de atestado de cadastro negativo **Unidade de Medida:** atestado expedido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							16.402	16.402
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

12. OPERAÇÃO DE REPRESSÃO QUALIFICADA ORIENTADA PELA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA REALIZADA

Entrega: Operação Realizada **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							288	288
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

13. PROCEDIMENTO DECORRENTE DA AÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA

Entrega: Procedimento Realizado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							457	457
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

13. Expedição de atestado de cadastro positivo

Entrega: Expedição de atestado de cadastro positivo **Unidade de Medida:** atestado expedido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							4.250	4.250
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

14. Expedição de Atestado de profissão

Entrega: Expedição de Atestado de profissão **Unidade de Medida:** atestado expedido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							13.031	13.031
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

14. RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS PROVENIENTES DE FURTO E ROUBO

Entrega: Veículo Recuperado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							203	203
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

15. Expedição de carteira de identidade - RG

Entrega: Expedição de carteira de identidade **Unidade de Medida:** carteira de identidade expedida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	317.034						317.034
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

16. Expedição de carteira de identidade - RG

Entrega: Expedição de carteira de identidade **Unidade de Medida:** carteira de identidade expedida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		23.438					23.438
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

17. Expedição de carteira de identidade - RG

Entrega: Expedição de carteira de identidade **Unidade de Medida:** carteira de identidade expedida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			167.578				167.578
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

18. Expedição de carteira de identidade - RG

Entrega: Expedição de carteira de identidade **Unidade de Medida:** carteira de identidade expedida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				118.360			118.360
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

19. Expedição de carteira de identidade - RG

Entrega: Expedição de carteira de identidade **Unidade de Medida:** carteira de identidade expedida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					122.672		122.672
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

20. Expedição de carteira de identidade - RG

Entrega: Expedição de carteira de identidade **Unidade de Medida:** carteira de identidade expedida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						55.525	55.525
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

21. Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de Polícia do Estado

Entrega: Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de **Unidade de Medida:** mandado de prisão cumprido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.035						1.035
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

22. Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de Polícia do Estado

Entrega: Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de **Unidade de Medida:** mandado de prisão cumprido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		165					165
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

23. Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de Polícia do Estado

Entrega: Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de **Unidade de Medida:** mandado de prisão cumprido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1.153				1.153
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

24. Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de Polícia do Estado

Entrega: Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de **Unidade de Medida:** mandado de prisão cumprido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				662			662
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

25. Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de Polícia do Estado

Entrega: Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de **Unidade de Medida:** mandado de prisão cumprido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					1.173		1.173
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

26. Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de Polícia do Estado

Entrega: Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de **Unidade de Medida:** mandado de prisão cumprido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						593	593
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

27. Operação de repressão qualificada orientada pela atividade de inteligência realizada

Entrega: Operação de repressão qualificada orientada pela **Unidade de Medida:** operação realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	93						93
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

28. Operação de repressão qualificada orientada pela atividade de inteligência realizada

Entrega: Operação de repressão qualificada orientada pela **Unidade de Medida:** operação realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		5					5
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

29. Operação de repressão qualificada orientada pela atividade de inteligência realizada

Entrega: Operação de repressão qualificada orientada pela **Unidade de Medida:** operação realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			21				21
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

30. Operação de repressão qualificada orientada pela atividade de inteligência realizada

Entrega: Operação de repressão qualificada orientada pela **Unidade de Medida:** operação realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				67			67
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

31. Operação de repressão qualificada orientada pela atividade de inteligência realizada

Entrega: Operação de repressão qualificada orientada pela **Unidade de Medida:** operação realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					26		26
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

32. Operação de repressão qualificada orientada pela atividade de inteligência realizada

Entrega: Operação de repressão qualificada orientada pela **Unidade de Medida:** operação realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						31	31
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

33. Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária

Entrega: Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária **Unidade de Medida:** procedimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	103.000						103.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

34. Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária

Entrega: Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária **Unidade de Medida:** procedimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		9.270					9.270
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

35. Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária

Entrega: Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária **Unidade de Medida:** procedimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			59.740				59.740
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

36. Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária

Entrega: Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária **Unidade de Medida:** procedimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				51.500			51.500
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

37. Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária

Entrega: Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária **Unidade de Medida:** procedimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					46.350		46.350
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

38. Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária

Entrega: Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária **Unidade de Medida:** procedimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						27.810	27.810
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 22 - Polícia Militar do Estado do Paraná
Ação: 8179 - Ações do Hospital da Polícia Militar
Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	45.916.050	45.916.050	0	45.916.050	41.099.398,26	30.733.953,27	30.063.810,04	89,50%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**45.916.050**	**45.916.050**	**0**	**45.916.050**	**41.099.398,26**	**30.733.953,27**	**30.063.810,04**	**89,50%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	45.916.050	45.916.050	0	45.916.050	41.099.398,26	30.733.953,27	30.063.810,04	89,50%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**45.916.050**	**45.916.050**	**0**	**45.916.050**	**41.099.398,26**	**30.733.953,27**	**30.063.810,04**	**89,50%**

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Atendimento hospitalar aos policiais militares e familiares

Entrega: Atendimento hospitalar aos policiais militares e familiares **Unidade de Medida:** atendimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							116.823	116.823
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

1. Atendimento hospitalar aos policiais militares e familiares.

Entrega: Atendimento Realizado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							116.823	116.823
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Atendimento laboratorial aos policiais militares e seus dependentes.

Entrega: Atendimento Realizado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							292.233	292.233
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Atendimento laboratorial aos policiais militares e seus dependentes

Entrega: Atendimento laboratorial aos policiais militares e seus **Unidade de Medida:** atendimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							292.233	292.233
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Atendimento médico aos policiais militares e familiares

Entrega: Atendimento médico aos policiais militares e familiares **Unidade de Medida:** atendimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							176.171	176.171
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Atendimento médico aos policiais militares e familiares.

Entrega: Atendimento Realizado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							176.171	176.171
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

4. Atendimento odontológico aos policiais militares e familiares

Entrega: Atendimento odontológico aos policiais militares e **Unidade de Medida:** atendimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							16.645	16.645
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

4. Atendimento odontológico laboratorial aos policiais militares e familiares.

Entrega: Atendimento Realizado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							16.645	16.645
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 22 - Polícia Militar do Estado do Paraná
Ação: 8501 - Ações do Comando Geral da Polícia Militar
Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 181 - Policiamento
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.205.882.658	2.222.165.924	578.025	2.222.743.949	1.752.929.981,42	1.740.528.923,71	1.736.955.261,89	78,86%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.205.882.658**	**2.222.165.924**	**578.025**	**2.222.743.949**	**1.752.929.981,42**	**1.740.528.923,71**	**1.736.955.261,89**	**78,86%**
Capital	T	1.643.750	2.684.925	821.875	3.506.800	435.680,00	13.950,00	13.950,00	12,42%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.643.750**	**2.684.925**	**821.875**	**3.506.800**	**435.680,00**	**13.950,00**	**13.950,00**	**12,42%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	2.207.526.408	2.224.850.849	1.399.900	2.226.250.749	1.753.365.661,42	1.740.542.873,71	1.736.969.211,89	78,75%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.207.526.408**	**2.224.850.849**	**1.399.900**	**2.226.250.749**	**1.753.365.661,42**	**1.740.542.873,71**	**1.736.969.211,89**	**78,75%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Projeto de Lei para implementação do Sistema de Proteção Social da Polícia Militar

Entrega: Projeto de Lei para implementação do Sistema de **Unidade de Medida:** lei aprovada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

1. Instalação de equipamento tipo câmeras, nas fardas dos policiais militares.

Entrega: Equipamento Instalado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							300	300
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 24 - Corpo de Bombeiros Militar do Paraná

Ação: 8624 - Ações do Comando do Corpo de Bombeiros

Função: 6 - Segurança Pública

Sub Função: 182 - Defesa Civil

Programa de Governo: 31 - Paraná Bombeiro: Prevenção e Atendimento a Emergências e Desastres

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	474.754.759	484.518.237	2.640.788	487.159.025	395.500.668,23	393.655.490,32	393.176.134,37	81,18%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**474.754.759**	**484.518.237**	**2.640.788**	**487.159.025**	**395.500.668,23**	**393.655.490,32**	**393.176.134,37**	**81,18%**
Capital	T	1.343.750	5.082.855	671.875	5.754.730	4.305.685,62	2.428.218,00	2.332.878,40	74,81%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.343.750**	**5.082.855**	**671.875**	**5.754.730**	**4.305.685,62**	**2.428.218,00**	**2.332.878,40**	**74,81%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	476.098.509	489.601.092	3.312.663	492.913.755	399.806.353,85	396.083.708,32	395.509.012,77	81,11%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**476.098.509**	**489.601.092**	**3.312.663**	**492.913.755**	**399.806.353,85**	**396.083.708,32**	**395.509.012,77**	**81,11%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Renovação da frota de viaturas e equipamentos operacionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná

Entrega: Renovação da frota de viaturas e equipamentos **Unidade de Medida:** equipamento adquirido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							110	110
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

1. Renovação da frota de viaturas e equipamentos operacionais do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná

Entrega: Equipamento Adquirido **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							500	500
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Situação	Comentário

UNIDADE: 63 - Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública do Estado do Paraná
Ação: 8523 - Ações do Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública do Estado do Paraná FUNSUSP PR

Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 181 - Policiamento
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	20.280.620	15.878.632	2.556.348	18.434.980	12.466.640,73	7.378.787,05	7.251.949,20	67,62%
	Total	**20.280.620**	**15.878.632**	**2.556.348**	**18.434.980**	**12.466.640,73**	**7.378.787,05**	**7.251.949,20**	**67,62%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	30.719.380	49.875.628	0	49.875.628	34.172.407,34	14.015.971,02	13.882.353,33	68,51%
	Total	**30.719.380**	**49.875.628**	**0**	**49.875.628**	**34.172.407,34**	**14.015.971,02**	**13.882.353,33**	**68,51%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	51.000.000	65.754.260	2.556.348	68.310.608	46.639.048,07	21.394.758,07	21.134.302,53	68,27%
	Total	**51.000.000**	**65.754.260**	**2.556.348**	**68.310.608**	**46.639.048,07**	**21.394.758,07**	**21.134.302,53**	**68,27%**

UNIDADE: 64 - Fundo Estadual de Políticas Sobre Drogas
Ação: 8031 - Ações do Fundo Estadual de Políticas sobre Drogas FESD

Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	190.980	190.882	98	190.980	53.040,00	53.040,00	53.040,00	27,77%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**190.980**	**190.882**	**98**	**190.980**	**53.040,00**	**53.040,00**	**53.040,00**	**27,77%**
Capital	T	10.010	10.010	0	10.010	2.609,40	0,00	0,00	26,06%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**10.010**	**10.010**	**0**	**10.010**	**2.609,40**	**0,00**	**0,00**	**26,06%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	200.990	200.892	98	200.990	55.649,40	53.040,00	53.040,00	27,68%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**200.990**	**200.892**	**98**	**200.990**	**55.649,40**	**53.040,00**	**53.040,00**	**27,68%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Execução do Plano Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas 2023 - 2026

Entrega: Execução do Plano Estadual de Políticas Públicas sobre **Unidade de Medida:** plano executado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

1. Execução do Plano Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas 2023 ¿ 2026

Entrega: Plano Executado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 66 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná
Ação: 7068 - Investimentos para a Segurança Pública FUNESP

Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 181 - Policiamento
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	91.343.080	47.802.597	0	47.802.597	44.486.985,35	37.871.429,77	37.871.429,77	93,06%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**91.343.080**	**47.802.597**	**0**	**47.802.597**	**44.486.985,35**	**37.871.429,77**	**37.871.429,77**	**93,06%**
Capital	T	126.980.713	154.590.713	0	154.590.713	145.373.747,72	59.618.959,09	59.608.538,15	94,03%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**126.980.713**	**154.590.713**	**0**	**154.590.713**	**145.373.747,72**	**59.618.959,09**	**59.608.538,15**	**94,03%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	218.323.793	202.393.310	0	202.393.310	189.860.733,07	97.490.388,86	97.479.967,92	93,80%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**218.323.793**	**202.393.310**	**0**	**202.393.310**	**189.860.733,07**	**97.490.388,86**	**97.479.967,92**	**93,80%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Atendimento aos agentes de segurança nos programas biopsicossociais

Entrega: Pessoa Atendida **Unidade de Medida:** pessoa

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							100	100
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, operacionais e material bélico para as forças de segurança

Entrega: Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, **Unidade de Medida:** equipamento adquirido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	18.172						18.172
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

2. Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, operacionais e material bélico para as forças de segurança

Entrega: Equipamento Adquirido **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							100	100
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Desenvolvimento de soluções de inteligência e tecnologia em segurança pública

Entrega: Software Adquirido **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							10	10
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, operacionais e material bélico para as forças de segurança

Entrega: Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, **Unidade de Medida:** equipamento adquirido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		3.592					3.592
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

4. Aquisição de viaturas ostensivas, operacionais, embarcações e aeronaves

Entrega: Viatura Adquirida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							100	100
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

4. Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, operacionais e material bélico para as forças de segurança

Entrega: Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, **Unidade de Medida:** equipamento adquirido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			8.430				8.430
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

5. Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, operacionais e material bélico para as forças de segurança

Entrega: Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, **Unidade de Medida:** equipamento adquirido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				8.722			8.722
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

5. Aquisição de viaturas por meio do plano de renovação permanente de veículos

Entrega: Viatura Adquirida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							100	100
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

6. Realização de concurso para as forças de segurança

Entrega: Concurso Realizado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							5	5
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

6. Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, operacionais e material bélico para as forças de segurança

Entrega: Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, **Unidade de Medida:** equipamento adquirido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					9.558		9.558
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

7. Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, operacionais e material bélico para as forças de segurança

Entrega: Aquisição de equipamentos coletivos, individuais, **Unidade de Medida:** equipamento adquirido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						5.518	5.518
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

8. Aquisição de viaturas ostensivas, operacionais, embarcações e aeronaves

Entrega: Aquisição de viaturas ostensivas, operacionais, **Unidade de Medida:** viatura adquirida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							190	190
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

9. Aquisição de viaturas por meio do plano de renovação permanente de veículos

Entrega: Aquisição de viaturas por meio do plano de renovação **Unidade de Medida:** viatura adquirida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							200	200
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

41. Desenvolvimento de soluções de inteligência e tecnologia em segurança pública

Entrega: Desenvolvimento de soluções de inteligência e tecnologia **Unidade de Medida:** software adquirido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							250	250
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

56. Elaboração de projeto para o Centro de Treinamento da Escola Superior de Bombeiros

Entrega: Elaboração de projeto para o Centro de Treinamento da **Unidade de Medida:** projeto elaborado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1						1
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

OBRAS:

1. Ampliação da 2ª Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças da Polícia Militar, em Maringá

Entrega: Ampliação da 2ª Escola de Formação, Aperfeiçoamento e **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
1.200.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				2.500			2.500
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

7. Ampliação da 2ª Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças da Polícia Militar em Maringá

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				2.500			2.500
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

8. Ampliação da sede da Polícia Científica no município de Londrina

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					600		600
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

9. Ampliação da sede do 2º Grupamento de Bombeiros no município de Ponta Grossa

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						1.200	1.200
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

10. Construção da Base da Polícia Militar na Ilha do Mel, em Paranaguá

Entrega: Construção da Base da Polícia Militar na Ilha do Mel, em **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	313						313
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

11. Conclusão do Posto de Bombeiros da CIC, no município de Curitiba

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	800						800
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

11. Construção da Delegacia Cidadã de Cianorte

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Cianorte **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
1.500.000	264.595	0	264.595	262.579,02	215.298,48	215.298,48	99,23%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.362			1.362
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

12. Construção da Delegacia Cidadã de Francisco Beltrão

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Francisco Beltrão **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1.363				1.363
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

12. Construção da base da Polícia Militar na Ilha do Mel em Paranaguá

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	350						350
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

13. Construção da base integrada da Polícia Militar e da Polícia Civil em Guaratuba

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	350						350
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

13. Construção da Delegacia Cidadã de Guaratuba

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Guaratuba **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.392						1.392
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

14. Construção da Delegacia Cidadã de Irati

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Irati **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						642	642
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

14. Construção da Delegacia Cidadã em Cianorte.

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.300			1.300
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

15. Construção da Delegacia Cidadã de Piraquara

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Piraquara **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.207						1.207
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

15. Construção da Delegacia Cidadã em Francisco Beltrão

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1.300				1.300
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

16. Construção da Delegacia Cidadã em Goioerê

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				600			600
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

16. Construção da Delegacia Cidadã de Ponta Grossa

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Ponta Grossa **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						1.791	1.791
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

17. Construção da Delegacia Cidadã, em Assis Chateaubriand

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã, em Assis **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			377				377
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

17. Construção da Delegacia Cidadã de Guaratuba

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.300						1.300
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

18. Construção da Delegacia Cidadã, em Guarapuava

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã, em Guarapuava **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		1.791					1.791
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

18. Construção da Delegacia Cidadã de Irati

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						600	600
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

19. Construção da Delegacia Cidadã de Ivaiporã

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					1.300		1.300
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

19. Construção da Delegacia Cidadã, em Ribeirão do Pinhal

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã, em Ribeirão do Pinhal **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					377		377
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

20. Construção da nova sede da Polícia Científica, em Cascavel

Entrega: Construção da nova sede da Polícia Científica, em **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1.300				1.300
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

20. Construção da Delegacia Cidadã de Piraquara

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.300						1.300
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

21. Construção da Delegacia Cidadã de Ponta Grossa

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						1.790	1.790
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

21. Construção da nova sede da Polícia Científica, em Foz do Iguaçu

Entrega: Construção da nova sede da Polícia Científica, em Foz do **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			2.700				2.700
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

22. Construção da Delegacia Cidadã de Foz do Iguaçu

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1.790				1.790
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

22. Construção da nova sede do 11º Grupamento de Bombeiros, em Apucarana

Entrega: Construção da nova sede do 11º Grupamento de **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					2.400		2.400
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

23. Construção da nova sede do 2º Comando Regional de Bombeiro Militar, em Londrina

Entrega: Construção da nova sede do 2º Comando Regional de **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					1.000		1.000
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

23. Construção da Delegacia Cidadã de Guarapuava

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		1.790					1.790
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

24. Construção da nova sede do 2º Subgrupamento de Bombeiros/5º Grupamento de Bombeiros de Campo Mourão

Entrega: Construção da nova sede do 2º Subgrupamento de **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.500			1.500
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

24. Construção da Delegacia Cidadã de Paranavaí

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.300			1.300
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

25. Construção da Delegacia Cidadã em Pontal do Paraná

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	370						370
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

25. Construção da nova sede do 7º SGBI, em Santo Antônio da Platina

Entrega: Construção da nova sede do 7º SGBI, em Santo Antônio **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					1.500		1.500
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

26. Construção da Delegacia Cidadã em Ribeirão do Pinhal

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					370		370
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

26. Construção da sede da 1ª Companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar de São José dos Pinhais

Entrega: Construção da sede da 1ª Companhia do 17º Batalhão da **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	650						650
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

27. Construção da sede da 1ª Companhia do 3º Batalhão Polícia Militar de Pato Branco

Entrega: Construção da sede da 1ª Companhia do 3º Batalhão **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			650				650
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

27. Construção da Delegacia Cidadã em Toledo

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1.790				1.790
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

28. Construção da sede da 2ª Companhia do 9º Batalhão da Polícia Militar, em Matinhos

Entrega: Construção da sede da 2ª Companhia do 9º Batalhão da **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	2.000						2.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

28. Construção da nova sede da 3ª SB/2º SGB em Goioerê

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				600			600
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

29. Construção da sede da 3ª Companhia do 17º Batalhão da Policia Militar de Campo Largo

Entrega: Construção da sede da 3ª Companhia do 17º Batalhão da **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	650						650
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

29. Construção da nova sede da Polícia Científica em Cascavel

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			2.300				2.300
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

30. Construção da sede da Junta Médica da Polícia Militar, em Curitiba

Entrega: Construção da sede da Junta Médica da Polícia Militar, **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.800						1.800
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

30. Construção da nova sede da Polícia Científica em Foz do Iguaçu

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			2.700				2.700
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

31. Construção da nova sede do 11º Grupamento de Bombeiros em Apucarana

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					2.400		2.400
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

31. Construção da sede do 12º Batalhão da Polícia Militar, em Curitiba

Entrega: Construção da sede do 12º Batalhão da Polícia Militar, em **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	3.000						3.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

32. Construção da nova sede do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente em Santo Antônio da Platina

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					2.000		2.000
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

32. Construção da sede do 18º Batalhão da Polícia Militar, em Cornélio Procópio

Entrega: Construção da sede do 18º Batalhão da Polícia Militar, em **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					7.290		7.290
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

33. Construção da sede da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar em Cambé

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					465		465
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

33. Construção da sede do 19º Batalhão da Polícia Militar, em Toledo

Entrega: Construção da sede do 19º Batalhão da Polícia Militar, em **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			2.500				2.500
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

34. Construção da sede do 20º Batalhão da Polícia Militar, em Curitiba

Entrega: Construção da sede do 20º Batalhão da Polícia Militar, em **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	2.600						2.600
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

34. Construção da sede da 1º Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar no município de Pato Branco

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			650				650
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

35. Construção da sede da 2ª Companhia do 9º Batalhão de Polícia Militar no município de Matinhos

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	2.000						2.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

35. Construção da sede do 28º Batalhão da Polícia Militar, na Lapa

Entrega: Construção da sede do 28º Batalhão da Polícia Militar, na **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	2.600						2.600
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

36. Construção da sede da 3ª Companhia do 17º Batalhão de Polícia Militar no município de Campo Largo

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.600						1.600
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

36. Construção da sede do 31º Batalhão da Polícia Militar em Assis Chateaubriand

Entrega: Construção da sede do 31º Batalhão da Polícia Militar em **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			2.600				2.600
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

37. Construção da sede do Comando Regional de Bombeiro Militar em Maringá

Entrega: Construção da sede do Comando Regional de Bombeiro **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.500			1.500
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

37. Construção da sede da Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental em Guarapuava

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		700					700
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

38. Construção da sede da Junta Médica da Polícia Militar em Curitiba

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.800						1.800
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

38. Construção da sede própria da ROTAM do 17º Batalhão da Polícia Militar de São José dos Pinhais

Entrega: Construção da sede própria da ROTAM do 17º Batalhão **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	650						650
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

39. Construção da sede do 12º Batalhão de Polícia Militar em Curitiba

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	2.500						2.500
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

39. Construção do Centro de Treinamento da Escola Superior de Bombeiros

Entrega: Construção do Centro de Treinamento da Escola Superior **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	2.795						2.795
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

40. Construção da Sede do 13º Subgrupamento de Bombeiros em Pato Branco

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1.200				1.200
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

40. Construção do Complexo de Treinamento Policial na Academia Policial Militar do Guatupê

Entrega: Construção do Complexo de Treinamento Policial na **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	5.000						5.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

41. Construção da Delegacia Cidadã em Assis Chateaubriand

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			370				370
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

42. Reforma da Base Náutica, em Matinhos

Entrega: Reforma da Base Náutica, em Matinhos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	500						500
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

42. Construção da sede do 18º Batalhão de Polícia Militar em Cornélio Procópio

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					7.300		7.300
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

43. Reforma do Posto de Bombeiros de Guaratuba

Entrega: Reforma do Posto de Bombeiros de Guaratuba **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	500						500
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

43. Construção da sede do 30º Batalhão de Polícia Militar em Londrina

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					2.600		2.600
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

44. Reforma e ampliação do 13º Batalhão da Polícia Militar em Curitiba

Entrega: Reforma e ampliação do 13º Batalhão da Polícia Militar **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	2.500						2.500
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

44. Construção da sede do 31º Batalhão de Polícia Militar em Assis Chateaubriand

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			2.600				2.600
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

45. Construção da sede do 5º comando Regional de Polícia Militar em Cascavel

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1.200				1.200
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

45. Reforma e ampliação do Hospital da Polícia Militar em Curitiba

Entrega: Reforma e ampliação do Hospital da Polícia Militar em **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
200.000	173.162	0	173.162	173.161,64	0,00	0,00	99,99%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	12.500						12.500
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

46. Conclusão do Posto de Bombeiros da CIC, em Curitiba

Entrega: Conclusão do Posto de Bombeiros da CIC, em Curitiba **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.000						1.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

46. Construção da sede própria da ROTAM do 17º Batalhão de Polícia Militar em São José dos Pinhais

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	650						650
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

47. Construção da sede do 7º Batalhão de Polícia Militar em Cruzeiro do Oeste

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.700			1.700
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

47. Construção da Delegacia Cidadã de Ivaiporã

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Ivaiporã **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	510.114	0	510.114	510.113,11	0,00	0,00	99,99%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					1.362		1.362
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

48. Construção da Delegacia Cidadã, em Pontal do Paraná

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã, em Pontal do Paraná **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	377						377
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

48. Construção do Centro de Treinamento da Escola de Bombeiros em São José dos Pinhais

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	2.500						2.500
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

49. Construção da Delegacia Cidadã, em Toledo

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã, em Toledo **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1.791				1.791
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

49. Construção do Complexo de Treinamento Policial na Academia Policial Militar do Guatupê

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	5.000						5.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

50. Construção do Corpo de Bombeiros de Medianeira

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1.850				1.850
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

50. Construção da sede da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Cambé

Entrega: Construção da sede da 11ª Companhia Independente de **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
595.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					620		620
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

51. Construção da sede da Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental de Guarapuava

Entrega: Construção da sede da Companhia do Batalhão de **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		700					700
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

51. Reforma da Base Náutica de Matinhos

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	350						350
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

52. Reforma da sede da 5ª Subdivisão de Polícia em Pato Branco

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			580				580
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

52. Construção da sede do 13º Grupamento de Bombeiros, em Pato Branco

Entrega: Construção da sede do 13º Grupamento de Bombeiros, **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
3.249.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1.500				1.500
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

53. Construção da sede do 30º Batalhão da Polícia Militar, em Londrina

Entrega: Construção da sede do 30º Batalhão da Polícia Militar, em **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					2.956		2.956
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

53. Reforma da sede do 16º Batalhão de Polícia Militar em Guarapuava

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		5.500					5.500
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

54. Construção do 7º Batalhão de Polícia Militar em Cruzeiro do Oeste

Entrega: Construção do 7º Batalhão de Polícia Militar em Cruzeiro **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
3.248.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.638			1.638
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

54. Reforma do 1º Comando Regional de Bombeiro Militar em Curitiba

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	800						800
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

55. Construção do Corpo de Bombeiros de Medianeira

Entrega: Construção do Corpo de Bombeiros de Medianeira **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1.843				1.843
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

55. Reforma e ampliação do Hospital da Polícia Militar em Curitiba

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	12.500						12.500
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

56. Construção da nova sede da Polícia Científica em Ribeirão do Pinhal

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					2.500		2.500
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

57. Reforma da Cadeia Pública de São Mateus do Sul

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.100						1.100
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

57. Reforma da Delegacia de Santa Terezinha de Itaipu

Entrega: Reforma da Delegacia de Santa Terezinha de Itaipu **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			200				200
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

58. Reforma na Cadeia Pública de Carlópolis

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					300		300
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

58. Reforma da sede da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco

Entrega: Reforma da sede da 5ª Subdivisão Policial de Pato **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	67.964	0	67.964	67.963,95	67.963,95	67.963,95	99,99%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			580				580
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

59. Reforma da sede do 16º Batalhão da Polícia Militar, em Guarapuava

Entrega: Reforma da sede do 16º Batalhão da Polícia Militar, em **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
200.000	60.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		1.000					1.000
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

59. Reforma na Cadeia Pública de Assis Chateaubriand

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			950				950
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

60. Reforma da Cadeia Pública de Nova Esperança

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				790			790
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

60. Reforma do 1º Comando Regional de Bombeiro Militar

Entrega: Reforma do 1º Comando Regional de Bombeiro Militar **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
150.000	213.315	0	213.315	213.314,65	213.314,65	213.314,65	99,99%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.769						1.769
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

61. Reforma da Cadeia Pública de Bandeirantes

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					700		700
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

61. Reforma do Bloco de Salas de Aula da Academia Policial Militar do Guatupê

Entrega: Reforma do Bloco de Salas de Aula da Academia Policial **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	5.000						5.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

62. Reforma da Cadeia Pública de Andirá

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					690		690
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

62. Reforma do Bloco II da Academia Policial Militar do Guatupê

Entrega: Reforma do Bloco II da Academia Policial Militar do **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	4.147						4.147
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

63. Ampliação da sede da Policia Científica, em Londrina

Entrega: Ampliação da sede da Policia Científica, em Londrina **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
250.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					600		600
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

63. Reforma da Cadeia Pública de Paranaguá

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	120						120
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

64. Reforma na Cadeia Pública de União da Vitória

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	850						850
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

64. Ampliação da sede do 2º Grupamento de Bombeiros em Ponta Grossa

Entrega: Ampliação da sede do 2º Grupamento de Bombeiros em **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						1.200	1.200
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

65. Ampliação do 3º Subgrupamento de Bombeiros/5ºGrupamento de Bombeiros de Sarandi

Entrega: Ampliação do 3º Subgrupamento de **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.000			1.000
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

65. Construção dos barracões de almoxarifado e e academia em Piraquara

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.530						1.530
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

66. Construção da base integrada Polícia Militar e Polícia Civil, em Guaratuba

Entrega: Construção da base integrada Polícia Militar e Polícia **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	313						313
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

66. Reforma do Bloco II da Academia Policial Militar do Guatupê em São José dos Pinhais

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	4.400						4.400
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

67. Construção da Delegacia Cidadã de Astorga

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Astorga **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				642			642
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

67. Reforma do Bloco de Salas de Aula da Academia Policial Militar do Guatupê

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	2.630						2.630
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

68. Construção da Penitenciária Feminina de Goioerê

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				7.000			7.000
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

68. Construção da Delegacia Cidadã de Goioerê

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Goioerê **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				642			642
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

69. Construção de reservatório elevado na Casa de Custódia de Maringá

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				36			36
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

69. Construção da Delegacia Cidadã de Sarandi

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Sarandi **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.207			1.207
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

70. Construção de reservatório elevado na Penitenciária Estadual de Londrina II

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					36		36
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

70. Construção da Delegacia Cidadã de Telêmaco Borba

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Telêmaco Borba **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						1.791	1.791
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

71. Reforma da edificação destinada a almoxarifado do Departamento de Polícia Penal

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					3.575		3.575
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

71. Construção da Delegacia Cidadã, em Foz do Iguaçu

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã, em Foz do Iguaçu **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1.791				1.791
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

72. Construção da Delegacia Cidadã, em Paranavaí

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã, em Paranavaí **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.207			1.207
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

72. Reforma da unidade da Polícia Militar em Palmas

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			257				257
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

73. Ampliação da Penitenciária Industrial de Cascavel

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			2.800				2.800
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

73. Construção da Delegacia Especializada, em Londrina

Entrega: Construção da Delegacia Especializada, em Londrina **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					1.207		1.207
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

74. Construção da nova sede 3ªSB/2ºSGB, em Goioerê

Entrega: Construção da nova sede 3ªSB/2ºSGB, em Goioerê **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.500			1.500
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

74. Construção da Penitenciária Estadual de Pato Branco

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			7.000				7.000
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

75. Construção da sede da 3ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar de Coronel Vivida

Entrega: Construção da sede da 3ª Companhia do 3º Batalhão da **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			650				650
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

75. Construção da Penitenciária Estadual de Ribeirão do Pinhal

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					13.777		13.777
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

76. Construção do Centro de Integração Social de Campo Mourão

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.700			1.700
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

76. Construção da sede do 5º Comando Regional da Polícia Militar, em Cascavel

Entrega: Construção da sede do 5º Comando Regional da Polícia **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			2.271				2.271
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

77. Reparos na Penitenciária Estadual de Londrina II

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					9.970		9.970
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

77. Reforma e ampliação da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar em Colorado

Entrega: Reforma e ampliação da 9ª Companhia Independente da **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.900			1.900
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

78. Execução de reformas no edifício sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP/BATEL em Curitiba

Entrega: Execução de reformas no edifício sede da Secretaria de **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
1.300.000	1.775.079	0	1.775.079	1.295.578,74	45.578,74	45.578,74	72,98%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	2.500						2.500
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

78. Reforma na Casa de Custódia de Maringá

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				2.500			2.500
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

79. Reformas nas instalações do Quartel do Comando-Geral Polícia Militar do Paraná, em Curitiba

Entrega: Reformas nas instalações do Quartel do Comando-Geral **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
100.000	21.068	0	21.068	18.773,45	18.773,45	18.773,45	89,10%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	700						700
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

79. Ampliação da Casa de Custódia de Piraquara

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	2.166						2.166
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

80. Reforma nas instalações da Subseção de Operações da Diretoria de Inteligência, em Curitiba

Entrega: Reforma nas instalações da Subseção de Operações da **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
60.000	95.690	0	95.690	95.689,73	89.062,77	89.062,77	99,99%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	100						100
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

80. Ampliação da Penitenciária Estadual de Piraquara

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	3.200						3.200
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

81. Reparos na sede da 6ª SDP, em Foz do Iguaçu

Entrega: Reparos na sede da 6ª SDP, em Foz do Iguaçu **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			100				100
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

81. Conclusão da obra de ampliação da Penitenciária Estadual de Piraquara II

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	3.155						3.155
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

82. Construção da Casa de Custódia de Umuarama

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				9.915			9.915
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

82. Reparos na Delegacia de Delitos de Trânsito - DEDETRAN, em Curitiba

Entrega: Reparos na Delegacia de Delitos de Trânsito **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
350.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.035						1.035
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

83. Reforma e ampliação das instalações do IML de Campo Mourão

Entrega: Reforma e ampliação das instalações do IML de Campo **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
1.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.000			1.000
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

83. Construção da Casa de Custódia de Laranjeiras do Sul

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			9.948				9.948
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

84. Reformas na Penitenciária Industrial de Cascavel

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			7.177				7.177
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

84. Reforma e ampliação do Regimento de Polícia Montada - RPMON, em Curitiba

Entrega: Reforma e ampliação do Regimento de Polícia Montada **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	4.000						4.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

85. Reforma elétrica no Complexo Penitenciário de Piraquara

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	20						20
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

85. Reforma e ampliação da sede do 27º Batalhão de Polícia Militar, em União da Vitória

Entrega: Reforma e ampliação da sede do 27º Batalhão de Polícia **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
500.000	100.000	0	100.000	14.873,50	0,00	0,00	14,87%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	2.615						2.615
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

86. Construção da sede da Polícia Científica em Ponta Grossa

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						2.800	2.800
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

86. Reforma na sede da 2ª Cia. do 14º Batalhão de Polícia Militar, em Medianeira

Entrega: Reforma na sede da 2ª Cia. do 14º Batalhão de Polícia **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
500.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			700				700
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

87. Reforma da Delegacia de Nova Fátima

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					800		800
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

87. Construção da Escola de Bombeiros, no município de São José dos Pinhais

Entrega: Construção da Escola de Bombeiros, no município de **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
1.110.000	995.420	0	995.420	995.419,95	0,00	0,00	99,99%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	4.000						4.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

88. Construção da sede da Polícia Militar no município de Palotina

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			600				600
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

88. Construção de Reservatório Elevado na Casa de Custódia de Maringá

Entrega: Construção de Reservatório Elevado na Casa de **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
500.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				36			36
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

89. Execução de reformas no edifício sede da SESP-BATEL

Entrega: Outras Edificações **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	5.000						5.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

89. Reformar a Delegacia de Polícia do município de Nova Fátima, com área estimada em 457m²

Entrega: Reformar a Delegacia de Polícia do município de Nova **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
800.000	300.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					457		457
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

90. Reformas nas instalações do QCG-PMPR

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.000						1.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

90. Execução de reformas no edifício sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP/BATEL em Curitiba

Entrega: Execução de reformas no edifício sede da Secretaria de **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	2.500						2.500
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

91. Reforma nas instalações da Subseção de Operações da DINT/PMPR.

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	226						226
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

91. Reformas nas instalações do Quartel do Comando-Geral Polícia Militar do Paraná, em Curitiba

Entrega: Reformas nas instalações do Quartel do Comando-Geral **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	700						700
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

92. Reforma nas instalações da Subseção de Operações da Diretoria de Inteligência, em Curitiba

Entrega: Reforma nas instalações da Subseção de Operações da **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	100						100
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

92. Reparos na sede da 6ª SDP - Foz do Iguaçu

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			250				250
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

93. Reparos na Delegacia de Delitos de Trânsito - DEDETRAN

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.035						1.035
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

93. Reparos na sede da 6ª SDP, em Foz do Iguaçu

Entrega: Reparos na sede da 6ª SDP, em Foz do Iguaçu **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			100				100
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

94. Construção de muros de divisa na sede do 15º BPM

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					1.367		1.367
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

94. Reparos na Delegacia de Delitos de Trânsito - DEDETRAN, em Curitiba

Entrega: Reparos na Delegacia de Delitos de Trânsito **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.035						1.035
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

95. Reforma e ampliação das instalações do IML de Campo Mourão

Entrega: Reforma e ampliação das instalações do IML de Campo **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.000			1.000
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

95. Reparos na sede da DECRISA/DEAM/DELCOM

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	19						19
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

96. Reforma e ampliação do Regimento de Polícia Montada - RPMON, em Curitiba

Entrega: Reforma e ampliação do Regimento de Polícia Montada **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	4.000						4.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

96. Reforma e ampliação das instalações do IML de Campo Mourão

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.662			1.662
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

97. Reforma na sede da 2ª Cia. do 14º Batalhão de Polícia Militar, em Medianeira

Entrega: Reforma na sede da 2ª Cia. do 14º Batalhão de Polícia **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			900				900
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

97. Reforma e ampliação do Regimento de Polícia Montada - RPMON

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	8.000						8.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

98. Reforma e ampliação da sede do 27º Batalhão de Polícia Militar, em União da Vitória

Entrega: Reforma e ampliação da sede do 27º Batalhão de Polícia **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	2.515						2.515
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

98. Reforma e ampliação da sede do 27º BPM - União da Vitória

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	2.615						2.615
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

99. Construção da Escola de Bombeiros em são José dos Pinhais

Entrega: Construção da Escola de Bombeiros em são José dos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	3.000						3.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

99. Reformas na sede da 2ª Cia. do 14º BPM - Medianeira

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1.200				1.200
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

100. Construção da sede do Batalhão de Polícia de Fronteira em Marechal Cândido Rondon

Entrega: Construção da sede do Batalhão de Polícia de Fronteira **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			2.500				2.500
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

100. Conclusão da obra de construção da Escola de Bombeiros no município de São José dos Pinhais

Entrega: Outras Edificações **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	6.000						6.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

101. Finalização das obras de implantação da Estação Elevatória de Esgotos - ETE complexo Penitenciárias Estaduais PIC e PEC em Cascavel

Entrega: Outras Obras de Infraestrutura **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			4.160				4.160
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

101. Construção da sede da Polícia Científica do Paraná em Ribeirão do Pinhal

Entrega: Construção da sede da Polícia Científica do Paraná em **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					200		200
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

102. Reforma da Cadeia Pública de São Mateus do Sul

Entrega: Reforma da Cadeia Pública de São Mateus do Sul **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
350.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	543						543
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

102. Construção da Delegacia Cidadã de Araucária

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.290						1.290
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

103. Reparos na sede do Instituto de Identificação do Paraná.

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	3.225						3.225
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

103. Reforma da Cadeia Pública de Carlópolis

Entrega: Reforma da Cadeia Pública de Carlópolis **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
150.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					260		260
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

104. Reforma da Cadeia Pública de Nova Esperança

Entrega: Reforma da Cadeia Pública de Nova Esperança **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
300.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				780			780
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

104. Reformas na sede da 2ª Cia. do 14º BPM - Medianeira

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1.200				1.200
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

105. Reforma da Cadeia Pública de Bandeirantes

Entrega: Reforma da Cadeia Pública de Bandeirantes **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
308.000	127.559	0	127.559	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					709		709
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

106. Reforma da Cadeia Pública de Andirá

Entrega: Reforma da Cadeia Pública de Andirá **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
500.000	666.951	0	666.951	666.950,23	55.392,78	55.392,78	99,99%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					669		669
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

107. Reforma na Cadeia Pública de Paranaguá

Entrega: Reforma na Cadeia Pública de Paranaguá **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	500						500
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

108. Reforma na Cadeia Pública de União da Vitória

Entrega: Reforma na Cadeia Pública de União da Vitória **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
500.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	458						458
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

109. Construção de barracões para almoxarifado e academia no Complexo Penitenciário de Piraquara

Entrega: Construção de barracões para almoxarifado e academia **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
800.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	530						530
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

110. Reforma da Edificação que abrigará o almoxarifado do Departamento de Polícia Penal em Londrina

Entrega: Reforma da Edificação que abrigará o almoxarifado do **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
250.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					1.575		1.575
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

111. Construção da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão

Entrega: Construção da Penitenciária Estadual de Francisco **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
200.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			100				100
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

112. Reparos na Penitenciária Estadual de Londrina II

Entrega: Reparos na Penitenciária Estadual de Londrina II **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					3.900		3.900
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

113. Reforma do refeitório do 14º BPM no município de Foz do Iguaçu

Entrega: Reforma do refeitório do 14º BPM no município de Foz do **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
500.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			391				391
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

114. Construção de Reservatório Elevado na Penitenciária Estadual de Guarapuava

Entrega: Construção de Reservatório Elevado na Penitenciária **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
500.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		36					36
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

115. Construção da sede do 5º Grupamento de Bombeiros em Maringá

Entrega: Construção da sede do 5º Grupamento de Bombeiros em **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				200			200
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

116. Construção da sede do 3º Comando Regional de Bombeiro Militar, no município de Cascavel

Entrega: Construção da sede do 3º Comando Regional de **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			200				200
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

117. Reforma do Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros em Curitiba

Entrega: Reforma do Quartel do Comando-Geral do Corpo de **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	541						541
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

118. Reforma na sede do Centro de Suprimento e Manutenção do Corpo de Bombeiros Militar em Curitiba

Entrega: Reforma na sede do Centro de Suprimento e Manutenção **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.030						1.030
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

119. Reparos no Posto de Bombeiros Militar - Bairro Novo - Curitiba

Entrega: Reparos no Posto de Bombeiros Militar **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	630						630
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

120. Reparos no Posto de Bombeiros Militar - Central - Curitiba

Entrega: Reparos no Posto de Bombeiros Militar **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	3.000						3.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

121. Reparos no Posto de Bombeiros Militar - Maracanã - Foz do Iguaçu

Entrega: Reparos no Posto de Bombeiros Militar **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			480				480
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

122. Reparos no Posto de Bombeiros Militar em Santa Terezinha de Itaipu

Entrega: Reparos no Posto de Bombeiros Militar em Santa **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			500				500
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

123. Reparos no Posto Guarda-Vidas no município de Santa Helena

Entrega: Reparos no Posto Guarda-Vidas no município de Santa **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			50				50
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

124. Reparos no Posto de Bombeiros Militar em Piên

Entrega: Reparos no Posto de Bombeiros Militar em Piên **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	230						230
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

125. Reparos no Posto de Bombeiros Militar - Cidade Norte em Francisco Beltrão

Entrega: Reparos no Posto de Bombeiros Militar **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			300				300
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

126. Reparos no Posto de Bombeiros Militar em Capanema

Entrega: Reparos no Posto de Bombeiros Militar em Capanema **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			414				414
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

127. Reparos no Posto de Bombeiros Militar em Palmas

Entrega: Reparos no Posto de Bombeiros Militar em Palmas **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			500				500
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

128. Reparos no Posto de Bombeiros Militar em Corbélia

Entrega: Reparos no Posto de Bombeiros Militar em Corbélia **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			300				300
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

129. Reparos no Posto de Bombeiros Militar em Quedas do Iguaçu

Entrega: Reparos no Posto de Bombeiros Militar em Quedas do **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			217				217
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

130. Reparos no Posto de Bombeiros Militar em Capitão Leônidas Marques

Entrega: Reparos no Posto de Bombeiros Militar em Capitão **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			275				275
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

131. Construção da sede do Corpo de Bombeiros Militar, no município de Ibiporã

Entrega: Construção da sede do Corpo de Bombeiros Militar, no **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					500		500
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

132. Construção da sede do Corpo de Bombeiros Militar, no município de Toledo

Entrega: Construção da sede do Corpo de Bombeiros Militar, no **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			500				500
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

133. Reforma da sede da Polícia Militar em Itaguajé

Entrega: Reforma da sede da Polícia Militar em Itaguajé **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				156			156
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

134. Reforma do Edifício Sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública, bairro Centro Cívico

Entrega: Reforma do Edifício Sede da Secretaria de Estado da **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	200						200
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

135. Construção da Casa de Custódia no município de Laranjeiras do Sul.

Entrega: Construção da Casa de Custódia no município de **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
8.000.000	3.833.940	0	3.833.940	3.833.939,22	0,00	0,00	99,99%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			3.550				3.550
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

136. Construção da sede da Polícia Científica do Paraná em Ponta Grossa

Entrega: Construção da sede da Polícia Científica do Paraná em **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
100.000	567.197	0	567.197	559.755,14	393.251,06	393.251,06	98,68%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						1.000	1.000
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

137. Ampliação da Penitenciária Estadual de Piraquara II

Entrega: Instalação de Plataforma Elevatória na Universidade **Unidade de Medida:** equipamento instalado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	347						347
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

138. Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Campo do Tenente

Entrega: Reforma de sala para atendimento de professores na **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	100						100
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

139. Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Capanema

Entrega: Reforma do Bloco P03 **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			100				100
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

140. Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Diamante do Norte

Entrega: Reforma do Bloco que abriga o Escritório de Assistência **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				100			100
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

141. Construção da Base Integrada de Segurança Pública em General Carneiro

Entrega: Reforma do telhado dos Blocos da Universidade Estadual **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	100						100
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

142. Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Icaraíma

Entrega: Construção do Edifício Central de Abastecimento **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				100			100
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

143. Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Itaguajé

Entrega: Ampliação da infraestrutura da equoterapia da **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				100			100
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

144. Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Paranaguá

Entrega: Construção de blocos salas no Campus de Cornélio **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	100						100
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

145. Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Porecatu

Entrega: Reforma com ampliação de área, visando a ampliação do **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					100		100
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

146. Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Ribeirão Claro

Entrega: Adequações de Acessibilidade na Direção do Campus **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					100		100
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

147. Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Santa Helena

Entrega: Adequações de Acessibilidade na Reitoria da **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			100				100
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

148. Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Santa Terezinha de Itaipu

Entrega: Adequações de Acessibilidade no Campus Cornélio **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			100				100
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

149. Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Sengés

Entrega: Adequações de Acessibilidade no Campus Luiz Meneghel **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						100	100
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

150. Construção da Base Integrada de Segurança Pública em Vitorino

Entrega: Aquisição e Instalação de Elevador para Acessibilidade **Unidade de Medida:** equipamento instalado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			100				100
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

151. Construção da Delegacia Cidadã de Sertanópolis

Entrega: Construção da Delegacia Cidadã de Sertanópolis **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					100		100
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

152. Reforma na sede do Instituto de Identificação do Paraná, em Curitiba

Entrega: Reforma na sede do Instituto de Identificação do Paraná, **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	3.225						3.225
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 66 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná
Ação: 8036 - Ações de Ensino e Pesquisa do Corpo de Bombeiros FUNESP
Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa de Governo: 31 - Paraná Bombeiro: Prevenção e Atendimento a Emergências e Desastres

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	400.000	355.000	45.000	400.000	290.528,20	281.948,20	174.460,92	72,63%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**400.000**	**355.000**	**45.000**	**400.000**	**290.528,20**	**281.948,20**	**174.460,92**	**72,63%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	400.000	355.000	45.000	400.000	290.528,20	281.948,20	174.460,92	72,63%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**400.000**	**355.000**	**45.000**	**400.000**	**290.528,20**	**281.948,20**	**174.460,92**	**72,63%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Brigadistas credenciados na Rede Estadual de Atendimento à Emergências e Desastres

Entrega: Brigadistas credenciados na Rede Estadual de **Unidade de Medida:** brigadista credenciado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							500	500
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

1. Cursos de especialização, capacitação ou aperfeiçoamento para bombeiros militares

Entrega: Certificado Emitido **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1.500	1.500
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Cursos de especialização, capacitação ou aperfeiçoamento para bombeiros militares

Entrega: Cursos de especialização, capacitação ou **Unidade de Medida:** certificado emitido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1.500	1.500
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Criar a Rede Estadual de Atendimento à Emergências e Desastres

Entrega: Pessoa Capacitada **Unidade de Medida:** pessoa

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							500	500
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Cursos de formação aos novos membros do Corpo de Bombeiros, para desempenho eficiente e seguro das suas funções

Entrega: Cursos de formação aos novos membros do Corpo de **Unidade de Medida:** pessoa capacitada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							250	250
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Cursos de formação aos novos membros do Corpo de Bombeiros, para desempenho eficiente e seguro das suas funções

Entrega: Pessoa Capacitada **Unidade de Medida:** pessoa

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							215	215
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 66 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná
Ação: 8045 - Ações do 1º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Curitiba

Função: 6 - Segurança Pública

Sub Função: 182 - Defesa Civil

Programa de Governo: 31 - Paraná Bombeiro: Prevenção e Atendimento a Emergências e Desastres

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.500.000	5.375.000	125.000	5.500.000	4.986.801,41	4.468.680,22	4.341.301,36	90,66%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**5.500.000**	**5.375.000**	**125.000**	**5.500.000**	**4.986.801,41**	**4.468.680,22**	**4.341.301,36**	**90,66%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	5.500.000	5.375.000	125.000	5.500.000	4.986.801,41	4.468.680,22	4.341.301,36	90,66%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**5.500.000**	**5.375.000**	**125.000**	**5.500.000**	**4.986.801,41**	**4.468.680,22**	**4.341.301,36**	**90,66%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Atendimento a situações de emergência do Corpo de Bombeiros, exceto Atendimento Pré-Hospitalar

Entrega: Atendimento a situações de emergência do Corpo de **Unidade de Medida:** atendimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	32.500						32.500
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

1. Atendimento a situações de emergência do Corpo de Bombeiros, exceto Atendimento Pré-Hospitalar

Entrega: Atendimento Realizado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	5.000						5.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

2. Fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco

Entrega: Fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar **Unidade de Medida:** fiscalização realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	5.500						5.500
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

2. Fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco

Entrega: Fiscalização Realizada **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	2.000						2.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

3. Vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

Entrega: Vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em **Unidade de Medida:** vistoria realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	25.500						25.500
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

3. Vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

Entrega: Vistoria Realizada **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	10.000						10.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 66 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná

Ação: 8046 - Ações do 2º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Londrina

Função: 6 - Segurança Pública

Sub Função: 182 - Defesa Civil

Programa de Governo: 31 - Paraná Bombeiro: Prevenção e Atendimento a Emergências e Desastres

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.500.000	3.300.000	200.000	3.500.000	3.177.178,54	2.418.717,95	2.297.717,18	90,77%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.500.000**	**3.300.000**	**200.000**	**3.500.000**	**3.177.178,54**	**2.418.717,95**	**2.297.717,18**	**90,77%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	3.500.000	3.300.000	200.000	3.500.000	3.177.178,54	2.418.717,95	2.297.717,18	90,77%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.500.000**	**3.300.000**	**200.000**	**3.500.000**	**3.177.178,54**	**2.418.717,95**	**2.297.717,18**	**90,77%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Atendimento a situações de emergência do Corpo de Bombeiros, exceto Atendimento Pré-Hospitalar

Entrega: Atendimento a situações de emergência do Corpo de **Unidade de Medida:** atendimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					31.500		31.500
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

1. Atendimento a situações de emergência do Corpo de Bombeiros, exceto Atendimento Pré-Hospitalar

Entrega: Atendimento Realizado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					5.000		5.000
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

2. Fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco

Entrega: Fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar **Unidade de Medida:** fiscalização realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					3.200		3.200
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

2. Fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

Entrega: Fiscalização Realizada **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					2.000		2.000
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

3. Vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

Entrega: Vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em **Unidade de Medida:** vistoria realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					15.500		15.500
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

3. Vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

Entrega: Vistoria Realizada **Unidade de Medida:** unidade

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					10.000		10.000
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 66 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná
Ação: 8048 - Ações do 3º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Cascavel

Função: 6 - Segurança Pública

Sub Função: 182 - Defesa Civil

Programa de Governo: 31 - Paraná Bombeiro: Prevenção e Atendimento a Emergências e Desastres

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.500.000	1.235.950	2.264.050	3.500.000	1.235.950,00	1.012.363,10	1.012.363,10	35,31%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.500.000**	**1.235.950**	**2.264.050**	**3.500.000**	**1.235.950,00**	**1.012.363,10**	**1.012.363,10**	**35,31%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	3.500.000	1.235.950	2.264.050	3.500.000	1.235.950,00	1.012.363,10	1.012.363,10	35,31%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.500.000**	**1.235.950**	**2.264.050**	**3.500.000**	**1.235.950,00**	**1.012.363,10**	**1.012.363,10**	**35,31%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Atendimento a situações de emergência do Corpo de Bombeiros, exceto Atendimento Pré-Hospitalar

Entrega: Atendimento a situações de emergência do Corpo de **Unidade de Medida:** atendimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			19.500				19.500
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

1. Atendimento a situações de emergência do Corpo de Bombeiros, exceto Atendimento Pré-Hospitalar

Entrega: Atendimento Realizado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			5.000				5.000
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

2. Fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco

Entrega: Fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar **Unidade de Medida:** fiscalização realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			4.200				4.200
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

2. Fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

Entrega: Fiscalização Realizada **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			2.000				2.000
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

3. Vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

Entrega: Vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em **Unidade de Medida:** vistoria realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			14.000				14.000
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

3. Vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

Entrega: Vistoria Realizada **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			10.000				10.000
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 66 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná

Ação: 8055 - Ações da Diretoria de Ensino da PMPR FUNESP

Função: 6 - Segurança Pública

Sub Função: 128 - Formação de Recursos Humanos

Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.000.000	2.543.299	0	2.543.299	1.946.480,79	1.703.608,68	1.587.918,19	76,53%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.000.000**	**2.543.299**	**0**	**2.543.299**	**1.946.480,79**	**1.703.608,68**	**1.587.918,19**	**76,53%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	3.000.000	2.543.299	0	2.543.299	1.946.480,79	1.703.608,68	1.587.918,19	76,53%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.000.000**	**2.543.299**	**0**	**2.543.299**	**1.946.480,79**	**1.703.608,68**	**1.587.918,19**	**76,53%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Aplicação de Testes de Aptidão Física aos policiais militares

Entrega: Aplicação de Testes de Aptidão Física aos policiais **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							12.600	12.600
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

1. Plano de Cursos de Formação, Aperfeiçoamento e Superior para a Polícia Militar.

Entrega: Curso Ofertado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							8	8
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Capacitação de Policiais Militares em Instituições de outros Estados e Países

Entrega: Capacitação de Policiais Militares em Instituições de **Unidade de Medida:** pessoa capacitada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							150	150
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Plano de Cursos de Especialização, Capacitação e Atualização Profissional para a Polícia Militar

Entrega: Curso Ofertado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							30	30
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Gestão do Programa Treinamento Policial Básico para policiais militares

Entrega: Gestão do Programa Treinamento Policial Básico para **Unidade de Medida:** participantes

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							8.000	8.000
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Capacitação de Policiais Militares em Instituições de outros Estados e Países

Entrega: Pessoa Capacitada **Unidade de Medida:** pessoa

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							150	150
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

4. Participantes de ações para manutenção da saúde do efetivo e a redução do Índice de Absenteísmo dos Policiais Militares

Entrega: Participantes de ações para manutenção da saúde do **Unidade de Medida:** participantes

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							70.000	70.000
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

4. Gestão do Programa Treinamento Policial Básico para policiais militares

Entrega: Participante **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							8.000	8.000
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

5. Plano de Cursos de Especialização, Capacitação e Atualização Profissional para a Polícia Militar

Entrega: Plano de Cursos de Especialização, Capacitação e **Unidade de Medida:** curso ofertado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							35	35
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

5. Promoção de Educação Básica nos Colégios da Polícia Militar do Paraná (CPMs)

Entrega: Aluno Matriculado **Unidade de Medida:** aluno

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							7.024	7.024
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

6. Plano de Cursos de Formação, Aperfeiçoamento e Superior para a Polícia Militar

Entrega: Plano de Cursos de Formação, Aperfeiçoamento e **Unidade de Medida:** curso ofertado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							8	8
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

6. Aplicação de Testes de Aptidão Física aos policiais militares

Entrega: Pessoa Beneficiada **Unidade de Medida:** pessoa

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							12.600	12.600
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

7. Participantes de ações para a manutenção da saúde do efetivo e a redução do Índice de Absenteísmo dos Policiais Militares

Entrega: Participante **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							70.000	70.000
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

7. Promoção de Educação Básica nos Colégios da Polícia Militar do Paraná (CPMs)

Entrega: Promoção de Educação Básica nos Colégios da Polícia **Unidade de Medida:** estudante matriculado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							7.024	7.024
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

8. Realização de Eventos Científicos e Culturais no âmbito da Polícia Militar

Entrega: Realização de Eventos Científicos e Culturais no âmbito **Unidade de Medida:** evento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							10	10
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

8. Realização de Eventos Científicos e Culturais no âmbito da Polícia Militar

Entrega: Evento Realizado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							9	9
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 66 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná
Ação: 8056 - Ações do 6º Comando Regional da PMPR São José dos Pinhais FUNESP

Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 181 - Policiamento
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	4.563.880,53	3.685.889,01	3.671.056,36	76,06%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**4.563.880,53**	**3.685.889,01**	**3.671.056,36**	**76,06%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	4.563.880,53	3.685.889,01	3.671.056,36	76,06%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**4.563.880,53**	**3.685.889,01**	**3.671.056,36**	**76,06%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Apreensões de Armas de Fogo.

Entrega: Arma Apreendida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	647						647
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

1. Apreensões de Armas de Fogo

Entrega: Apreensões de Armas de Fogo **Unidade de Medida:** arma apreendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	656						656
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

2. Atendimento de ocorrências veículos furtados.

Entrega: Furto Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.884						1.884
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

2. Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais

Entrega: Atendimento de ocorrências com mortes violentas **Unidade de Medida:** morte violenta intencional

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	525						525
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

3. Atendimento de ocorrências de furtos gerais

Entrega: Atendimento de ocorrências de furtos gerais **Unidade de Medida:** furto registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	28.330						28.330
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

3. Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais.

Entrega: Morte Violenta Intencional Registrada **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	531						531
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

4. Atendimento de ocorrências de furtos gerais.

Entrega: Furto Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	28.553						28.553
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

4. Atendimento de ocorrências de roubos gerais

Entrega: Atendimento de ocorrências de roubos gerais **Unidade de Medida:** roubo registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	4.869						4.869
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

5. "Atendimento de ocorrências de roubos gerais Diminuição do número de roubos gerais".

Entrega: Roubo Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	4.894						4.894
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

5. Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas

Entrega: Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas **Unidade de Medida:** ocorrência atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.143						1.143
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

6. Atendimento de ocorrências de veículos roubados

Entrega: Atendimento de ocorrências de veículos roubados **Unidade de Medida:** veículo roubado registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	666						666
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

6. Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas.

Entrega: Ocorrência Atendida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.116						1.116
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

7. Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica

Entrega: Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica **Unidade de Medida:** ocorrência atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	4.975						4.975
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

7. Atendimento de ocorrências de veículos roubados.

Entrega: Roubo Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	669						669
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

8. Atendimento de ocorrências veículos furtados

Entrega: Atendimento de ocorrências veículos furtados **Unidade de Medida:** veículo furtado registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.877						1.877
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

8. Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica.

Entrega: Ocorrência Atendida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	4.918						4.918
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

9. Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados.

Entrega: Veículo Recuperado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.371						1.371
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

9. Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados

Entrega: Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados **Unidade de Medida:** veículo recuperado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.381						1.381
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 66 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná
Ação: 8057 - Ações do Comando de Missões Especiais da PMPR FUNESP
Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 181 - Policiamento
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	16.328.875,32	11.026.655,07	10.791.105,46	77,75%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**21.000.000**	**21.000.000**	**0**	**21.000.000**	**16.328.875,32**	**11.026.655,07**	**10.791.105,46**	**77,75%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	16.328.875,32	11.026.655,07	10.791.105,46	77,75%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**21.000.000**	**21.000.000**	**0**	**21.000.000**	**16.328.875,32**	**11.026.655,07**	**10.791.105,46**	**77,75%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Apreensão de cocaína

Entrega: Apreensão de cocaína **Unidade de Medida:** quilograma

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							200	200
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

1. Apreensão de cocaína.

Entrega: Apreensão de Entorpecentes **Unidade de Medida:** quilograma

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							196	196
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Apreensão de crack.

Entrega: Apreensão de Entorpecentes **Unidade de Medida:** quilograma

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							123	123
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Apreensão de crack

Entrega: Apreensão de crack **Unidade de Medida:** quilograma

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							125	125
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Apreensão de maconha.

Entrega: Apreensão de Entorpecentes **Unidade de Medida:** quilograma

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							60.404	60.404
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Apreensão de maconha

Entrega: Apreensão de maconha **Unidade de Medida:** quilograma

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							61.612	61.612
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

4. Apreensões de Armas de Fogo.

Entrega: Arma Apreendida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							318	318
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

4. Apreensões de Armas de Fogo

Entrega: Apreensões de Armas de Fogo **Unidade de Medida:** arma apreendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							321	321
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

5. Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas.

Entrega: Apreensão de Entorpecentes **Unidade de Medida:** quilograma

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							564	564
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

5. Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas

Entrega: Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas **Unidade de Medida:** ocorrência atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							575	575
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

6. Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados

Entrega: Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados **Unidade de Medida:** veículo recuperado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							225	225
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 66 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná

Ação: 8600 - Gestão Administrativa SESP FUNESP

Função: 6 - Segurança Pública

Sub Função: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	141.905.121	101.829.604	0	101.829.604	92.478.570,76	80.287.929,24	77.060.995,97	90,81%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**141.905.121**	**101.829.604**	**0**	**101.829.604**	**92.478.570,76**	**80.287.929,24**	**77.060.995,97**	**90,81%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	141.905.121	101.829.604	0	101.829.604	92.478.570,76	80.287.929,24	77.060.995,97	90,81%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**141.905.121**	**101.829.604**	**0**	**101.829.604**	**92.478.570,76**	**80.287.929,24**	**77.060.995,97**	**90,81%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Atendimento aos agentes de segurança nos programas biopsicossociais

Entrega: Atendimento aos agentes de segurança nos programas **Unidade de Medida:** pessoa atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							6.750	6.750
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Capacitação e aperfeiçoamento de profissionais na área de inteligência

Entrega: Capacitação e aperfeiçoamento de profissionais na área **Unidade de Medida:** pessoa capacitada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							210	210
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Distribuição de material educativo sobre os malefícios das drogas

Entrega: Distribuição de material educativo sobre os malefícios das **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	10.000						10.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

4. Distribuição de material educativo sobre os malefícios das drogas

Entrega: Distribuição de material educativo sobre os malefícios das **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		3.000					3.000
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

5. Distribuição de material educativo sobre os malefícios das drogas

Entrega: Distribuição de material educativo sobre os malefícios das **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			5.000				5.000
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

6. Distribuição de material educativo sobre os malefícios das drogas

Entrega: Distribuição de material educativo sobre os malefícios das **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				5.000			5.000
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

7. Distribuição de material educativo sobre os malefícios das drogas

Entrega: Distribuição de material educativo sobre os malefícios das **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					5.000		5.000
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

8. Distribuição de material educativo sobre os malefícios das drogas

Entrega: Distribuição de material educativo sobre os malefícios das **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						2.000	2.000
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

9. Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas

Entrega: Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas **Unidade de Medida:** palestra realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	150						150
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

10. Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas

Entrega: Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas **Unidade de Medida:** palestra realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		10					10
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

11. Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas

Entrega: Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas **Unidade de Medida:** palestra realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			10				10
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

12. Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas

Entrega: Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas **Unidade de Medida:** palestra realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				20			20
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

13. Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas

Entrega: Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas **Unidade de Medida:** palestra realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					20		20
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

14. Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas

Entrega: Palestras de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas **Unidade de Medida:** palestra realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						10	10
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

15. Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com ações de esclarecimento e incentivo à prevenção e ao tratamento contra o uso indevido de drogas

Entrega: Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	96.000						96.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

16. Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com ações de esclarecimento e incentivo à prevenção e ao tratamento contra o uso indevido de drogas

Entrega: Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		12.000					12.000
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

17. Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com ações de esclarecimento e incentivo à prevenção e ao tratamento contra o uso indevido de drogas

Entrega: Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			15.000				15.000
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

18. Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com ações de esclarecimento e incentivo à prevenção e ao tratamento contra o uso indevido de drogas

Entrega: Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				15.000			15.000
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

19. Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com ações de esclarecimento e incentivo à prevenção e ao tratamento contra o uso indevido de drogas

Entrega: Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					15.000		15.000
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

20. Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com ações de esclarecimento e incentivo à prevenção e ao tratamento contra o uso indevido de drogas

Entrega: Realização da Campanha Junho Paraná sem Drogas com **Unidade de Medida:** pessoa beneficiada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						6.000	6.000
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

21. Realização de concurso estadual de vídeos contra as drogas para alunos de ensino médio público e privado

Entrega: Realização de concurso estadual de vídeos contra as **Unidade de Medida:** aluno inscrito

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	100						100
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

22. Realização de concurso estadual de vídeos contra as drogas para alunos de ensino médio público e privado

Entrega: Realização de concurso estadual de vídeos contra as **Unidade de Medida:** aluno inscrito

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		50					50
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

23. Realização de concurso estadual de vídeos contra as drogas para alunos de ensino médio público e privado

Entrega: Realização de concurso estadual de vídeos contra as **Unidade de Medida:** aluno inscrito

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			50				50
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

24. Realização de concurso estadual de vídeos contra as drogas para alunos de ensino médio público e privado

Entrega: Realização de concurso estadual de vídeos contra as **Unidade de Medida:** aluno inscrito

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				50			50
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

25. Realização de concurso estadual de vídeos contra as drogas para alunos de ensino médio público e privado

Entrega: Realização de concurso estadual de vídeos contra as **Unidade de Medida:** aluno inscrito

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					50		50
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

26. Realização de concurso estadual de vídeos contra as drogas para alunos de ensino médio público e privado

Entrega: Realização de concurso estadual de vídeos contra as **Unidade de Medida:** aluno inscrito

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						50	50
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

27. Realização de concurso para as forças de segurança

Entrega: Realização de concurso para as forças de segurança **Unidade de Medida:** concurso realizado

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							2	2
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 66 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná
Ação: 8601 - Ações da Polícia Científica FUNESP

Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 183 - Informação e Inteligência
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	25.702.337	28.602.337	0	28.602.337	28.157.435,17	25.363.401,82	25.205.854,25	98,44%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**25.702.337**	**28.602.337**	**0**	**28.602.337**	**28.157.435,17**	**25.363.401,82**	**25.205.854,25**	**98,44%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	25.702.337	28.602.337	0	28.602.337	28.157.435,17	25.363.401,82	25.205.854,25	98,44%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**25.702.337**	**28.602.337**	**0**	**28.602.337**	**28.157.435,17**	**25.363.401,82**	**25.205.854,25**	**98,44%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Atendimentos realizados no Projeto Paranaense de Atenção ao Óbito - Unidade Técnico Científica Integrada

Entrega: Atendimentos realizados no Projeto Paranaense de **Unidade de Medida:** atendimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						15	15
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

1. Atendimentos realizados no Projeto Paranaense de Atenção ao Óbito - Unidade Técnico Científica Integrada

Entrega: Atividade Correicional Realizada **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Capacitação dos servidores da Polícia Científica para fortalecimento de suas atividades

Entrega: Servidor Capacitado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							500	500
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Capacitação dos servidores da Polícia Científica para fortalecimento de suas atividades

Entrega: Capacitação dos servidores da Polícia Científica para **Unidade de Medida:** servidor capacitado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							100	100
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Fortalecer os procedimentos adotados pela Polícia Científica

Entrega: Fortalecer os procedimentos adotados pela Polícia **Unidade de Medida:** procedimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Criação de centro integrado de busca e processamento de dados de pessoas desaparecidas

Entrega: Pessoa Capacitada **Unidade de Medida:** pessoa

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

4. Implantação de robô automatizado em laboratório para análise de DNA coletado de vítimas de violência sexual - Laboratório DNA 2.0

Entrega: Implantação de robô automatizado em laboratório para **Unidade de Medida:** equipamento implantado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1						1
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

4. Exposições do Museu de Ciências Forenses

Entrega: Exposição Realizada **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							50	50
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

5. Fortalecer os Procedimentos adotados pela Polícia Científica

Entrega: Procedimento Realizado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							10	10
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

5. Laudos contemplando todas as naturezas de exame da Polícia Científica concluídos

Entrega: Laudos contemplando todas as naturezas de exame da **Unidade de Medida:** laudo concluído

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	54.415						54.415
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

6. Fortalecimento de mecanismos de segurança associados à custódia de vestígios da Polícia Científica nas suas unidades de atuação

Entrega: Equipamento Implantado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							20	20
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

6. Laudos contemplando todas as naturezas de exame da Polícia Científica concluídos

Entrega: Laudos contemplando todas as naturezas de exame da **Unidade de Medida:** laudo concluído

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		2.795					2.795
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

7. Implantação de robô automatizado em laboratório para análise de DNA coletado de vítimas de violência sexual - Laboratório DNA 2.0

Entrega: Equipamento Implantado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

7. Laudos contemplando todas as naturezas de exame da Polícia Científica concluídos

Entrega: Laudos contemplando todas as naturezas de exame da **Unidade de Medida:** laudo concluído

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			17.685				17.685
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

8. Laudos contemplando todas as naturezas de exame da Polícia Científica concluídos

Entrega: Laudos contemplando todas as naturezas de exame da **Unidade de Medida:** laudo concluído

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				13.735			13.735
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

8. Inserção de sistemas e ferramentas de tecnologia da informação, em especial sistema de controle de vestígios, utilizando soluções prontas

Entrega: Sistema Implantado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

9. Instalação de unidades do Laboratório de Balística Forense em Londrina e Maringá

Entrega: Unidade Implantada **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							2	2
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

9. Laudos contemplando todas as naturezas de exame da Polícia Científica concluídos

Entrega: Laudos contemplando todas as naturezas de exame da **Unidade de Medida:** laudo concluído

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					17.640		17.640
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

10. Laudos contemplando todas as naturezas de exame da Polícia Científica concluídos

Entrega: Laudo Concluído **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							120.000	120.000
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

10. Laudos contemplando todas as naturezas de exame da Polícia Científica concluídos

Entrega: Laudos contemplando todas as naturezas de exame da **Unidade de Medida:** laudo concluído

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						5.785	5.785
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

11. Instalação de unidades do Laboratório de Balística Forense em Londrina e Maringá

Entrega: Instalação de unidades do Laboratório de Balística **Unidade de Medida:** unidade implantada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1			1
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

11. Perícias realizadas à mulheres vítimas de violência sexual nas dependências da Casa da Mulher Paranaense

Entrega: Perícia Realizada **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							500	500
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

12. Serviço do Centro Integrado de Processamento e Análise de Dados - CIPAD implantado

Entrega: Serviço Implantado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

12. Instalação de unidades do Laboratório de Balística Forense em Londrina e Maringá

Entrega: Instalação de unidades do Laboratório de Balística **Unidade de Medida:** unidade implantada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					1		1
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

13. Sistema para integrar perícias policiais de trânsito - Sistrânsito implantado

Entrega: Sistema Implantado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

13. Criação de centro integrado de busca e processamento de dados de pessoas desaparecidas

Entrega: Criação de centro integrado de busca e processamento **Unidade de Medida:** pessoa cadastrada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							50	50
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

14. Exposições do Museu de Ciências Forenses

Entrega: Exposições do Museu de Ciências Forenses **Unidade de Medida:** exposição realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							8	8
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

15. Fortalecimento de mecanismos de segurança associados à custódia de vestígios da Polícia Científica nas suas unidades de atuação

Entrega: Fortalecimento de mecanismos de segurança associados **Unidade de Medida:** equipamento implantado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							18	18
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

16. Perícias realizadas à mulheres vítimas de violência sexual nas dependências da Casa da Mulher Paranaense

Entrega: Perícias realizadas à mulheres vítimas de violência sexual **Unidade de Medida:** perícia realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.500						1.500
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

17. Inserção de sistemas e ferramentas de tecnologia da informação, em especial sistema de controle de vestígios, utilizando soluções prontas.

Entrega: Inserção de sistemas e ferramentas de tecnologia da **Unidade de Medida:** sistema implantado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							2	2
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

18. Serviço do Centro Integrado de Processamento e Análise de Dados - CIPAD implantado

Entrega: Serviço do Centro Integrado de Processamento e Análise **Unidade de Medida:** serviço implantado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

19. Sistema para integrar perícias policiais de trânsito - Sistrânsito implantado

Entrega: Sistema para integrar perícias policiais de trânsito **Unidade de Medida:** sistema implantado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							1	1
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 66 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná
Ação: 8602 - Ações da Polícia Judiciária FUNESP

Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 183 - Informação e Inteligência
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	58.250.669	60.250.669	0	60.250.669	59.065.245,39	53.023.922,83	52.813.952,69	98,03%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**58.250.669**	**60.250.669**	**0**	**60.250.669**	**59.065.245,39**	**53.023.922,83**	**52.813.952,69**	**98,03%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	58.250.669	60.250.669	0	60.250.669	59.065.245,39	53.023.922,83	52.813.952,69	98,03%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**58.250.669**	**60.250.669**	**0**	**60.250.669**	**59.065.245,39**	**53.023.922,83**	**52.813.952,69**	**98,03%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Boletim de ocorrência online registrado

Entrega: Boletim de ocorrência online registrado **Unidade de Medida:** boletim de ocorrência online

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							206.000	206.000
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

1. MANDADOS DE PRISÃO CUMPRIDOS PELAS DELEGACIAS DE POLÍCIA DO ESTADO"

Entrega: Mandado de Prisão Cumprido **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							424	424
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ONLINE REGISTRADO

Entrega: Boletim de Ocorrência Online **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							207	207
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Boletim de ocorrência registrado

Entrega: Boletim de ocorrência registrado **Unidade de Medida:** boletim de ocorrência

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	145.230						145.230
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

3. BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO

Entrega: Boletim de Ocorrência **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							241	241
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Boletim de ocorrência registrado

Entrega: Boletim de ocorrência registrado **Unidade de Medida:** boletim de ocorrência

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		9.837					9.837
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

4. Boletim de ocorrência registrado

Entrega: Boletim de ocorrência registrado **Unidade de Medida:** boletim de ocorrência

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			80.340				80.340
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

4. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA TODAS AS FORÇAS DE SEGURANÇA

Entrega: Pessoa Capacitada **Unidade de Medida:** pessoa

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							615	615
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

5. CURSO TÉCNICO DE FORMAÇÃO REALIZADO PELA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL

Entrega: Pessoa Capacitada **Unidade de Medida:** pessoa

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							472	472
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

5. Boletim de ocorrência registrado

Entrega: Boletim de ocorrência registrado **Unidade de Medida:** boletim de ocorrência

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				57.680			57.680
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

6. Boletim de ocorrência registrado

Entrega: Boletim de ocorrência registrado **Unidade de Medida:** boletim de ocorrência

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					73.130		73.130
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

6. CURSOS DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA TODAS AS FORÇAS DE SEGURANÇA

Entrega: Pessoa Capacitada **Unidade de Medida:** pessoa

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							610	610
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

7. Boletim de ocorrência registrado

Entrega: Boletim de ocorrência registrado **Unidade de Medida:** boletim de ocorrência

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						32.960	32.960
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

7. EXPEDIÇÃO DE ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Entrega: Atestado Expedido **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							203	203
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

8. Capacitação e Atualização para todas as Forças de Segurança

Entrega: Capacitação e Atualização para todas as Forças de **Unidade de Medida:** pessoa capacitada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							2.060	2.060
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

8. EXPEDIÇÃO DE ATESTADO DE CADASTRO NEGATIVO

Entrega: Atestado Expedido **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							183	183
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

9. EXPEDIÇÃO DE ATESTADO DE CADASTRO POSITIVO

Entrega: Atestado Expedido **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							183	183
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

9. Curso de Especialização para todas as Forças de Segurança

Entrega: Curso de Especialização para todas as Forças de **Unidade de Medida:** pessoa capacitada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							50	50
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

10. Curso Técnico de Formação realizado pela Escola Superior de Polícia Civil

Entrega: Curso Técnico de Formação realizado pela Escola **Unidade de Medida:** pessoa capacitada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							300	300
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

10. EXPEDIÇÃO DE ATESTADO DE PROFISSÃO

Entrega: Atestado Expedido **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							307	307
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

11. Expedição de atestado de antecedentes criminais

Entrega: Expedição de atestado de antecedentes criminais **Unidade de Medida:** atestado expedido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							269.462	269.462
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

11. EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE - RG

Entrega: Carteira de Identidade Expedida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							256	256
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

12. OPERAÇÃO DE REPRESSÃO QUALIFICADA ORIENTADA PELA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA REALIZADA

Entrega: Operação Realizada **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							364	364
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

12. Expedição de atestado de cadastro negativo

Entrega: Expedição de atestado de cadastro negativo **Unidade de Medida:** atestado expedido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							16.402	16.402
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

13. Expedição de atestado de cadastro positivo

Entrega: Expedição de atestado de cadastro positivo **Unidade de Medida:** atestado expedido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							4.250	4.250
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

13. PROCEDIMENTO DECORRENTE DA AÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA

Entrega: Procedimento Realizado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							457	457
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

14. Expedição de Atestado de profissão

Entrega: Expedição de Atestado de profissão **Unidade de Medida:** atestado expedido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							13.031	13.031
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

14. RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS PROVENIENTES DE FURTO E ROUBO

Entrega: Veículo Recuperado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							416	416
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

15. Expedição de carteira de identidade - RG

Entrega: Expedição de carteira de identidade **Unidade de Medida:** carteira de identidade expedida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	317.034						317.034
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

16. Expedição de carteira de identidade - RG

Entrega: Expedição de carteira de identidade **Unidade de Medida:** carteira de identidade expedida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		23.438					23.438
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

17. Expedição de carteira de identidade - RG

Entrega: Expedição de carteira de identidade **Unidade de Medida:** carteira de identidade expedida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			167.578				167.578
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

18. Expedição de carteira de identidade - RG

Entrega: Expedição de carteira de identidade **Unidade de Medida:** carteira de identidade expedida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				118.360			118.360
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

19. Expedição de carteira de identidade - RG

Entrega: Expedição de carteira de identidade **Unidade de Medida:** carteira de identidade expedida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					122.672		122.672
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

20. Expedição de carteira de identidade - RG

Entrega: Expedição de carteira de identidade **Unidade de Medida:** carteira de identidade expedida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						55.525	55.525
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

21. Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de Polícia do Estado

Entrega: Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de **Unidade de Medida:** mandado de prisão cumprido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.035						1.035
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

22. Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de Polícia do Estado

Entrega: Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de **Unidade de Medida:** mandado de prisão cumprido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		165					165
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

23. Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de Polícia do Estado

Entrega: Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de **Unidade de Medida:** mandado de prisão cumprido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1.153				1.153
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

24. Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de Polícia do Estado

Entrega: Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de **Unidade de Medida:** mandado de prisão cumprido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				662			662
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

25. Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de Polícia do Estado

Entrega: Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de **Unidade de Medida:** mandado de prisão cumprido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					1.173		1.173
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

26. Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de Polícia do Estado

Entrega: Mandados de prisão cumpridos pelas Delegacias de **Unidade de Medida:** mandado de prisão cumprido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						593	593
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

27. Operação de repressão qualificada orientada pela atividade de inteligência realizada

Entrega: Operação de repressão qualificada orientada pela **Unidade de Medida:** operação realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	93						93
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

28. Operação de repressão qualificada orientada pela atividade de inteligência realizada

Entrega: Operação de repressão qualificada orientada pela **Unidade de Medida:** operação realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		5					5
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

29. Operação de repressão qualificada orientada pela atividade de inteligência realizada

Entrega: Operação de repressão qualificada orientada pela **Unidade de Medida:** operação realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			21				21
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

30. Operação de repressão qualificada orientada pela atividade de inteligência realizada

Entrega: Operação de repressão qualificada orientada pela **Unidade de Medida:** operação realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				67			67
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

31. Operação de repressão qualificada orientada pela atividade de inteligência realizada

Entrega: Operação de repressão qualificada orientada pela **Unidade de Medida:** operação realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					26		26
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

32. Operação de repressão qualificada orientada pela atividade de inteligência realizada

Entrega: Operação de repressão qualificada orientada pela **Unidade de Medida:** operação realizada

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						31	31
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

33. Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária

Entrega: Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária **Unidade de Medida:** procedimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	103.000						103.000
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

34. Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária

Entrega: Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária **Unidade de Medida:** procedimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		9.270					9.270
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

35. Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária

Entrega: Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária **Unidade de Medida:** procedimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			59.740				59.740
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

36. Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária

Entrega: Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária **Unidade de Medida:** procedimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				51.500			51.500
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

37. Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária

Entrega: Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária **Unidade de Medida:** procedimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					46.350		46.350
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

38. Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária

Entrega: Procedimento decorrente da ação de polícia judiciária **Unidade de Medida:** procedimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						27.810	27.810
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 66 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná
Ação: 8605 - Ações do Comando Geral da Polícia Militar FUNESP
Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 181 - Policiamento
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	52.964.813	59.157.802	0	59.157.802	54.956.357,11	47.977.550,23	47.275.028,61	92,89%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**52.964.813**	**59.157.802**	**0**	**59.157.802**	**54.956.357,11**	**47.977.550,23**	**47.275.028,61**	**92,89%**
Capital	T	50.864.027	50.847.927	0	50.847.927	48.072.509,21	15.398.211,31	14.709.862,53	94,54%
	OF	8.967.924	8.963.424	0	8.963.424	8.636.278,84	3.170.254,65	3.160.853,00	96,35%
	Total	**59.831.951**	**59.811.351**	**0**	**59.811.351**	**56.708.788,05**	**18.568.465,96**	**17.870.715,53**	**94,81%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	103.828.840	110.005.729	0	110.005.729	103.028.866,32	63.375.761,54	61.984.891,14	93,65%
	OF	8.967.924	8.963.424	0	8.963.424	8.636.278,84	3.170.254,65	3.160.853,00	96,35%
	Total	**112.796.764**	**118.969.153**	**0**	**118.969.153**	**111.665.145,16**	**66.546.016,19**	**65.145.744,14**	**93,86%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Instalação de equipamento tipo câmeras, nas fardas dos policiais militares

Entrega: Instalação de equipamento tipo câmeras, nas fardas dos **Unidade de Medida:** equipamento implantado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							300	300
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

1. Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados.

Entrega: Veículo Recuperado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							223	223
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Atendimento de ocorrências veículos furtados.

Entrega: Boletim de Ocorrência **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							223	223
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

UNIDADE: 66 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná
Ação: 8606 - Ações do Comando do Corpo de Bombeiros FUNESP
Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 182 - Defesa Civil
Programa de Governo: 31 - Paraná Bombeiro: Prevenção e Atendimento a Emergências e Desastres
Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	19.398.320	24.959.010	3.703.902	28.662.912	24.596.815,87	14.722.850,31	14.605.458,40	85,81%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**19.398.320**	**24.959.010**	**3.703.902**	**28.662.912**	**24.596.815,87**	**14.722.850,31**	**14.605.458,40**	**85,81%**
Capital	T	20.000.000	10.500.408	0	10.500.408	5.164.275,08	2.627.245,31	2.627.245,31	49,18%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**20.000.000**	**10.500.408**	**0**	**10.500.408**	**5.164.275,08**	**2.627.245,31**	**2.627.245,31**	**49,18%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	39.398.320	35.459.418	3.703.902	39.163.320	29.761.090,95	17.350.095,62	17.232.703,71	75,99%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**39.398.320**	**35.459.418**	**3.703.902**	**39.163.320**	**29.761.090,95**	**17.350.095,62**	**17.232.703,71**	**75,99%**

UNIDADE: 66 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná
Ação: 8607 - Ações da Academia Policial Militar do Guatupê FUNESP
Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	5.887.345,26	4.024.027,09	4.014.165,43	98,12%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**5.887.345,26**	**4.024.027,09**	**4.014.165,43**	**98,12%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	5.887.345,26	4.024.027,09	4.014.165,43	98,12%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**5.887.345,26**	**4.024.027,09**	**4.014.165,43**	**98,12%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Cursos de Aperfeiçoamento e Superior, além de instruções e treinamentos continuados para a Polícia Militar

Entrega: Cursos de Aperfeiçoamento e Superior, além de **Unidade de Medida:** certificado emitido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							200	200
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

1. Cursos de Aperfeiçoamento e Superior, além de instruções e treinamentos continuados para a Polícia Militar.

Entrega: Certificado Emitido **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							200	200
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Cursos de Especialização, de Capacitação e de Atualização, além de instruções e treinamentos continuados para a Polícia Militar

Entrega: Cursos de Especialização, de Capacitação e de **Unidade de Medida:** certificado emitido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							250	250
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Cursos de Especialização, de Capacitação e de Atualização, além de instruções e treinamentos continuados para a Polícia Militar.

Entrega: Certificado Emitido **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							250	250
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Cursos de Formação, além de instruções e treinamentos continuados para a Polícia Militar

Entrega: Cursos de Formação, além de instruções e treinamentos **Unidade de Medida:** certificado emitido

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							695	695
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Cursos de Formação, além de instruções e treinamentos continuados para a Polícia Militar.

Entrega: Certificado Emitido **Unidade de Medida:** unidade

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							695	695
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 66 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná
Ação: 8608 - Ações do 1º Comando Regional da PMPR Curitiba FUNESP

Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 181 - Policiamento
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.000.000	5.540.041	0	5.540.041	3.552.397,45	2.730.092,04	2.650.640,32	64,12%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.000.000**	**5.540.041**	**0**	**5.540.041**	**3.552.397,45**	**2.730.092,04**	**2.650.640,32**	**64,12%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	6.000.000	5.540.041	0	5.540.041	3.552.397,45	2.730.092,04	2.650.640,32	64,12%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.000.000**	**5.540.041**	**0**	**5.540.041**	**3.552.397,45**	**2.730.092,04**	**2.650.640,32**	**64,12%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Apreensões de Armas de Fogo

Entrega: Apreensões de Armas de Fogo **Unidade de Medida:** arma apreendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	389						389
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

1. Apreensões de Armas de Fogo.

Entrega: Arma Apreendida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	382						382
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

2. Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais

Entrega: Atendimento de ocorrências com mortes violentas **Unidade de Medida:** morte violenta intencional

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	271						271
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

2. Atendimento de ocorrências veículos furtados.

Entrega: Furto Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	3.919						3.919
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

3. Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais.

Entrega: Morte Violenta Intencional **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	273						273
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

3. Atendimento de ocorrências de furtos gerais

Entrega: Atendimento de ocorrências de furtos gerais **Unidade de Medida:** furto registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	50.508						50.508
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

4. Atendimento de ocorrências de furtos gerais.

Entrega: Furto Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	51.374						51.374
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

4. Atendimento de ocorrências de roubos gerais

Entrega: Atendimento de ocorrências de roubos gerais **Unidade de Medida:** roubo registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	9.005						9.005
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

5. "Atendimento de ocorrências de roubos gerais Diminuição do número de roubos gerais".

Entrega: Roubo Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	9.107						9.107
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

5. Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas

Entrega: Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas **Unidade de Medida:** ocorrência atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.051						1.051
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

6. Atendimento de ocorrências de veículos roubados

Entrega: Atendimento de ocorrências de veículos roubados **Unidade de Medida:** veículo roubado registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	763						763
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

6. Atendimento de ocorrências de veículos roubados.

Entrega: Roubo Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	765						765
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

7. Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica

Entrega: Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica **Unidade de Medida:** ocorrência atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	2.672						2.672
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

7. Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica.

Entrega: Ocorrência Atendida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	2.623						2.623
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

8. Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados.

Entrega: Veículo Recuperado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.581						1.581
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

8. Atendimento de ocorrências veículos furtados

Entrega: Atendimento de ocorrências veículos furtados **Unidade de Medida:** veículo furtado registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	3.894						3.894
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

9. Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados

Entrega: Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados **Unidade de Medida:** veículo recuperado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.619						1.619
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 66 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná
Ação: 8609 - Ações do 2º Comando Regional da PMPR Londrina FUNESP
Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 181 - Policiamento
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	4.594.928,92	3.794.273,56	3.573.669,71	76,58%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**4.594.928,92**	**3.794.273,56**	**3.573.669,71**	**76,58%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	4.594.928,92	3.794.273,56	3.573.669,71	76,58%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**4.594.928,92**	**3.794.273,56**	**3.573.669,71**	**76,58%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Apreensões de Armas de Fogo

Entrega: Apreensões de Armas de Fogo **Unidade de Medida:** arma apreendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					649		649
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

1. Apreensões de Armas de Fogo.

Entrega: Arma Apreendida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					642		642
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

2. Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais

Entrega: Atendimento de ocorrências com mortes violentas **Unidade de Medida:** morte violenta intencional

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					230		230
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

2. Atendimento de ocorrências veículos furtados.

Entrega: Furto Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					1.846		1.846
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

3. Atendimento de ocorrências de furtos gerais

Entrega: Atendimento de ocorrências de furtos gerais **Unidade de Medida:** furto registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					24.220		24.220
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

3. Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais.

Entrega: Morte Violenta Intencional **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					231		231
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

4. Atendimento de ocorrências de roubos gerais

Entrega: Atendimento de ocorrências de roubos gerais **Unidade de Medida:** roubo registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					2.864		2.864
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

4. Atendimento de ocorrências de furtos gerais.

Entrega: Furto Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					24.399		24.399
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

5. Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas

Entrega: Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas **Unidade de Medida:** ocorrência atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					1.731		1.731
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

5. "Atendimento de ocorrências de roubos gerais Diminuição do número de roubos gerais".

Entrega: Roubo Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					2.873		2.873
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

6. Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas.

Entrega: Ocorrência Atendida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					1.707		1.707
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

6. Atendimento de ocorrências de veículos roubados

Entrega: Atendimento de ocorrências de veículos roubados **Unidade de Medida:** veículo roubado registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					439		439
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

7. Atendimento de ocorrências de veículos roubados.

Entrega: Roubo Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					440		440
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

7. Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica

Entrega: Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica **Unidade de Medida:** ocorrência atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					6.089		6.089
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

8. Atendimento de ocorrências veículos furtados

Entrega: Atendimento de ocorrências veículos furtados **Unidade de Medida:** veículo furtado registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					1.840		1.840
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

8. Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica.

Entrega: Ocorrência Atendida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					6.038		6.038
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

9. Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados

Entrega: Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados **Unidade de Medida:** veículo recuperado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					1.610		1.610
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

9. Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados.

Entrega: Veículo Recuperado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					1.605		1.605
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 66 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná
Ação: 8610 - Ações do 3º Comando Regional da PMPR Maringá FUNESP
Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 181 - Policiamento
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	5.607.168,18	4.896.222,73	4.865.068,32	93,45%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**5.607.168,18**	**4.896.222,73**	**4.865.068,32**	**93,45%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	5.607.168,18	4.896.222,73	4.865.068,32	93,45%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**5.607.168,18**	**4.896.222,73**	**4.865.068,32**	**93,45%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Apreensões de Armas de Fogo

Entrega: Apreensões de Armas de Fogo **Unidade de Medida:** arma apreendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				709			709
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

1. Apreensões de Armas de Fogo.

Entrega: Arma Apreendida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				701			701
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

2. Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais

Entrega: Atendimento de ocorrências com mortes violentas **Unidade de Medida:** morte violenta intencional

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				320			320
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

2. Atendimento de ocorrências veículos furtados.

Entrega: Furto Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				2.248			2.248
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

3. Atendimento de ocorrências de furtos gerais

Entrega: Atendimento de ocorrências de furtos gerais **Unidade de Medida:** furto registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				26.342			26.342
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

3. Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais.

Entrega: Morte Violenta Intencional **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				323			323
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

4. Atendimento de ocorrências de roubos gerais

Entrega: Atendimento de ocorrências de roubos gerais **Unidade de Medida:** roubo registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				2.776			2.776
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

4. Atendimento de ocorrências de furtos gerais.

Entrega: Furto Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				26.551			26.551
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

5. Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas

Entrega: Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas **Unidade de Medida:** ocorrência atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.096			1.096
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

5. "Atendimento de ocorrências de roubos gerais Diminuição do número de roubos gerais".

Entrega: Roubo Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				2.785			2.785
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

6. Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas.

Entrega: Ocorrência Atendida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.071			1.071
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

6. Atendimento de ocorrências de veículos roubados

Entrega: Atendimento de ocorrências de veículos roubados **Unidade de Medida:** veículo roubado registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				611			611
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

7. Atendimento de ocorrências de veículos roubados.

Entrega: Roubo Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				613			613
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

7. Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica

Entrega: Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica **Unidade de Medida:** ocorrência atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				5.098			5.098
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

8. Atendimento de ocorrências veículos furtados

Entrega: Atendimento de ocorrências veículos furtados **Unidade de Medida:** veículo furtado registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				2.239			2.239
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

8. Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica.

Entrega: Ocorrência Atendida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				5.045			5.045
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

9. Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados

Entrega: Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados **Unidade de Medida:** veículo recuperado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.759			1.759
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

9. Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados.

Entrega: Veículo Recuperado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				1.751			1.751
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 66 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná
Ação: 8611 - Ações do 4º Comando Regional da PMPR Ponta Grossa FUNESP
Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 181 - Policiamento
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	5.455.660,97	4.661.036,19	4.659.583,04	90,92%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**5.455.660,97**	**4.661.036,19**	**4.659.583,04**	**90,92%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	5.455.660,97	4.661.036,19	4.659.583,04	90,92%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.000.000**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**	**5.455.660,97**	**4.661.036,19**	**4.659.583,04**	**90,92%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Apreensões de Armas de Fogo

Entrega: Apreensões de Armas de Fogo **Unidade de Medida:** arma apreendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	174						174
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

2. Apreensões de Armas de Fogo

Entrega: Apreensões de Armas de Fogo **Unidade de Medida:** arma apreendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		524					524
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

3. Apreensões de Armas de Fogo.

Entrega: Arma Apreendida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						1.203	1.203
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Apreensões de Armas de Fogo

Entrega: Apreensões de Armas de Fogo **Unidade de Medida:** arma apreendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						511	511
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

4. Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais

Entrega: Atendimento de ocorrências com mortes violentas **Unidade de Medida:** morte violenta intencional

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	27						27
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

5. Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais

Entrega: Atendimento de ocorrências com mortes violentas **Unidade de Medida:** morte violenta intencional

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		75					75
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

6. Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas.

Entrega: Ocorrência Atendida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						852	852
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

6. Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais

Entrega: Atendimento de ocorrências com mortes violentas **Unidade de Medida:** morte violenta intencional

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						204	204
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

7. Atendimento de ocorrências de furtos gerais

Entrega: Atendimento de ocorrências de furtos gerais **Unidade de Medida:** furto registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	1.993						1.993
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

8. Atendimento de ocorrências de furtos gerais

Entrega: Atendimento de ocorrências de furtos gerais **Unidade de Medida:** furto registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		3.988					3.988
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

9. Atendimento de ocorrências de furtos gerais

Entrega: Atendimento de ocorrências de furtos gerais **Unidade de Medida:** furto registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						11.431	11.431
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

9. Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica.

Entrega: Ocorrência Atendida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						5.104	5.104
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

10. Atendimento de ocorrências de roubos gerais

Entrega: Atendimento de ocorrências de roubos gerais **Unidade de Medida:** roubo registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	191						191
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

11. Atendimento de ocorrências de roubos gerais

Entrega: Atendimento de ocorrências de roubos gerais **Unidade de Medida:** roubo registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		385					385
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

12. Atendimento de ocorrências de roubos gerais

Entrega: Atendimento de ocorrências de roubos gerais **Unidade de Medida:** roubo registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						2.003	2.003
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

12. Atendimento de ocorrências de furtos gerais.

Entrega: Furto Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						17.519	17.519
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

13. Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas

Entrega: Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas **Unidade de Medida:** ocorrência atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	165						165
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

14. Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas

Entrega: Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas **Unidade de Medida:** ocorrência atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		280					280
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

15. Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais.

Entrega: Morte Violenta Intencional **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						310	310
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

15. Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas

Entrega: Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas **Unidade de Medida:** ocorrência atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						428	428
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

16. Atendimento de ocorrências de veículos roubados

Entrega: Atendimento de ocorrências de veículos roubados **Unidade de Medida:** veículo roubado registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	34						34
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

17. Atendimento de ocorrências de veículos roubados

Entrega: Atendimento de ocorrências de veículos roubados **Unidade de Medida:** veículo roubado registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		49					49
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

18. "Atendimento de ocorrências de roubos gerais Diminuição do número de roubos gerais"

Entrega: Roubo Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						2.589	2.589
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

18. Atendimento de ocorrências de veículos roubados

Entrega: Atendimento de ocorrências de veículos roubados **Unidade de Medida:** veículo roubado registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						287	287
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

19. Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica

Entrega: Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica **Unidade de Medida:** ocorrência atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	960						960
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

20. Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica

Entrega: Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica **Unidade de Medida:** ocorrência atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		1.645					1.645
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

21. Atendimento de ocorrências veículos furtados.

Entrega: Furto Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						1.033	1.033
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

21. Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica

Entrega: Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica **Unidade de Medida:** ocorrência atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						2.544	2.544
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

22. Atendimento de ocorrências veículos furtados

Entrega: Atendimento de ocorrências veículos furtados **Unidade de Medida:** veículo furtado registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	84						84
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

23. Atendimento de ocorrências veículos furtados

Entrega: Atendimento de ocorrências veículos furtados **Unidade de Medida:** veículo furtado registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		185					185
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

24. Atendimento de ocorrências veículos furtados

Entrega: Atendimento de ocorrências veículos furtados **Unidade de Medida:** veículo furtado registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						762	762
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

24. Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados.

Entrega: Veículo Recuperado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						900	900
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

25. Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados

Entrega: Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados **Unidade de Medida:** veículo recuperado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	84						84
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

26. Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados

Entrega: Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados **Unidade de Medida:** veículo recuperado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista		184					184
Realizada							0
% Execução		0,00%					0,00%

Situação	Comentário

27. Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados

Entrega: Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados **Unidade de Medida:** veículo recuperado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						637	637
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

27. Atendimento de ocorrências de veículos roubados.

Entrega: Roubo Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista						371	371
Realizada							0
% Execução						0,00%	0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 66 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná
Ação: 8612 - Ações do 5º Comando Regional da PMPR Cascavel FUNESP
Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 181 - Policiamento
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.000.000	5.723.671	0	5.723.671	4.563.009,67	3.391.658,26	3.331.717,79	79,72%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.000.000**	**5.723.671**	**0**	**5.723.671**	**4.563.009,67**	**3.391.658,26**	**3.331.717,79**	**79,72%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	6.000.000	5.723.671	0	5.723.671	4.563.009,67	3.391.658,26	3.331.717,79	79,72%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.000.000**	**5.723.671**	**0**	**5.723.671**	**4.563.009,67**	**3.391.658,26**	**3.331.717,79**	**79,72%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Apreensões de Armas de Fogo

Entrega: Apreensões de Armas de Fogo **Unidade de Medida:** arma apreendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1.236				1.236
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

1. Apreensões de Armas de Fogo.

Entrega: Arma Apreendida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1.227				1.227
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

2. Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais

Entrega: Atendimento de ocorrências com mortes violentas **Unidade de Medida:** morte violenta intencional

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			405				405
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

2. Atendimento de ocorrências veículos furtados.

Entrega: Furto Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			2.727				2.727
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

3. Atendimento de ocorrências de furtos gerais

Entrega: Atendimento de ocorrências de furtos gerais **Unidade de Medida:** furto registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			25.422				25.422
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

3. Atendimento de ocorrências com mortes violentas intencionais.

Entrega: Morte Violenta Intencional **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			409				409
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

4. Atendimento de ocorrências de roubos gerais

Entrega: Atendimento de ocorrências de roubos gerais **Unidade de Medida:** roubo registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			2.926				2.926
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

4. Atendimento de ocorrências de furtos gerais.

Entrega: Furto Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			25.600				25.600
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

5. Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas

Entrega: Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas **Unidade de Medida:** ocorrência atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1.499				1.499
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

5. "Atendimento de ocorrências de roubos gerais Diminuição do número de roubos gerais".

Entrega: Roubo Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			2.934				2.934
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

6. Atendimento de ocorrências de Tráfico de Drogas.

Entrega: Ocorrência Atendida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			1.473				1.473
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

6. Atendimento de ocorrências de veículos roubados

Entrega: Atendimento de ocorrências de veículos roubados **Unidade de Medida:** veículo roubado registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			623				623
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

7. Atendimento de ocorrências de veículos roubados.

Entrega: Roubo Registrado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			625				625
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

7. Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica

Entrega: Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica **Unidade de Medida:** ocorrência atendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			7.646				7.646
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

8. Atendimento de ocorrências veículos furtados

Entrega: Atendimento de ocorrências veículos furtados **Unidade de Medida:** veículo furtado registrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			2.715				2.715
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

8. Atendimento de ocorrências de Violência Doméstica.

Entrega: Ocorrência Atendida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			7.590				7.590
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

9. Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados

Entrega: Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados **Unidade de Medida:** veículo recuperado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			2.322				2.322
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

9. Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados.

Entrega: Veículo Recuperado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			2.316				2.316
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 66 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná
Ação: 8613 - Ações do Comando de Policiamento Especializado da PMPR FUNESP
Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 181 - Policiamento
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	7.246.553,30	5.503.356,12	5.484.131,79	90,58%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**8.000.000**	**8.000.000**	**0**	**8.000.000**	**7.246.553,30**	**5.503.356,12**	**5.484.131,79**	**90,58%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	7.246.553,30	5.503.356,12	5.484.131,79	90,58%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**8.000.000**	**8.000.000**	**0**	**8.000.000**	**7.246.553,30**	**5.503.356,12**	**5.484.131,79**	**90,58%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Apreensão de cocaína

Entrega: Apreensão de cocaína **Unidade de Medida:** quilograma

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							67	67
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

1. Apreensão de cocaína.

Entrega: Apreensão de Entorpecentes **Unidade de Medida:** quilograma

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							64	64
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Apreensão de crack

Entrega: Apreensão de crack **Unidade de Medida:** quilograma

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							7	7
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Apreensão de crack.

Entrega: Apreensão de Entorpecentes **Unidade de Medida:** quilograma

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							7	7
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Apreensão de maconha

Entrega: Apreensão de maconha **Unidade de Medida:** quilograma

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							26.985	26.985
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Apreensão de maconha.

Entrega: Apreensão de Entorpecentes **Unidade de Medida:** quilograma

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							25.700	25.700
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

4. Apreensões de Armas de Fogo.

Entrega: Arma Apreendida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							268	268
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

4. Apreensões de Armas de Fogo

Entrega: Apreensões de Armas de Fogo **Unidade de Medida:** arma apreendida

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							281	281
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

5. Atendimento de ocorrências com mortes em acidentes de trânsito nas Rodovias Estaduais

Entrega: Atendimento de ocorrências com mortes em acidentes de **Unidade de Medida:** morte em rodovia estadual

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							684	684
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

5. Atendimento de ocorrências com mortes em acidentes de trânsito nas rodovias estaduais.

Entrega: Morte em Rodovia Estadual **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							720	720
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

6. Atendimento de ocorrências com mortes em acidentes de trânsito urbano em Curitiba e Região Metropolitana

Entrega: Atendimento de ocorrências com mortes em acidentes de **Unidade de Medida:** morte no trânsito urbano

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	38						38
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

6. Atendimento de ocorrências com mortes em acidentes de trânsito urbano em Curitiba e Região Metropolitana.

Entrega: Morte no Trânsito Urbano **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							42	42
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

7. Monitoramento do desmatamento em áreas de preservação.

Entrega: Monitoramento Ambiental Realizado **Unidade de Medida:** quilômetro quadrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							4.459	4.459
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

7. Monitoramento do desmatamento em áreas de preservação

Entrega: Monitoramento do desmatamento em áreas de **Unidade de Medida:** quilômetro quadrado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							4.548	4.548
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

8. Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados

Entrega: Veículos provenientes de Furto e Roubo recuperados **Unidade de Medida:** veículo recuperado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							144	144
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 66 - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná
Ação: 8614 - Ações do Hospital da Polícia Militar FUNESP
Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

PRINCIPAIS ENTREGAS:

1. Atendimento hospitalar aos policiais militares e familiares

Entrega: Atendimento hospitalar aos policiais militares e familiares **Unidade de Medida:** atendimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							116.823	116.823
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

1. Atendimento hospitalar aos policiais militares e familiares.

Entrega: Atendimento Realizado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							116.823	116.823
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Atendimento laboratorial aos policiais militares e seus dependentes.

Entrega: Atendimento Realizado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							292.233	292.233
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

2. Atendimento laboratorial aos policiais militares e seus dependentes

Entrega: Atendimento laboratorial aos policiais militares e seus **Unidade de Medida:** atendimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							292.233	292.233
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Atendimento médico aos policiais militares e familiares

Entrega: Atendimento médico aos policiais militares e familiares **Unidade de Medida:** atendimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							176.171	176.171
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

3. Atendimento médico aos policiais militares e familiares.

Entrega: Atendimento Realizado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							176.171	176.171
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

4. Atendimento odontológico aos policiais militares e familiares

Entrega: Atendimento odontológico aos policiais militares e **Unidade de Medida:** atendimento realizado

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							16.645	16.645
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

4. Atendimento odontológico laboratorial aos policiais militares e familiares.

Entrega: Atendimento Realizado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Estado	Total
Prevista							16.645	16.645
Realizada							0	
% Execução							0,00%	0,00%

Situação	Comentário

UNIDADE: 68 - Fundo Penitenciário
Ação: 8385 - Ações do Fundo Penitenciário FUPEN

Função: 6 - Segurança Pública
Sub Função: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa de Governo: 30 - Paraná Protegido

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2025 (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
Correntes	T	251.871	227.459	22.798	250.257	121.392,14	107.972,30	107.972,30	48,50%
	OF	9.784.367	5.474.345	5.049.322	10.523.667	5.240.351,76	5.037.429,76	5.037.429,76	49,79%
	Total	**10.036.238**	**5.701.804**	**5.072.120**	**10.773.924**	**5.361.743,90**	**5.145.402,06**	**5.145.402,06**	**49,76%**
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	12.737.868	4.447.752	7.367.116	11.814.868	856.343,50	129.378,96	129.378,96	7,25%
	Total	**12.737.868**	**4.447.752**	**7.367.116**	**11.814.868**	**856.343,50**	**129.378,96**	**129.378,96**	**7,25%**
Reserva de Contingência	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	251.871	227.459	22.798	250.257	121.392,14	107.972,30	107.972,30	48,50%
	OF	22.522.235	9.922.097	12.416.438	22.338.535	6.096.695,26	5.166.808,72	5.166.808,72	27,29%
	Total	**22.774.106**	**10.149.556**	**12.439.236**	**22.588.792**	**6.218.087,40**	**5.274.781,02**	**5.274.781,02**	**27,52%**

OBRAS:

1. Construção da Casa de Custódia de Laranjeiras do Sul

Entrega: Construção da Casa de Custódia de Laranjeiras do Sul **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
1.600.000	500.000	800.000	1.300.000	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			9.949				9.949
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

1. Construir a Casa de Custódia de Laranjeiras do Sul, unidade penal com área estimada de 9.950m², e que criará 770 novas vagas no sistema penitenciário do estado.

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2025

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			9.950				9.950
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

2. Construir a Casa de Custódia de Umuarama, unidade penal com área estimada de 9.900m², e que criará 752 novas vagas no sistema penitenciário do estado.

Entrega: Construção de Edifícios Públicos **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				9.915			9.915
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

2. Construção da Casa de Custódia de Umuarama

Entrega: Construção da Casa de Custódia de Umuarama **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
2.100.000	900.000	1.050.000	1.950.000	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				9.915			9.915
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

3. Reformar as galerias 01, 02, 03 e 04 do Complexo Médico Penal, com área estimada de 3.900m², localizado no município de Pinhais.

Entrega: Benfeitoria ou Instalação **Unidade de Medida:** unidade

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	8.406						8.406
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

3. Construção de barracão, em Foz do Iguaçu

Entrega: Construção de barracão, em Foz do Iguaçu **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
350.000	50.000	175.000	225.000	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			500				500
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

4. Reforma dos Alojamentos e Setores Administrativos da Colônia Penal Agroindustrial, em Piraquara.

Entrega: Benfeitoria ou Instalação **Unidade de Medida:** unidade

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	22.062						22.062
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

4. Construção Unidade de Progressão, em Arapongas

Entrega: Construção Unidade de Progressão, em Arapongas **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista					9.950		9.950
Realizada							0
% Execução					0,00%		0,00%

Situação	Comentário

5. Instalação de Usina de Geração de Energia Fotovoltaica.

Entrega: Benfeitoria ou Instalação **Unidade de Medida:** unidade

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	459						459
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

5. Construção Unidade de Progressão, em Cascavel

Entrega: Construção Unidade de Progressão, em Cascavel **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista			9.950				9.950
Realizada							0
% Execução			0,00%				0,00%

Situação	Comentário

6. Construção Unidade de Progressão, em Cianorte

Entrega: Construção Unidade de Progressão, em Cianorte **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista				9.950			9.950
Realizada							0
% Execução				0,00%			0,00%

Situação	Comentário

7. Reforma do Complexo Médico Penal de Pinhais

Entrega: Reforma do Complexo Médico Penal de Pinhais **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
460.000	100.000	230.000	330.000	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	8.406						8.406
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

8. Reforma na Colônia Penal Agroindustrial

Entrega: Reforma na Colônia Penal Agroindustrial **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
260.000	50.000	130.000	180.000	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	22.062						22.062
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

9. Instalação de Usina de Geração de Energia Fotovoltaica, no Complexo Penal, em Piraquara

Entrega: Instalação de Usina de Geração de Energia Fotovoltaica, **Unidade de Medida:** metro quadrado

Execução Orçamentária e Financeira - 2025 (R$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Pago (F)	% Execução (D / A)
0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	RGInt 01 Curitiba	RGInt 02 Guarapuava	RGInt 03 Cascavel	RGInt 04 Maringá	RGInt 05 Londrina	RGInt 06 Ponta Grossa	Total
Prevista	459						459
Realizada							0
% Execução	0,00%						0,00%

Situação	Comentário

a) Observância da legislação pertinente, em especial quanto ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual.

A execução orçamentária e financeira atendeu o disposto na legislação vigente, notadamente a Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e as Leis de Licitações (Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Estadual nº 15.608/07). Plano de Trabalho do Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública do Estado do Paraná - FUNSUSP – (UG 396300) – Ação Orçamentária 8523 – Consta na Lei nº 22.952/2025 (Lei Orçamentária Anual – LOA), considerando o respectivo plano de trabalho, bem como com a Lei nº 21.861/2023 (Plano Plurianual – PPA), que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para o período de 2024 a 2027, e com a Lei nº 22.520/2025 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO), que dispõe sobre as metas e prioridades da administração pública estadual para o exercício financeiro.

b) Execução orçamentária e financeira da entidade, com esclarecimentos, se for o caso, das causas que ensejaram a baixa arrecadação e/ou baixa realização orçamentária dos projetos/atividades

A execução orçamentária de 2025 foi satisfatória, considerando que o valor total empenhado alcançou 97,57% da disponibilidade orçamentária.

O orçamento total disponível foi de R$ 68,5 milhões, sendo empenhados aproximadamente R$ 66,9 milhões, conforme apresentado na Tabela 1 abaixo.

Tabela 1 - Total empenhado por Natureza/Espécie - Exercício de 2025

Natureza da Despesa/Espécie	Orçamento inicial - LOA	Total Orçamento final	Disponibilidade Orçamentária	Total Empenhado	Total empenhado/ disponibilidade	% em relação ao total empenhado
Outras Despesas Correntes	R$ 20.280.620,00	R$ 18.703.196,00	R$ 18.703.196,00	R$ 17.056.869,40	91,20%	25,49%
Investimentos	R$ 30.719.380,00	R$ 49.875.628,00	R$ 49.875.628,00	R$ 49.856.628,00	99,96%	74,51%
Total	**R$ 51.000.000,00**	**R$ 68.578.824,00**	**R$ 68.578.824,00**	**R$ 66.913.497,40**	**97,57%**	**100,00%**

Fonte: Relatório 8050

Conforme a Tabela 1 acima, na espécie “Outras Despesas Correntes (ODC)”, o valor empenhado foi de R$ 17, milhões, correspondendo a 25.49% do total.

Na espécie “Investimentos”, o valor empenhado foi de R$ 49,8 milhões, representando 74,51% do total empenhado.

Na Tabela 2 abaixo, observa-se a execução orçamentária por natureza de despesa.

Tabela 2 - Total empenhado por Natureza- Exercício de 2025

Descrição Natureza Despesa	Orçamento inicial - LOA	Total Orçamento final	Disponibilidade Orçamentária	Total Empenhado	Total empenhado/ disponibilidade	% em relação ao total empenhado
Equipamentos e Material Permanente	R$ 30.719.380,00	R$ 49.875.628,00	R$ 49.875.628,00	R$ 49.856.628,00	99,96%	74,51%
Locação de Mão-de-Obra	R$ 200.271,00	R$ 93.271,00	R$ 93.271,00	R$ -	0,00%	0,00%
Material de Consumo	R$ 16.710.078,00	R$ 9.610.007,00	R$ 9.610.007,00	R$ 9.141.902,95	95,13%	13,66%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2.470.000,00	R$ 213.896,00	R$ 213.896,00	R$ -	0,00%	0,00%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 900.271,00	R$ 3.775.829,00	R$ 3.775.829,00	R$ 2.904.868,20	76,93%	4,34%
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$ -	R$ 5.010.193,00	R$ 5.010.193,00	R$ 5.010.098,25	100,00%	7,49%
	R$ 51.000.000,00	R$ 68.578.824,00	R$ 68.578.824,00	R$ 66.913.497,40	97,57%	100,00%

Fonte: Relatório 8050

Na Tabela 2 acima podemos observar a execução orçamentária por Elemento de Despesa, destacando-se os valores empenhados com aquisição de equipamentos e materiais permanentes (74,51% do total) e com materiais de consumo (25,5%).

c) Plano Anual de Aplicação dos Recursos ou equivalente – Inicial e Complementares e/ou Reformulações, para os Fundos Especiais;

Segue relatório da LOA 2025 extraído do SIAFIC.

d) Comparativo das metas previstas e realizadas (Demonstrativo de Metas Físicas), com esclarecimentos, se for o caso, sobre as causas que inviabilizaram o pleno cumprimento.

Encaminha-se, em anexo, o Relatório Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento referente ao exercício de 2024, extraído do Sistema SIGAME, relativo à Ação Orçamentária 8523 – Ações do FUNSUSP.

Ressalta-se que os valores apresentados no quadro resumo constante na página 1 do referido relatório, sob o título “Órgão 39 – Secretaria de Estado da Segurança Pública”, correspondem à consolidação dos dados de todas as unidades orçamentárias vinculadas, abrangendo tanto a Administração Direta (UG 390000) quanto os Fundos Especiais, quais sejam: FUNESP (UG 396600), FUNSUSP (UG 396300) e FUPEN (UG 396800)

e) Fatos relevantes ocorridos no exercício que tenham impactado, positiva ou negativamente, a gestão da entidade.

Conforme já apontado no item “b” do presente relatório, a execução orçamentária do exercício de 2024 pode ser considerada satisfatória, tendo em vista que o montante total empenhado alcançou o percentual de 97,57% em relação à disponibilidade orçamentária.

Mayckel Douglas
Chefe do OR/NFS/SESP

Marcelo Roberto Bolinelli Vicente
Chefe do NFS/SESP

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2
Mov. 2

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNSUSP

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 2025

1. INTRODUÇÃO:

A Agente de Controle Interna Avaliativa designada pela Resolução nº 502/2023-SESP/PR, nos termos do Decreto nº 2741/2019, apresenta o relatório/resultado do trabalho de avaliação do Controle Interno da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), relacionados às áreas de atuação que foram objeto de monitoramento conforme instruções e preceitos estabelecidos pela Controladoria Geral do Estado do Paraná, nos moldes da Instrução Normativa nº 201/2026 – TCE/PR.

2. METODOLOGIA:

A realização deste trabalho se baseou em procedimentos e técnicas de controle com vistas a formar opinativo sobre a suficiência ou inadequação, como o exame dos documentos dos controles existentes, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, análise de ambiente e entrevistas com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesa.

As informações que compõem o presente relatório foram obtidas junto aos setores competentes tais como o Núcleo Fazendário Setorial (NFS) desta SESP E Controladoria-Geral do Estado (CGE/PR).

3. ÁREAS AVALIADAS:

- ✓ Execução Orçamentária

4. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA EXECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL:

A execução orçamentária e financeira atendeu o disposto na legislação vigente, notadamente a Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), as Leis de

Inserido ao protocolo **25.829.775-0** por: **Tatiele Faot** em: 28/04/2026 15:12. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **212923440a6a19342532be20c48c390b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 3
Mov. 2

Licitações, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

5. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Instituído pela Lei nº 19.935, de 24 de setembro de 2019, o FUNSUSP/PR tem o objetivo de gerir os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP, para o desenvolvimento de projetos, atividades e ações nas áreas de segurança pública e da prevenção à violência, observadas as diretrizes do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social.

A execução orçamentária de 2025 foi satisfatória[1], considerando que o valor total empenhado, na ordem de R$ 66,9 milhões, foi aproximadamente 97,57 % em relação ao total orçamentário, na ordem de R$ 68,5 milhões.

Os recursos disponibilizados foram utilizados em despesas com aquisição de equipamentos e material permanente, locação de mão-de-obra, materiais de consumo materiais de consumo, obrigações tributárias, serviços terceirizados e serviços de tecnologia da informática e comunicação

O Plano Anual de Aplicação dos Recursos segue 02 (dois) eixos: Valorização dos Profissionais de Segurança Pública e Enfrentamento à Criminalidade Violenta.

6. AÇÕES PONTUAIS DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO AVALIATIVO

Não houve ação a ser pontuada para o exercício.

7. RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

A Controladoria Geral do Estado deixou de promover ação hábil a geração de relatório.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

Tatiele Faot
Controladora Interna/SESP[2]

[1] Cálculo de Eficiência Global – CGE/PR
[2] Resolução nº 502/2023-SESP/PR

Inserido ao protocolo **25.829.775-0** por: **Tatiele Faot** em: 28/04/2026 15:12. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **212923440a6a19342532be20c48c390b**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4
Mov. 3

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNSUSP

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por esta Unidade de Controle Interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2025, do **FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNSUSP**, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, opino pela REGULARIDADE da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

Tatiele Faot
Controladora Interna/SESP[1]

[1]Resolução nº 502/2023-SESP/PR

Inserido ao protocolo **25.829.775-0** por: **Tatiele Faot** em: 28/04/2026 15:13. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5c72e9613c52a9fb55dc5f0e41f9437c**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 5
Mov. 4

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNSUSP

RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Não houve ação por parte da Controladoria Geral do Estado para geração de relatório.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

Tatiele Faot
Controladora Interna/SESP[1]

[1] Resolução nº 502/2023-SESP/PR

Inserido ao protocolo **25.829.775-0** por: **Tatiele Faot** em: 28/04/2026 15:13. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **c6bb22fb489d24838b15b4a3ba6bb12**

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:08

Anexo II, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
1 - Receitas Correntes			42.012.052,53
13 - Receita Patrimonial		10.188.843,77	
132 - Valores Mobiliários		10.188.843,77	
1321010 - Remuneração de Depósitos Bancários	10.188.843,77		
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários	10.188.843,77		
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários	10.188.843,77		
17 - Transferências Correntes		31.823.208,76	
171 - Transferências da União e de suas Entidades		31.823.208,76	
1719990 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	31.823.208,76		
17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	31.823.208,76		
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	31.823.208,76		
2 - Receitas de Capital			3.022.306,50
24 - Transferências de Capital		3.022.306,50	
241 - Transferências da União e de suas Entidades		3.022.306,50	
2419990 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	3.022.306,50		
24199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.022.306,50		
2419990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.022.306,50		
TOTAL RECEITAS			45.034.359,03
TOTAL DE DEDUÇÕES			0,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA			45.034.359,03
RESUMO GERAL			

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:08

Anexo II, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
13 - Receita Patrimonial		10.188.843,77	
17 - Transferências Correntes		31.823.208,76	
TOTAL RECEITAS CORRENTES			42.012.052,53
24 - Transferências de Capital		3.022.306,50	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			3.022.306,50
TOTAL RECEITAS INTRA			0,00
TOTAL GERAL			45.034.359,03
DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA			45.034.359,03

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

_____

ADILSON LUIZ LUCAS PRÜSSE

DIRETOR-GERAL

ORDENADOR DE DESPESAS

_____

DANIEL BUENO KURZLOP

ASSESSOR DEST

CONTADOR FUNSUSP

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:10

Anexo II, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3 - DESPESAS CORRENTES			17.056.869,40
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.056.869,40	
90 - Aplicações Diretas	17.056.869,40		
339030 - Material de Consumo	9.141.902,95		
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.904.868,20		
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.010.098,25		
4 - DESPESAS DE CAPITAL			49.856.628,00
4 - INVESTIMENTOS		49.856.628,00	
90 - Aplicações Diretas	49.856.628,00		
449052 - Equipamentos e Material Permanente	49.856.628,00		
RESUMO GERAL			
DESPESAS CORRENTES			17.056.869,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.056.869,40
TOTAL DO GRUPO			17.056.869,40
DESPESAS DE CAPITAL			49.856.628,00
INVESTIMENTOS			49.856.628,00
INVERSÕES FINANCEIRAS			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:10

Anexo II, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL DO GRUPO			49.856.628,00
DESPESA TOTAL			66.913.497,40

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ADILSON LUIZ LUCAS PRÜSSE
DIRETOR-GERAL
ORDENADOR DE DESPESAS

DANIEL BUENO KURZLOP
ASSESSOR DEST
CONTADOR FUNSUSP

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:10

Anexo X, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
I- RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA	**41.965.439,00**	**45.034.359,03**	**3.068.920,03**	**0,00**
1 - Receitas Correntes	21.000.000,00	42.012.052,53	21.012.052,53	0,00
13 - Receita Patrimonial	8.000.000,00	10.188.843,77	2.188.843,77	0,00
132 - Valores Mobiliários	8.000.000,00	10.188.843,77	2.188.843,77	0,00
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários	8.000.000,00	10.188.843,77	2.188.843,77	0,00
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários	8.000.000,00	10.188.843,77	2.188.843,77	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	8.000.000,00	10.188.843,77	2.188.843,77	0,00
17 - Transferências Correntes	13.000.000,00	31.823.208,76	18.823.208,76	0,00
171 - Transferências da União e de suas Entidades	13.000.000,00	31.823.208,76	18.823.208,76	0,00
17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	13.000.000,00	31.823.208,76	18.823.208,76	0,00
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	13.000.000,00	31.823.208,76	18.823.208,76	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	13.000.000,00	31.823.208,76	18.823.208,76	0,00
2 - Receitas de Capital	20.965.439,00	3.022.306,50	0,00	17.943.132,50
24 - Transferências de Capital	20.965.439,00	3.022.306,50	0,00	17.943.132,50
241 - Transferências da União e de suas Entidades	20.965.439,00	3.022.306,50	0,00	17.943.132,50
24199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	20.965.439,00	3.022.306,50	0,00	17.943.132,50
2419990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	20.965.439,00	3.022.306,50	0,00	17.943.132,50
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	20.965.439,00	3.022.306,50	0,00	17.943.132,50

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:10

Anexo X, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
II - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RENÚNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III - RECEITAS LÍQUIDAS	**41.965.439,00**	**45.034.359,03**	**3.068.920,03**	**0,00**
1 - Receitas Correntes	21.000.000,00	42.012.052,53	21.012.052,53	0,00
13 - Receita Patrimonial	8.000.000,00	10.188.843,77	2.188.843,77	0,00
132 - Valores Mobiliários	8.000.000,00	10.188.843,77	2.188.843,77	0,00
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários	8.000.000,00	10.188.843,77	2.188.843,77	0,00
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários	8.000.000,00	10.188.843,77	2.188.843,77	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	8.000.000,00	10.188.843,77	2.188.843,77	0,00
17 - Transferências Correntes	13.000.000,00	31.823.208,76	18.823.208,76	0,00
171 - Transferências da União e de suas Entidades	13.000.000,00	31.823.208,76	18.823.208,76	0,00
17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	13.000.000,00	31.823.208,76	18.823.208,76	0,00
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	13.000.000,00	31.823.208,76	18.823.208,76	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	13.000.000,00	31.823.208,76	18.823.208,76	0,00
2 - Receitas de Capital	20.965.439,00	3.022.306,50	0,00	17.943.132,50

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:10

Anexo X, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
24 - Transferências de Capital	20.965.439,00	3.022.306,50	0,00	17.943.132,50
241 - Transferências da União e de suas Entidades	20.965.439,00	3.022.306,50	0,00	17.943.132,50
24199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	20.965.439,00	3.022.306,50	0,00	17.943.132,50
2419990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	20.965.439,00	3.022.306,50	0,00	17.943.132,50
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	20.965.439,00	3.022.306,50	0,00	17.943.132,50
SUBTOTAL DA RECEITA	**41.965.439,00**	**45.034.359,03**	**3.068.920,03**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**41.965.439,00**	**45.034.359,03**	**3.068.920,03**	**0,00**

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ADILSON LUIZ LUCAS PRÜSSE
DIRETOR-GERAL
ORDENADOR DE DESPESAS

DANIEL BUENO KURZLOP
ASSESSOR DEST
CONTADOR FUNSUSP



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:11

Anexo XI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3 - Despesas Correntes	**18.703.196,00**	**0,00**	**18.703.196,00**	**17.056.869,40**	**1.646.326,60**
1 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	18.703.196,00	0,00	18.703.196,00	17.056.869,40	1.646.326,60
90 - Aplicações Diretas	18.703.196,00	0,00	18.703.196,00	17.056.869,40	1.646.326,60
30 - Material de Consumo	9.610.007,00	0,00	9.610.007,00	9.141.902,95	468.104,05
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	213.896,00	0,00	213.896,00	0,00	213.896,00
37 - Locação de Mão-de-Obra	93.271,00	0,00	93.271,00	0,00	93.271,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.775.829,00	0,00	3.775.829,00	2.904.868,20	870.960,80
40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.010.193,00	0,00	5.010.193,00	5.010.098,25	94,75
Total Despesas Correntes	18.703.196,00	0,00	18.703.196,00	17.056.869,40	1.646.326,60
4 - Despesas de Capital	**49.875.628,00**	**0,00**	**49.875.628,00**	**49.856.628,00**	**19.000,00**
4 - Investimentos	49.875.628,00	0,00	49.875.628,00	49.856.628,00	19.000,00
90 - Aplicações Diretas	49.875.628,00	0,00	49.875.628,00	49.856.628,00	19.000,00
40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	49.875.628,00	0,00	49.875.628,00	49.856.628,00	19.000,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:11

Anexo XI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
5 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas de Capital	49.875.628,00	0,00	49.875.628,00	49.856.628,00	19.000,00
9 - Reserva de Contingência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Reserva de Contingência [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	**68.578.824,00**	**0,00**	**68.578.824,00**	**66.913.497,40**	**1.665.326,60**

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

Nota de Rodapé 1 - A Nota é para inserir no final do relatório

Nota de Rodapé 2 - A Nota é para inserir no final do relatório

ADILSON LUIZ LUCAS PRÜSSE
DIRETOR-GERAL
ORDENADOR DE DESPESAS

DANIEL BUENO KURZLOP
ASSESSOR DEST
CONTADOR FUNSUSP

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO-ATIVIDADE-OPERAÇÕES ESPECIAIS

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:11

Anexo XI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	68.578.824,00	0,00	68.578.824,00	66.913.497,40	1.665.326,60
3963 - Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública do Estado do Paraná	68.578.824,00	0,00	68.578.824,00	66.913.497,40	1.665.326,60
8523 - Ações do Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública do Estado do Paraná FUNSUSP PR	68.578.824,00	0,00	68.578.824,00	66.913.497,40	1.665.326,60
3 - DESPESAS CORRENTES	18.703.196,00	0,00	18.703.196,00	17.056.869,40	1.646.326,60
713.0000.1.000261	18.703.196,00	0,00	18.703.196,00	17.056.869,40	1.646.326,60
4 - DESPESAS DE CAPITAL	49.875.628,00	0,00	49.875.628,00	49.856.628,00	19.000,00
713.0000.1.000261	49.875.628,00	0,00	49.875.628,00	49.856.628,00	19.000,00
Total	68.578.824,00	0,00	68.578.824,00	66.913.497,40	1.665.326,60

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ADILSON LUIZ LUCAS PRÜSSE
DIRETOR-GERAL
ORDENADOR DE DESPESAS

DANIEL BUENO KURZLOP
ASSESSOR DEST
CONTADOR FUNSUSP

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:12

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Restos a Pagar Processados	0	0	0	0	0
Restos a Pagar Não Processados	30.848.791	18.842.707	25.087.921	5.760.871	18.842.707
Total Restos a Pagar	**30.848.791**	**18.842.707**	**25.087.921**	**5.760.871**	**18.842.707**
Valores Restituíveis	0	0	0	0	0
Outras Obrigações	0	0	0	0	0
Transferências Fiscais a Pagar	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Geral	**30.848.791**	**18.842.707**	**25.087.921**	**5.760.871**	**18.842.707**

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ADILSON LUIZ LUCAS PRÜSSE
DIRETOR-GERAL
ORDENADOR DE DESPESAS

DANIEL BUENO KURZLOP
ASSESSOR DEST
CONTADOR FUNSUSP

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
39 - Secretaria de Estado da Segurança Pública								18.842.707,24	0,00
396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ								18.842.707,24	0,00
3963 - Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública do Estado do Paraná								18.842.707,24	0,00
2025	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08651657000120	04/12/2025	2025NE000207	33903036	8523	713.0000.1.000261	136.284,00	0,00
2025	ALPHA ELETRÔNICOS DO BRASIL LTDA.-EPP	60525714000145	08/12/2025	2025NE000215	44905235	8523	713.0000.1.000261	120.559,80	0,00
2025	ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	33866289000185	22/04/2025	2025NE000053	33903930	8523	713.0000.1.000261	887.802,40	0,00
2025	Axon Enterprise, Inc.	EX0001178	31/10/2025	2025NE000170	44905214	8523	713.0000.1.000261	7.154.760,00	0,00
2025	Axon Enterprise, Inc.	EX0001178	11/11/2025	2025NE000175	33903005	8523	713.0000.1.000261	4.731.550,00	0,00
2025	BABYCARE SERVICOS DE SAUDE LTDA	05503803000182	27/10/2025	2025NE000165	33903950	8523	713.0000.1.000261	10.487,81	0,00
2025	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	03149113000141	31/10/2025	2025NE000172	44905242	8523	713.0000.1.000261	55.120,00	0,00
2025	BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	42418039000173	30/01/2025	2025NE000001	44905210	8523	713.0000.1.000261	7,88	0,00
2025	BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	42418039000173	20/03/2025	2025NE000042	44905210	8523	713.0000.1.000261	0,07	0,00
2025	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA	30644818000108	01/12/2025	2025NE000205	44905208	8523	713.0000.1.000261	95.400,00	0,00
2025	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	49673898000158	19/11/2025	2025NE000189	44905208	8523	713.0000.1.000261	3.548,00	0,00
2025	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	02482141000113	03/07/2025	2025NE000083	33903010	8523	713.0000.1.000261	2.227,67	0,00
2025	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	02482141000113	08/07/2025	2025NE000085	33903010	8523	713.0000.1.000261	6.389,78	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	02482141000113	17/11/2025	2025NE000182	33903010	8523	713.0000.1.000261	12.173,60	0,00
2025	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	02482141000113	17/11/2025	2025NE000184	33903010	8523	713.0000.1.000261	4.544,35	0,00
2025	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	02482141000113	17/11/2025	2025NE000185	33903010	8523	713.0000.1.000261	21.381,85	0,00
2025	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	02482141000113	26/11/2025	2025NE000196	33903010	8523	713.0000.1.000261	4.479,00	0,00
2025	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	02482141000113	27/11/2025	2025NE000197	33903010	8523	713.0000.1.000261	9.566,68	0,00
2025	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	02482141000113	27/11/2025	2025NE000198	33903010	8523	713.0000.1.000261	7.776,95	0,00
2025	DENTAL IPO LTDA	50567060000169	17/11/2025	2025NE000183	33903010	8523	713.0000.1.000261	7.632,00	0,00
2025	DENTAL IPO LTDA	50567060000169	27/11/2025	2025NE000199	33903010	8523	713.0000.1.000261	5.937,70	0,00
2025	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA	02375705000119	24/11/2025	2025NE000190	33903010	8523	713.0000.1.000261	22.019,10	0,00
2025	DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA	49641888000130	11/11/2025	2025NE000174	44905242	8523	713.0000.1.000261	123.900,00	0,00
2025	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA	36999842000146	04/07/2025	2025NE000084	44905208	8523	713.0000.1.000261	12.959,00	0,00
2025	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA	36999842000146	16/07/2025	2025NE000098	44905208	8523	713.0000.1.000261	1.220,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	EURO TRUCK IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	06311243000127	09/06/2025	2025NE000071	44905252	8523	713.0000.1.000261	1.633.341,09	0,00
2025	FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	16967775000170	31/10/2025	2025NE000171	44905242	8523	713.0000.1.000261	8.944,00	0,00
2025	GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA	13373898000195	28/11/2025	2025NE000202	44905202	8523	713.0000.1.000261	423.000,00	0,00
2025	INSTITUTO DE ERGONOMIA DO PARANA LTDA	06108184000194	18/07/2025	2025NE000099	33903950	8523	713.0000.1.000261	30.086,69	0,00
2025	INSTITUTO DE ERGONOMIA DO PARANA LTDA	06108184000194	11/09/2025	2025NE000129	33903950	8523	713.0000.1.000261	189.513,42	0,00
2025	J.H. INDUSTRIES, INC.	EX0001160	26/05/2025	2025NE000065	44905214	8523	713.0000.1.000261	2.978,11	0,00
2025	JOHNSON INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	09197394000194	14/07/2025	2025NE000090	44905210	8523	713.0000.1.000261	412.560,00	0,00
2025	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA.	07275920000161	19/09/2025	2025NE000143	44905235	8523	713.0000.1.000261	916.969,60	0,00
2025	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA.	07275920000161	25/11/2025	2025NE000194	44905235	8523	713.0000.1.000261	0,20	0,00
2025	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA.	07275920000161	25/11/2025	2025NE000195	44905235	8523	713.0000.1.000261	110.918,68	0,00
2025	LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA	48849683000182	06/05/2025	2025NE000061	44905208	8523	713.0000.1.000261	590,00	0,00
2025	Maxima Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos odontológicos Eireli	28857335000140	17/11/2025	2025NE000180	33903010	8523	713.0000.1.000261	19.800,00	0,00
2025	MEDICATTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	05264280000169	19/02/2025	2025NE000033	44905208	8523	713.0000.1.000261	824,99	0,00
2025	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	27105456000172	18/11/2025	2025NE000187	33903010	8523	713.0000.1.000261	11.200,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	25341162000114	05/11/2025	2025NE000173	33903010	8523	713.0000.1.000261	5.550,95	0,00
2025	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	25341162000114	25/11/2025	2025NE000193	33903010	8523	713.0000.1.000261	15.968,50	0,00
2025	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24384602000158	19/03/2025	2025NE000039	44905208	8523	713.0000.1.000261	14.447,20	0,00
2025	M1 Consultoria e Tecnologia LTDA	09165969000197	04/06/2025	2025NE000069	44905214	8523	713.0000.1.000261	7.785,00	0,00
2025	NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	39757934000108	04/12/2025	2025NE000208	33903036	8523	713.0000.1.000261	27.600,00	0,00
2025	NW DRONES COMERCIO E MANUTENÇÃO DE DRONES LTDA	32907435000100	28/10/2025	2025NE000166	44905202	8523	713.0000.1.000261	39.000,00	0,00
2025	ODONTOMED T/A LTDA	27205945000104	09/09/2025	2025NE000125	33903036	8523	713.0000.1.000261	4.375,00	0,00
2025	PERFORMANCE COMERCIO DE APARELHOS PARA GINASTICA LTDA	09482983000114	10/10/2025	2025NE000149	44905210	8523	713.0000.1.000261	100.936,97	0,00
2025	PILARMED LTDA	20421441000174	19/03/2025	2025NE000038	44905208	8523	713.0000.1.000261	29.299,98	0,00
2025	PMT GESTÃO EM SAÚDE LTDA	17431088000107	11/02/2025	2025NE000011	33903950	8523	713.0000.1.000261	20.092,13	0,00
2025	PMT GESTÃO EM SAÚDE LTDA	17431088000107	11/09/2025	2025NE000128	33903930	8523	713.0000.1.000261	155.690,24	0,00
2025	R.DE F. TORRES LTDA	19231616000100	17/11/2025	2025NE000181	33903010	8523	713.0000.1.000261	9.247,80	0,00
2025	R.DE F. TORRES LTDA	19231616000100	18/11/2025	2025NE000188	33903010	8523	713.0000.1.000261	10.395,42	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despeza	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2025	SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	51536795000600	28/11/2025	2025NE000203	44905202	8523	713.0000.1.000261	690.000,00	0,00
2025	SPACECOMM MONITORAMENTO S/A	09070101000103	17/09/2025	2025NE000132	33903912	8523	713.0000.1.000261	60.000,00	0,00
2025	SPACECOMM MONITORAMENTO S/A	09070101000103	04/12/2025	2025NE000213	33904002	8523	713.0000.1.000261	117.153,00	0,00
2025	SPACECOMM MONITORAMENTO S/A	09070101000103	10/12/2025	2025NE000217	33904002	8523	713.0000.1.000261	55.000,00	0,00
2025	TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	02441945000174	31/03/2025	2025NE000007	44905210	8523	713.0000.1.000261	130,00	0,00
2025	TRG FITNESS LTDA	02228279000190	14/07/2025	2025NE000092	44905210	8523	713.0000.1.000261	37.539,13	0,00
2025	TYR MEDICAL LTDA	37954697000140	04/12/2025	2025NE000206	33903036	8523	713.0000.1.000261	175.996,00	0,00
2025	VASPJ REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	10841010000103	17/11/2025	2025NE000179	44905208	8523	713.0000.1.000261	37.110,00	0,00
2025	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37882886000154	23/10/2025	2025NE000161	33903010	8523	713.0000.1.000261	4.939,50	0,00
2025	VERSSERV VENDASONLINE LTDA	34246709000193	24/11/2025	2025NE000192	44905208	8523	713.0000.1.000261	25.996,00	0,00

_____

ADILSON LUIZ LUCAS PRÜSSE

DIRETOR-GERAL

ORDENADOR DE DESPESAS

_____

DANIEL BUENO KURZLOP

ASSESSOR DEST

CONTADOR FUNSUSP

Balancete

Encerrado até Dezembro

Emitido em: 17/04/26 17:14

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
396300 - Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública do Estado do Paraná	12/2025	Não	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**100.974.390,98**	**322.143.809,92**	**350.268.161,61**	**72.850.039,29**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**100.974.390,98**	**258.836.009,70**	**286.960.361,39**	**72.850.039,29**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**100.974.390,98**	**254.679.982,40**	**282.804.334,09**	**72.850.039,29**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**100.974.390,98**	**254.679.982,40**	**282.804.334,09**	**72.850.039,29**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**100.974.390,98**	**254.679.982,40**	**282.804.334,09**	**72.850.039,29**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**173.111.072,97**	**173.110.994,97**	**78,00**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	173.111.072,97	173.110.994,97	78,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	100.974.390,98	81.568.909,43	109.693.339,12	72.849.961,29	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**100.974.390,98**	**276.244.049,17**	**276.244.049,17**	**100.974.390,98**	**C**
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**100.974.390,98**	**199.275.479,23**	**199.275.479,23**	**100.974.390,98**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**100.974.390,98**	**199.275.479,23**	**199.275.479,23**	**100.974.390,98**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**100.974.390,98**	**199.275.479,23**	**199.275.479,23**	**100.974.390,98**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**2.375.568,70**	**120.220.233,88**	**7.579.171,52**	**-110.265.493,66**	**C**
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.203.602,82	112.641.062,36	7.579.171,52	-110.265.493,66	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**211.239.884,64**	**36.689.683,81**	**36.689.683,81**	**211.239.884,64**	**C**
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	174.550.200,83	0,00	36.689.683,81	211.239.884,64	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**74.719.996,29**	**257.285,57**	**74.462.710,72**	**D**
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**6.687.492,33**	**257.285,57**	**6.430.206,76**	**D**
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**6.687.492,33**	**257.285,57**	**6.430.206,76**	**D**
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**6.687.492,33**	**257.285,57**	**6.430.206,76**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.687.492,33**	**257.285,57**	**6.430.206,76**	**D**
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**344.344,67**	**143.606,00**	**200.738,67**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00	D
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	342.548,67	143.606,00	198.942,67	D
332311000 - LOCAÇÕES	**0,00**	**88.809,60**	**0,00**	**88.809,60**	**D**
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	88.809,60	0,00	88.809,60	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.620.192,98	70.000,00	4.550.192,98	D
332313100 - SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	1.533.875,08	43.679,57	1.490.195,51	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	D

Impresso por Daniel Bueno Kurzlop em 17/04/26 às 17:14.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332314400 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	39.270,00	0,00	39.270,00	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**68.032.503,96**	**0,00**	**68.032.503,96**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**68.032.503,96**	**0,00**	**68.032.503,96**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**1.304.000,00**	**0,00**	**1.304.000,00**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**1.304.000,00**	**0,00**	**1.304.000,00**	**D**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**66.728.503,96**	**0,00**	**66.728.503,96**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**66.728.503,96**	**0,00**	**66.728.503,96**	**D**
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**66.728.503,96**	**0,00**	**66.728.503,96**	**D**
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	62.572.476,66	0,00	62.572.476,66	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.156.027,30	0,00	4.156.027,30	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**4.283.698,19**	**50.622.057,22**	**46.338.359,03**	**C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**1.495.282,12**	**11.684.125,89**	**10.188.843,77**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**1.495.282,12**	**11.684.125,89**	**10.188.843,77**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**1.495.282,12**	**11.684.125,89**	**10.188.843,77**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.495.282,12**	**11.684.125,89**	**10.188.843,77**	**C**
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	1.495.282,12	11.684.125,89	10.188.843,77	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**1.610.383,86**	**34.737.592,62**	**33.127.208,76**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**1.304.000,00**	**1.304.000,00**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**1.304.000,00**	**1.304.000,00**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**0,00**	**1.304.000,00**	**1.304.000,00**	**C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.304.000,00	1.304.000,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**1.610.383,86**	**33.433.592,62**	**31.823.208,76**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**0,00**	**1.610.383,86**	**33.433.592,62**	**31.823.208,76**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**1.610.383,86**	**33.433.592,62**	**31.823.208,76**	**C**
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.610.383,86	33.433.592,62	31.823.208,76	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**1.178.032,21**	**4.200.338,71**	**3.022.306,50**	**C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**1.178.032,21**	**4.200.338,71**	**3.022.306,50**	**C**
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**1.178.032,21**	**4.200.338,71**	**3.022.306,50**	**C**
499930000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.178.032,21	4.200.338,71	3.022.306,50	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**30.848.791,36**	**361.072.420,22**	**164.771.952,58**	**227.149.259,00**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**311.380.921,62**	**133.923.161,22**	**177.457.760,40**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**51.000.000,00**	**9.034.561,00**	**41.965.439,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**0,00**	**51.000.000,00**	**0,00**	**51.000.000,00**	**D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**9.034.561,00**	**-9.034.561,00**	**D**
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	9.034.561,00	9.034.561,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**260.380.921,62**	**124.888.600,22**	**135.492.321,40**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**152.825.331,00**	**84.246.507,00**	**68.578.824,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**51.000.000,00**	**0,00**	**51.000.000,00**	**D**
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	**0,00**	**39.801.385,00**	**0,00**	**39.801.385,00**	**D**
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**0,00**	**39.801.385,00**	**0,00**	**39.801.385,00**	**D**
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	39.801.385,00	0,00	39.801.385,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	**0,00**	**26.613.385,00**	**0,00**	**26.613.385,00**	**D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	26.613.385,00	0,00	26.613.385,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**13.188.000,00**	**0,00**	**13.188.000,00**	**D**
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	13.188.000,00	0,00	13.188.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**22.222.561,00**	**22.222.561,00**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	22.222.561,00	22.222.561,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	22.222.561,00	39.801.385,00	-17.578.824,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**22.222.561,00**	**-22.222.561,00**	**D**
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	22.222.561,00	22.222.561,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**107.555.590,62**	**40.642.093,22**	**66.913.497,40**	**D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**107.555.590,62**	**40.642.093,22**	**66.913.497,40**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**107.555.590,62**	**40.642.093,22**	**66.913.497,40**	**D**
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	107.555.590,62	0,00	107.555.590,62	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	40.642.093,22	40.642.093,22	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**30.848.791,36**	**49.691.498,60**	**30.848.791,36**	**49.691.498,60**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**30.848.791,36**	**49.691.498,60**	**30.848.791,36**	**49.691.498,60**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	30.848.791,36	0,00	30.848.791,36	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.848.791,36	18.842.707,24	30.848.791,36	18.842.707,24	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**30.848.791,36**	**740.584.918,81**	**936.885.386,45**	**227.149.259,00**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**652.163.636,64**	**829.621.397,04**	**177.457.760,40**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**62.636.316,41**	**104.601.755,41**	**41.965.439,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	58.352.618,22	55.283.698,19	-3.068.920,03	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.283.698,19	49.318.057,22	45.034.359,03	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**589.527.320,23**	**725.019.641,63**	**135.492.321,40**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	**0,00**	**447.928.842,61**	**516.507.666,61**	**68.578.824,00**	**C**
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	195.402.463,10	197.067.789,70	1.665.326,60	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	**0,00**	**160.930.738,22**	**227.844.235,62**	**66.913.497,40**	**C**
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**2.015.754,85**	**50.086.545,01**	**48.070.790,16**	**C**
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.011.030,70	49.592.267,50	47.581.236,80	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	4.724,15	494.277,51	489.553,36	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	18.842.707,24	18.842.707,24	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**141.598.477,62**	**208.511.975,02**	**66.913.497,40**	**C**
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	**0,00**	**141.598.477,62**	**208.511.975,02**	**66.913.497,40**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**141.598.477,62**	**208.511.975,02**	**66.913.497,40**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	89.104.530,57	107.947.237,81	18.842.707,24	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.015.754,85	50.086.545,01	48.070.790,16	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**30.848.791,36**	**88.421.282,17**	**107.263.989,41**	**49.691.498,60**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**30.848.791,36**	**88.421.282,17**	**107.263.989,41**	**49.691.498,60**	**C**
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**121.913,13**	**25.209.833,69**	**25.087.920,56**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**121.913,13**	**25.209.833,69**	**25.087.920,56**	**C**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**121.913,13**	**25.209.833,69**	**25.087.920,56**	**C**
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	121.913,13	25.019.804,94	24.897.891,81	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	190.028,75	190.028,75	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**30.848.791,36**	**30.848.791,36**	**18.842.707,24**	**18.842.707,24**	**C**
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.848.791,36	30.848.791,36	18.842.707,24	18.842.707,24	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**0,00**	**5.760.870,80**	**5.760.870,80**	**C**
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**0,00**	**5.760.870,80**	**5.760.870,80**	**C**
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.760.870,80	5.760.870,80	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**180.760.683,66**	**574.579.356,47**	**98.592.179,81**	**656.747.860,32**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**39.893.146,34**	**77.964.255,71**	**8.807.331,16**	**109.050.070,89**	**D**
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**39.893.146,34**	**77.964.255,71**	**8.807.331,16**	**109.050.070,89**	**D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**39.893.146,34**	**77.964.255,71**	**8.807.331,16**	**109.050.070,89**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**39.893.146,34**	**77.964.255,71**	**8.807.331,16**	**109.050.070,89**	**D**
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.579.058,93	12.175.565,72	3.348.564,73	12.406.059,92	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.756,99	1.716.311,40	0,00	1.751.068,39	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.279.330,42	64.072.378,59	5.458.766,43	94.892.942,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**100.974.390,98**	**151.628.833,07**	**36.711.650,04**	**215.891.574,01**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**100.974.390,98**	**63.690.448,07**	**17.352.089,04**	**147.312.750,01**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**100.974.390,98**	**63.690.448,07**	**17.352.089,04**	**147.312.750,01**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00	D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	100.974.390,98	62.386.448,07	17.352.089,04	146.008.750,01	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**87.938.385,00**	**19.359.561,00**	**68.578.824,00**	**D**
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**87.938.385,00**	**19.359.561,00**	**68.578.824,00**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**87.938.385,00**	**19.359.561,00**	**68.578.824,00**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	87.938.385,00	19.359.561,00	68.578.824,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**39.893.146,34**	**344.986.267,69**	**53.073.198,61**	**331.806.215,42**	**D**
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	**39.893.146,34**	**78.047.855,71**	**8.890.931,16**	**109.050.070,89**	**D**
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	**39.893.146,34**	**78.047.855,71**	**8.890.931,16**	**109.050.070,89**	**D**
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	**39.893.146,34**	**78.047.855,71**	**8.890.931,16**	**109.050.070,89**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**39.893.146,34**	**78.047.855,71**	**8.890.931,16**	**109.050.070,89**	**D**
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	76.563.646,94	78.047.855,71	8.890.931,16	145.720.571,49	D
797110192 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS (CTA REDUTORA)	36.670.500,60	0,00	0,00	36.670.500,60	C
799000000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**266.938.411,98**	**44.182.267,45**	**222.756.144,53**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**0,00**	**87.157.335,74**	**3.229.599,21**	**83.927.736,53**	**D**
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**0,00**	**87.157.335,74**	**3.229.599,21**	**83.927.736,53**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**0,00**	**74.151.319,85**	**992.609,13**	**73.158.710,72**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	74.151.319,85	992.609,13	73.158.710,72	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**13.006.015,89**	**2.236.990,08**	**10.769.025,81**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	13.006.015,89	2.236.990,08	10.769.025,81	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**179.781.076,24**	**40.952.668,24**	**138.828.408,00**	**D**
799990000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**179.781.076,24**	**40.952.668,24**	**138.828.408,00**	**D**
799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**101.933.540,00**	**11.941.078,00**	**89.992.462,00**	**D**
799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	89.110.512,00	10.084.974,00	79.025.538,00	D
799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.823.028,00	1.856.104,00	10.966.924,00	D
799997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	**0,00**	**9.034.561,00**	**0,00**	**9.034.561,00**	**D**
799997801 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	0,00	9.034.561,00	0,00	9.034.561,00	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	**0,00**	**41.201.385,00**	**1.400.000,00**	**39.801.385,00**	**D**
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	41.201.385,00	1.400.000,00	39.801.385,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**180.760.683,66**	**1.627.066.390,82**	**2.103.053.567,48**	**656.747.860,32**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**39.893.146,34**	**80.697.614,27**	**149.854.538,82**	**109.050.070,89**	**C**
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**39.893.146,34**	**80.697.614,27**	**149.854.538,82**	**109.050.070,89**	**C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**39.893.146,34**	**80.697.614,27**	**149.854.538,82**	**109.050.070,89**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	**39.893.146,34**	**80.697.614,27**	**149.854.538,82**	**109.050.070,89**	**C**
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**3.579.058,93**	**10.254.072,63**	**19.081.073,62**	**12.406.059,92**	**C**
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	3.579.058,93	9.996.787,06	12.432.851,29	6.015.123,16	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	257.285,57	6.648.222,33	6.390.936,76	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**34.756,99**	**0,00**	**1.716.311,40**	**1.751.068,39**	**C**
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	34.756,99	0,00	1.716.311,40	1.751.068,39	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**36.279.330,42**	**70.443.541,64**	**129.057.153,80**	**94.892.942,58**	**C**
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	36.279.330,42	69.708.218,08	64.807.702,15	31.378.814,49	C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	735.323,56	64.249.451,65	63.514.128,09	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**100.974.390,98**	**913.923.121,25**	**1.028.840.304,28**	**215.891.574,01**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**100.974.390,98**	**393.449.446,41**	**439.787.805,44**	**147.312.750,01**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**100.974.390,98**	**393.449.446,41**	**439.787.805,44**	**147.312.750,01**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**70.125.599,62**	**193.788.924,62**	**177.670.657,05**	**54.007.332,05**	**C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-33.055.377,26	72.165.473,10	146.281.154,92	41.060.304,56	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.180.976,88	121.623.451,52	31.389.502,13	12.947.027,49	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**30.848.791,36**	**120.554.283,87**	**108.548.199,75**	**18.842.707,24**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	30.848.791,36	120.554.283,87	108.548.199,75	18.842.707,24	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**2.137.667,98**	**76.600.378,70**	**74.462.710,72**	**C**
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.137.667,98	76.600.378,70	74.462.710,72	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**520.473.674,84**	**589.052.498,84**	**68.578.824,00**	**C**
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**520.473.674,84**	**589.052.498,84**	**68.578.824,00**	**C**
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**520.473.674,84**	**589.052.498,84**	**68.578.824,00**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	217.024.055,00	217.544.265,00	520.210,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	131.345.542,62	132.490.659,22	1.145.116,60	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	40.642.093,22	107.555.590,62	66.913.497,40	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**39.893.146,34**	**632.445.655,30**	**924.358.724,38**	**331.806.215,42**	**C**
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	**39.893.146,34**	**291.632.612,47**	**360.789.537,02**	**109.050.070,89**	**C**
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	**39.893.146,34**	**291.632.612,47**	**360.789.537,02**	**109.050.070,89**	**C**
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS	**39.893.146,34**	**291.632.612,47**	**360.789.537,02**	**109.050.070,89**	**C**
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	**39.893.146,34**	**291.632.612,47**	**360.789.537,02**	**109.050.070,89**	**C**
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	27.691.325,15	109.164.823,85	99.714.236,59	18.240.737,89	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	2.020.578,01	71.925.642,86	69.905.064,85	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	12.201.821,19	107.528.958,62	116.231.405,58	20.904.268,15	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**340.813.042,83**	**563.569.187,36**	**222.756.144,53**	**C**
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	**0,00**	**170.066.527,59**	**253.994.264,12**	**83.927.736,53**	**C**
899120000 - CONTROLES DE PDS	**0,00**	**170.066.527,59**	**253.994.264,12**	**83.927.736,53**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**0,00**	**157.060.511,70**	**230.219.222,42**	**73.158.710,72**	**C**
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.132.943,83	74.612.072,44	72.479.128,61	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	4.724,15	684.306,26	679.582,11	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**13.006.015,89**	**23.775.041,70**	**10.769.025,81**	**C**
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	10.769.025,81	10.769.025,81	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**170.746.515,24**	**309.574.923,24**	**138.828.408,00**	**C**
899990000 - DEMAIS CONTROLES	**0,00**	**170.746.515,24**	**309.574.923,24**	**138.828.408,00**	**C**
899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**101.933.540,00**	**191.926.002,00**	**89.992.462,00**	**C**
899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	0,00	79.025.538,00	79.025.538,00	C
899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO	0,00	0,00	10.966.924,00	10.966.924,00	C
899997800 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA	**0,00**	**0,00**	**9.034.561,00**	**9.034.561,00**	**C**
899997801 - SOLICITAÇÃO DE RECEITA PREVISTA A APROVAR	0,00	0,00	9.034.561,00	9.034.561,00	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	**0,00**	**41.201.385,00**	**81.002.770,00**	**39.801.385,00**	**C**
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	39.801.385,00	39.801.385,00	C

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 1
Mov. 1

ESTADO DO PARANÁ

ePROTOCOLO

Órgão Cadastro:	SESP
Em:	27/04/2026 14:38
Protocolo:	**25.822.898-7**

Interessado 1:	(CNPJ: XX.XXX.818/0001-59) FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNSUSP
Interessado 2:	
Assunto:	ORCAMENTO E FINANCAS
Cidade:	CURITIBA / PR
Palavras-chave:	PRESTACAO DE CONTAS
Nº/Ano	-
Detalhamento:	ATA DA REUNIÃO CONSELHO DIRETOR FUNSUSP
Código TTD:	-

Para informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2
Mov. 2

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNSUSP

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis, às oito horas, na Rua Coronel Dulcídio, nº 800, na sala de reuniões do décimo andar da Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP, em Curitiba/PR, bem como por meio de videoconferência, reuniu-se o Conselho Diretor do Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública do Estado do Paraná – FUNSUSP. A reunião teve início imediatamente após o encerramento da reunião do Conselho Diretor do FUNESP, ocasião em que se procedeu à confirmação das presenças dos membros. Restaram confirmadas as participações dos representantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública, representando o Secretário da Segurança Pública, o Diretor-Geral da Pasta, Cel. PM Adilson Luiz Lucas Prusse, como Coordenador do FUNSUSP o Ten.-Cel. QOEM PM Cecílio Campiolo Luz, como Secretário do FUNSUSP o Cap. QOBM Eduardo dos Santos Minucio, como Segundo-Secretário do FUNSUSP a Sra. Ana Carolina Perussi, como contador do FUNSUSP Daniel Bueno Kurzlop, da Polícia Militar, representando o Comandante-Geral, o Cel. QOEM PM Eleandro Azevedo, pela Polícia Civil, representando o Delegado-Geral, o Delegado de Polícia Ítalo Biancardi Neto, pelo Corpo de Bombeiros Militar, representando o Comandante-Geral, o Cel. QOBM Gerson Candido Rocha Filho, pela Polícia Científica, representando o Diretor-Geral, a Perita Criminal Tatiane Aparecida Wolf Prussak, pelo Departamento de Polícia Penal, representando a Diretora-Geral, a Policial Policial Penal Luciana Cubeske, pela Secretaria de Estado do Planejamento, o Ten.-Cel. QOBM RR Vladimir Donati, o qual precisou se ausentar da reunião durante seu decorrer, e pela Secretaria de Estado da Fazenda, a Senhora Andréa da Silva Cruz de Medeiros. A reunião foi presidida pelo Cel. PM Luiz Adilson Lucas Prusse e secretariada pelo Cap. QOBM Eduardo dos Santos Minucio. Passou-se, então, a deliberar sobre as pautas especificadas quando da convocação dos membros, devidamente registrados para fins de formalização da presente ata. Na sequência, foram apresentadas as pautas da reunião, consistentes na análise da prestação de contas do exercício de 2025, na apreciação do plano de aplicação para o exercício de 2026 e na deliberação acerca da substituição do responsável técnico pela contabilidade do Fundo. Inicialmente, procedeu-se à apresentação da prestação de contas do exercício de 2025, destacando-se que o Fundo foi instituído pela Lei Estadual nº 19.935/2019, com a finalidade de gerir os recursos oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública no âmbito do Estado do Paraná. No tocante à execução financeira, foi informado que o montante total empenhado no exercício de 2025 atingiu R$ 66.913.497,40 (sessenta e seis milhões e novecentos e treze mil e quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), dos quais o montante de R$ 48.070.790,16 (quarenta e oito milhões e setenta mil e setecentos e noventa reais e dezesseis centavos) foram liquidados,

Assinatura Avançada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop (XXX.819.819-XX)** em 27/04/2026 14:45. Inserido ao protocolo **25.822.898-7** por: **Auilson Lissa** em: 27/04/2026 14:43. Demais assinaturas na folha 4a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ca297c482a3c9c91f14168ea8b857413**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 3
Mov. 2

representando crescimento de 30,88% em relação ao exercício de 2024, quando o valor liquidado foi da ordem de R$ 36.728.453,60 (trinta e seis milhões e setecentos e vinte e oito mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos). Foi esclarecido que a execução dos recursos do Fundo está estruturada em três eixos estratégicos: I – Redução de mortes violentas intencionais; II – Enfrentamento à violência contra a mulher; III – Valorização e melhoria da qualidade de vida dos profissionais da segurança pública. No âmbito da execução por exercício, registrou-se que os repasses relativos aos exercícios de 2019, 2020 e 2021 encontram-se praticamente integralmente executados, restando apenas saldos residuais decorrentes de rendimentos financeiros. Destacou-se, ainda, que a diferença observada entre os valores empenhados e liquidados decorre, sobretudo, dos prazos necessários à execução contratual, especialmente em aquisições de bens permanentes, como viaturas e equipamentos, cujos ciclos de entrega e aceitação são mais longos. No tocante aos prazos de execução, foi consignado que os recursos do FUNSUSP possuem prazo inicial de aplicação de dois anos, admitindo-se prorrogações anuais, conforme normativas federais. Considerando-se que os recursos referentes aos exercícios de 2019 a 2022 possuem prazo limite de execução até 31 de dezembro do corrente ano, deliberou-se pela necessidade de realização de nova reunião no mês de julho, com o objetivo de reavaliar e, se necessário, promover a reprogramação de recursos vinculados a planos de ação com baixa execução, a fim de evitar eventual devolução de valores à União. Encerrada a exposição, a prestação de contas do exercício de 2025 foi submetida à deliberação do Conselho Diretor, sendo **aprovada por unanimidade**. Na sequência, passou-se à análise do Plano de Aplicação para o exercício de 2026, o qual prevê dotação orçamentária de R$ 49.337.628,00 (quarenta e nove milhões e trezentos e trinta e sete mil e seiscentos e vinte e oito reais), conforme consignado na Lei Orçamentária Anual. Foi informado que a previsão de repasse de recursos para o exercício de 2026 é da ordem de R$ 42.089.075,50, distribuídos entre os eixos estratégicos, sendo R$ 33.671.260,38 (trinta e três milhões e seiscentos e setenta e um mil e duzentos e sessenta reais e trinta e oito centavos) destinados ao Eixo I, e R$ 4.208.907,57 (quatro milhões e duzentos e oito mil e novecentos e sete reais e cinquenta e sete centavos) para cada um dos Eixos II e III. Após as discussões pertinentes, o Plano de Aplicação para o exercício de 2026 foi submetido à votação, sendo igualmente **aprovado por unanimidade**. Na sequência, passou-se à deliberação acerca da substituição do responsável técnico pela contabilidade do Fundo, sendo aprovada a substituição do Sr. Daniel Bueno Kurzlop pelo Contador Sr. **Auilson Lissa**, que passa a responder tecnicamente pela contabilidade do FUNSUSP. Por fim, foi registrado que o Estado do Paraná ocupa posição de destaque no cenário nacional quanto à execução dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, apresentando índice de aproximadamente 77% de liquidação dos recursos, superior à média nacional estimada em 62,27%. Foram ainda consignadas recomendações no sentido de que os órgãos executores intensifiquem

Assinatura Avançada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop (XXX.819.819-XX)** em 27/04/2026 14:45. Inserido ao protocolo **25.822.898-7** por: **Auilson Lissa** em: 27/04/2026 14:43. Demais assinaturas na folha 4a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ca297c482a3c9c91f14168ea8b857413**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4
Mov. 2

os esforços administrativos e logísticos, com vistas à formalização de contratos, empenhos e liquidações, especialmente considerando que parcela significativa das ações previstas ainda se encontra sem execução, o que pode comprometer o desempenho global do Fundo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e aprovada, segue para assinatura dos membros do Conselho Diretor.

_____
Cel. PM **Adilson Luiz Lucas Prüsse**
Diretor-Geral da SESP

_____
Ten.-Cel. QOEM PM **Cecílio Campiolo Luz**
Diretor de Gestão Estrutural da SESP

_____
Cel. QOEM PM **Eleandro Azevedo**,
Representando o Comandante-Geral da Polícia Militar

_____
Delegado **Ítalo Biancardi Neto**
Representante da PCPR

_____
Ten.-Cel. QOBM RR **Vladimir Donati**
Representante SEPL

_____
Cel QOBM **Gerson Candido Rocha Filho**
Representando o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar

_____
Luciana Cubeske
Representante DEPPEN/PR

_____
Tatiane Aparecida Wolf Prussak
Representante PCI/PR

_____
Daniel Bueno Kurzlop
Contador FUNSUSP

_____
Andréa da Silva Cruz de Medeiros
Representante SEFA

_____
Cap QOBM **Eduardo dos Santos Minucio**
Secretário da Reunião

_____
Ana Carolina Perussi
Segundo-Secretário.

Assinatura Avançada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop (XXX.819.819-XX)** em 27/04/2026 14:45. Inserido ao protocolo **25.822.898-7** por: **Auilson Lissa** em: 27/04/2026 14:43. Demais assinaturas na folha 4a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **ca297c482a3c9c91f14168ea8b857413**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4a
Mov. 2

Documento: **ATAFUNSUSP.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop (XXX.819.819-XX)** em 27/04/2026 14:45 Local: SESP/DEST, **Ten.-cel. Qoem Pm Cecílio Campiolo Luz (XXX.658.899-XX)** em 27/04/2026 15:26 Local: SESP/DEST, **Coronel Pm Adilson Luiz Lucas Prusse (XXX.181.279-XX)** em 27/04/2026 16:35 Local: SESP/DG, **Italo Biancardi Neto (XXX.366.429-XX)** em 27/04/2026 17:30 Local: SESP/APC, **Luciana Cubeske (XXX.807.079-XX)** em 27/04/2026 17:43 Local: DEP/DIRAF, **Eduardo dos Santos Minucio (XXX.240.028-XX)** em 27/04/2026 17:45 Local: SESP/DEST, **Cel. Qobm Gerson Candido Rocha Filho (XXX.142.379-XX)** em 28/04/2026 08:09 Local: CBMPR/DALF/DIRETOR, **Ana Carolina Perussi (XXX.995.269-XX)** em 28/04/2026 09:55 Local: SESP/DEST/CAPCR, **Tatiane Aparecida Wolf Prussak (XXX.967.769-XX)** em 28/04/2026 10:07 Local: PCP/DIR/DIRADM, **Andrea da Silva Cruz de Medeiros (XXX.110.267-XX)** em 28/04/2026 17:38 Local: SEFA/DOE, **Cel. Qoem Pm Eleandro Azevedo (XXX.911.309-XX)** em 29/04/2026 09:16 Local: PMPR/CHEM/GABINETE, **Vladimir Donati (XXX.065.239-XX)** em 29/04/2026 10:46 Local: SEPL/GS.

Inserido ao protocolo **25.822.898-7** por: **Auilson Lissa** em: 27/04/2026 14:43.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 6
Mov. 6

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS SETORIAL – NRHS

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro, para os devidos fins, que o Gestor do Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública – FUNSUP, no exercício de 2025, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, HUDSON LEÔNCIO TEIXEIRA RG. 5.546.799-4, esta em dia com a obrigação de apresentação de declaração dos bens e valores que compõe o seu patrimônio privado que trata o artigo 13 da Lei Federal nº 8429 de 02 de junho de 1992 e Lei Estadual nº 13.047 de 16 de janeiro de 2011, estando devidamente arquivada, nesta Unidade de Pessoal.

Curitiba, 19 de março de 2026.

LUIS GUSTAVO ORIBKA
Chefe do SESP/NRHS

Assinatura Avançada realizada por: **Luis Gustavo Oribka (XXX.394.119-XX)** em 19/03/2026 14:41 Local: SESP/DG/NRHS. Inserido ao protocolo **25.617.280-1** por: **Francisco Ribeiro** em: 19/03/2026 14:35. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **27085a3d72ba4e258c78a0ebba6dafd8**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 6a
Mov. 6

Documento: **GESTORFUNSUPEXERCICIO2025.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Luis Gustavo Oribka (XXX.394.119-XX)** em 19/03/2026 14:41 Local: SESP/DG/NRHS.

Inserido ao protocolo **25.617.280-1** por: **Francisco Ribeiro** em: 19/03/2026 14:35.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:16

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**42.012.052,53**	**21.012.052,53**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.000.000,00	8.000.000,00	10.188.843,77	2.188.843,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	13.000.000,00	13.000.000,00	31.823.208,76	18.823.208,76
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	**30.000.000,00**	**20.965.439,00**	**3.022.306,50**	**-17.943.132,50**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	30.000.000,00	20.965.439,00	3.022.306,50	-17.943.132,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**51.000.000,00**	**41.965.439,00**	**45.034.359,03**	**3.068.920,03**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**51.000.000,00**	**41.965.439,00**	**45.034.359,03**	**3.068.920,03**

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:16

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Déficit (VI)	**-**	**-**	**21.879.138,37**	**-**
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.000.000,00	41.965.439,00	66.913.497,40	3.068.920,03
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**26.613.385,00**	**26.613.385,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	26.613.385,00	26.613.385,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:16

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**20.280.620,00**	**18.703.196,00**	**17.056.869,40**	**10.274.007,86**	**10.274.007,86**	**1.646.326,60**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.280.620,00	18.703.196,00	17.056.869,40	10.274.007,86	10.274.007,86	1.646.326,60
Despesas de Capital (IX)	**30.719.380,00**	**49.875.628,00**	**49.856.628,00**	**37.796.782,30**	**37.796.782,30**	**19.000,00**
Investimentos	30.719.380,00	49.875.628,00	49.856.628,00	37.796.782,30	37.796.782,30	19.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**51.000.000,00**	**68.578.824,00**	**66.913.497,40**	**48.070.790,16**	**48.070.790,16**	**1.665.326,60**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:16

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	**51.000.000,00**	**68.578.824,00**	**66.913.497,40**	**48.070.790,16**	**48.070.790,16**	**1.665.326,60**
Superávit (XIV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**51.000.000,00**	**68.578.824,00**	**66.913.497,40**	**48.070.790,16**	**48.070.790,16**	**1.665.326,60**
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ADILSON LUIZ LUCAS PRÜSSE
DIRETOR-GERAL
ORDENADOR DE DESPESAS

DANIEL BUENO KURZLOP
ASSESSOR DEST
CONTADOR FUNSUSP

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:17

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ADILSON LUIZ LUCAS PRÜSSE
DIRETOR-GERAL
ORDENADOR DE DESPESAS

DANIEL BUENO KURZLOP
ASSESSOR DEST
CONTADOR FUNSUSP

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:17

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**45.034.359,03**	**44.515.675,98**
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	45.034.359,03	44.515.675,98
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	45.034.359,03	44.515.675,98
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.304.000,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.304.000,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (IV)	**18.842.707,24**	**30.848.791,36**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	18.842.707,24	30.848.791,36
Inscrição em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**100.974.390,98**	**99.071.097,19**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	100.974.390,98	99.071.097,19
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (CEC)	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**166.155.457,25**	**174.435.564,53**

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:17

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesas Orçamentárias (VII)	**66.913.497,40**	**67.577.244,96**
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**66.913.497,40**	**67.577.244,96**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	66.913.497,40	67.577.244,96
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**1.304.000,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.304.000,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	**0,00**	**0,00**
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**25.087.920,56**	**5.883.928,59**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	25.087.920,56	5.883.928,59
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	**72.850.039,29**	**100.974.390,98**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	72.850.039,29	100.974.390,98

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:17

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R$ 1,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (CEC)	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	**166.155.457,25**	**174.435.564,53**

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ADILSON LUIZ LUCAS PRÜSSE
DIRETOR-GERAL
ORDENADOR DE DESPESAS

DANIEL BUENO KURZLOP
ASSESSOR DEST
CONTADOR FUNSUSP

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:17

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos Não Vinculados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**45.034.359,03**	**0,00**	**45.034.359,03**	**44.515.675,98**	**0,00**	**44.515.675,98**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	45.034.359,03	0,00	45.034.359,03	44.515.675,98	0,00	44.515.675,98
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**45.034.359,03**	**0,00**	**45.034.359,03**	**44.515.675,98**	**0,00**	**44.515.675,98**

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ADILSON LUIZ LUCAS PRÜSSE
DIRETOR-GERAL
ORDENADOR DE DESPESAS

DANIEL BUENO KURZLOP
ASSESSOR DEST
CONTADOR FUNSUSP

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 17/04/26 17:19

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	72.850.039,29	100.974.390,98
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**72.850.039,29**	**100.974.390,98**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO	**72.850.039,29**	**100.974.390,98**

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 17/04/26 17:19

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	**0,00**	**0,00**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**0,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**72.850.039,29**	**100.974.390,98**
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**72.850.039,29**	**100.974.390,98**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**72.850.039,29**	**100.974.390,98**

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ADILSON LUIZ LUCAS PRÜSSE
DIRETOR-GERAL
ORDENADOR DE DESPESAS

DANIEL BUENO KURZLOP
ASSESSOR DEST
CONTADOR FUNSUSP



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 17/04/26 17:19

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	***0,00***	***0,00***

Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	39.145.006,04	39.893.146,34
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 17/04/26 17:19

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Atos Potenciais Passivos	***39.145.006,04***	***39.893.146,34***

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ADILSON LUIZ LUCAS PRÜSSE
DIRETOR-GERAL
ORDENADOR DE DESPESAS

DANIEL BUENO KURZLOP
ASSESSOR DEST
CONTADOR FUNSUSP

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 17/04/26 17:19

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	72.850.039,29	100.974.390,98
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	**72.850.039,29**	**100.974.390,98**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	18.842.707,24	30.848.791,36
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	**18.842.707,24**	**30.848.791,36**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**54.007.332,05**	**70.125.599,62**

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ADILSON LUIZ LUCAS PRÜSSE
DIRETOR-GERAL
ORDENADOR DE DESPESAS

DANIEL BUENO KURZLOP
ASSESSOR DEST
CONTADOR FUNSUSP

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO 14.3 - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 17/04/26 17:20

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ordinária	0,00	0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00
Vinculada	54.007.332,05	70.125.599,62
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	52.490.716,22	68.608.983,79
759 - Recursos Vinculados a Fundos	1.516.615,83	1.516.615,83
Total	54.007.332,05	70.125.599,62

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ADILSON LUIZ LUCAS PRÜSSE
DIRETOR-GERAL
ORDENADOR DE DESPESAS

DANIEL BUENO KURZLOP
ASSESSOR DEST
CONTADOR FUNSUSP

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:21

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	10.188.843,77	7.825.992,17
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	10.188.843,77	7.825.992,17
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	33.127.208,76	13.128.789,51
Transferências Intra Governamentais	1.304.000,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	31.823.208,76	13.128.789,51
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.022.306,50	23.560.894,30
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.022.306,50	23.560.894,30



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:21

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**46.338.359,03**	**44.515.675,98**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.430.206,76	246.820,65
Uso de Material de Consumo	0,00	82.491,76
Serviços	6.430.206,76	164.328,89
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	68.032.503,96	42.365.561,54
Transferências Intra Governamentais	68.032.503,96	42.365.561,54
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:21

Anexo XV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**74.462.710,72**	**42.612.382,19**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**-28.124.351,69**	**1.903.293,79**

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ADILSON LUIZ LUCAS PRÜSSE
DIRETOR-GERAL
ORDENADOR DE DESPESAS

DANIEL BUENO KURZLOP
ASSESSOR DEST
CONTADOR FUNSUSP



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:22

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	46.338.359,03	44.515.675,98
Receitas derivadas e originárias	10.188.843,77	7.825.992,17
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	10.188.843,77	7.825.992,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	34.845.515,26	36.689.683,81
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.304.000,00	0,00
Desembolsos	11.890.234,06	19.502.199,58
Pessoal e demais despesas	10.586.234,06	19.502.199,58
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos operacionais	1.304.000,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	34.448.124,97	25.013.476,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	62.572.476,66	23.110.182,61
Aquisição de Ativo Não Circulante	62.572.476,66	23.110.182,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-62.572.476,66	-23.110.182,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0	0
Desembolsos	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 17/04/26 17:22

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-28.124.351,69**	**1.903.293,79**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	100.974.390,98	99.071.097,19
Caixa e Equivalente de caixa final	72.850.039,29	100.974.390,98

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ADILSON LUIZ LUCAS PRÜSSE
DIRETOR-GERAL
ORDENADOR DE DESPESAS

DANIEL BUENO KURZLOP
ASSESSOR DEST
CONTADOR FUNSUSP

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 27/04/26 17:08

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	34.845.515,26	36.689.683,81
da União	34.845.515,26	36.689.683,81
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**34.845.515,26**	**36.689.683,81**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ADILSON LUIZ LUCAS PRÜSSE
DIRETOR-GERAL
ORDENADOR DE DESPESAS

DANIEL BUENO KURZLOP
ASSESSOR DEST
CONTADOR FUNSUSP

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 27/04/26 17:09

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		
SEGURANÇA PÚBLICA	10.586.234,06	19.502.199,58
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**10.586.234,06**	**19.502.199,58**

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ADILSON LUIZ LUCAS PRÜSSE
DIRETOR-GERAL
ORDENADOR DE DESPESAS

DANIEL BUENO KURZLOP
ASSESSOR DEST
CONTADOR FUNSUSP

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 27/04/26 17:09

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ADILSON LUIZ LUCAS PRÜSSE
DIRETOR-GERAL
ORDENADOR DE DESPESAS

DANIEL BUENO KURZLOP
ASSESSOR DEST
CONTADOR FUNSUSP

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 74
Mov. 50

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas

do Exercício Financeiro de 2025

FUNSUSP

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA
SEGURANÇA PÚBLICA

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 75
Mov. 50

Principais Autoridades

O FUNSUSP/PR, que tem por objetivo gerir os recursos repassados pelo "Fundo Nacional de Segurança Pública", na modalidade Fundo a Fundo, administrado por Conselho Diretor, sendo presidido pelo Exmo Senhor Secretário de Segurança Pública – Coronel Hudson Leôncio Teixeira, e sob Coordenação do Funsusp, o Ten Cel. QOPM Cecílio Campiolo Luz, Secretários-Executivos: Eduardo dos Santos Minucio e Ana Carolina Perussi Strapasson, Contador: Daniel Bueno Kurzlop, e Tesoureiro: Marcelo Roberto Bolinelli Vicente.

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 76
Mov. 50

Sumário

Balanço Patrimonial....6
Demonstração das Variações Patrimoniais....8
Balanço Orçamentário....10
Balanço Financeiro....12
Demonstração do Fluxo de Caixa....14
Nota 01 – Caixa e Equivalentes de Caixa....18
Nota 19 – Obrigações Contratuais a Executar....18
Nota 20 – Superávit/Déficit Financeiro....18
Nota 22 – Transferências e Delegações Recebidas....19
Tabela 01 – Transferências Recebidas....19
Tabela 02 – Transferências Concedidas....19
Nota 26 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo....19
Tabela 03 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo....20
Nota 28 – Resultado Patrimonial....20
Nota 29– Receita Orçamentária....21
Tabela 04 – Detalhamento da Receita Prevista/Arrecadada....21
Tabela 05 – Comparativo da arrecadação da receita orçamentária....22
Nota 30 – Despesa Orçamentária....22
Tabela 06 – Detalhamento da Execução de ODC e Investimentos....23
Nota 31 – Resultado Orçamentário....24
Nota 32 – Execução dos Restos a Pagar....25
Nota 34 – Inscrição de Restos a Pagar....25
Nota 35 – Geração Líquida de Caixa/Resultado Financeiro....25
Nota 36 - Regras de Integridade de D.D.R....26
Tabela 07 - Regra de Disponibilidade por Destinação de Recursos....26
Nota 37 - Regras de Integridade do Ativo Financeiro....26
Tabela 08 - Regra do Ativo Financeiro....27
Nota 38 - Regras de Integridade do Empenho....27
Tabela 09 – Regra de Execução de Empenho....27
Nota 39 - Regras de Integridade da Liquidação....27
Tabela 10 - Regra de Execução da Liquidação....27
Nota 40 - Regras de Integridade de Recursos Extraorçamentários....28
Tabela 11 - Regra de Recursos Extraorçamentários....28

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 77
Mov. 50

1. Apresentação – Contexto Operacional

A entidade FUNSUSP, constituída nos termos da Lei Estadual nº 19.935/2019, é um Fundo Contábil, denominado de Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública do Estado do Paraná – FUNSUSP/PR, vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública, que tem por objetivo gerir os recursos repassados pelo "Fundo Nacional de Segurança Pública", para o desenvolvimento de projetos, atividades e ações nas áreas de segurança pública e da prevenção à violência, observadas as diretrizes do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social.

- Natureza jurídica - desprovido de personalidade jurídica e mantém escrituração contábil própria, sendo seu Presidente o ordenador das despesas e o seu representante legal.

- Domicílio da entidade – sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP, localizado a Rua Coronel Dulcídio, 800 – Batel – Curitiba/PR.

- Natureza das operações - é administrado por um Conselho Diretor, sendo o presidente o Secretário de Segurança Pública, com execução orçamentária pela UG 3963, e os bens adquiridos com recursos do FUNSUSP/PR serão incorporados ao patrimônio da Secretaria de Estado da Segurança Pública;

- Principais atividades – tem por principal atividades, gerir e executar os repasses do "Tesouro Nacional de Segurança Pública", nos termos da Lei Federal nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, e seguindo os planos de trabalho e modelo de prestações de contas, conforme legislações publicadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, vinculado à Secretaria Nacional de Segurança Pública – MJ/SENASP.

- Organograma – estruturado como uma Coordenação de Acompanhamento de Recursos dos Fundos da Secretaria de Estado da Segurança Pública, conforme Resolução SESP 283/2023, que designa Coordenador, Secretário-Executivo, Segunda-Secretária, Contador e Tesoureiro. Sendo também contemplado nas gestões de planejamento e acompanhamento da execução o Centro de Captação de Recursos da SESP – CAPCR.

- As Demonstrações Contábeis foram elaboradas a partir das informações constantes no Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Paraná SIAFIC, em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, da Lei Complementar nº 101/2000, Decreto Estadual nº 4.367/2023, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

- Além disso, o FUNSUSP segue as diretrizes técnicas emitidas pelo Departamento de Normatização Contábil da Secretaria de Estado da Fazenda.

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 78
Mov. 50

- Quanto a gestão patrimonial, em decorrência do artigo 10 da Lei 19.935/2019 que criou o Fundo, os bens devem ser transferidos à Secretaria de Estado de Segurança Pública.

- A Conformidade legal das atividades para a gestão dos seus servidores observa a lei nº 6.174/1970 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Estado do Paraná, empregados públicos e cargos comissionados a lei 8.212/1991, para contratação dos seus fornecedores a lei nº 14.133/2021 de Licitações e Contratos regulamentada pelo decreto estadual nº 10.086/2022, para finanças públicas a lei 4.320/64, a lei 101/2000 – LRF, para qualidade e responsabilidade na gestão fiscal a lei estadual nº 231/2020 e para o orçamento anual de 2025 a lei nº 22.267/2024 e para regulamentação da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil o decreto estadual nº 3.169/2019 que foi revogado pelo novo decreto nº 12.308 publicado em 18/12/2025 com vigência a partir de janeiro de 2026.

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 79
Mov. 50

2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até 13/2025

Emitido em: 18/02/26 14:58

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	72.850.039,29	100.974.390,98
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**72.850.039,29**	**100.974.390,98**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO	**72.850.039,29**	**100.974.390,98**

Emitido em: 18/02/26 14:58

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	**0,00**	**0,00**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**0,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**72.850.039,29**	**100.974.390,98**
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**72.850.039,29**	**100.974.390,98**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**72.850.039,29**	**100.974.390,98**

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 80
Mov. 50

ANEXO - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 18/02/26 15:05

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	72.850.039,29	100.974.390,98
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	**72.850.039,29**	**100.974.390,98**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	18.842.707,24	30.848.791,36
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	**18.842.707,24**	**30.848.791,36**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**54.007.332,05**	**70.125.599,62**

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 18/02/26 15:06

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	***0,00***	***0,00***

Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	39.145.006,04	39.893.146,34
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Atos Potenciais Passivos	***39.145.006,04***	***39.893.146,34***

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ANEXO 14.3 - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 18/02/26 15:08

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ordinária	0,00	0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00
Vinculada	54.007.332,05	70.125.599,62
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	52.490.716,22	68.608.983,79
759 - Recursos Vinculados a Fundos	1.516.615,83	1.516.615,83
Total	54.007.332,05	70.125.599,62

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 81
Mov. 50

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 18/02/26 15:16

Anexo XV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	10.188.843,77	7.825.992,17
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	10.188.843,77	7.825.992,17
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	33.127.208,76	13.128.789,51
Transferências Intra Governamentais	1.304.000,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	31.823.208,76	13.128.789,51
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.022.306,50	23.560.894,30
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.022.306,50	23.560.894,30

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 82
Mov. 50

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**46.338.359,03**	**44.515.675,98**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.430.206,76	246.820,65
Uso de Material de Consumo	0,00	82.491,76
Serviços	6.430.206,76	164.328,89
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	68.032.503,96	42.365.561,54
Transferências Intra Governamentais	68.032.503,96	42.365.561,54
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 83
Mov. 50

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Parimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**74.462.710,72**	**42.612.382,19**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**-28.124.351,69**	**1.903.293,79**

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PR

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 18/02/26 15:22

Anexo XII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**42.012.052,53**	**21.012.052,53**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.000.000,00	8.000.000,00	10.188.843,77	2.188.843,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	13.000.000,00	13.000.000,00	31.823.208,76	18.823.208,76
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	**30.000.000,00**	**20.965.439,00**	**3.022.306,50**	**-17.943.132,50**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	30.000.000,00	20.965.439,00	3.022.306,50	-17.943.132,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**51.000.000,00**	**41.965.439,00**	**45.034.359,03**	**3.068.920,03**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**51.000.000,00**	**41.965.439,00**	**45.034.359,03**	**3.068.920,03**

Déficit (VI)	**0,00**	**0,00**	**21.879.138,37**	**21.879.138,37**
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.000.000,00	41.965.439,00	66.913.497,40	24.948.058,40
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**26.613.385,00**	**26.613.385,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	26.613.385,00	26.613.385,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**20.280.620,00**	**18.703.196,00**	**17.056.869,40**	**10.274.007,86**	**10.274.007,86**	**1.646.326,60**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.280.620,00	18.703.196,00	17.056.869,40	10.274.007,86	10.274.007,86	1.646.326,60
Despesas de Capital (IX)	**30.719.380,00**	**49.875.628,00**	**49.856.628,00**	**37.796.782,30**	**37.796.782,30**	**19.000,00**
Investimentos	30.719.380,00	49.875.628,00	49.856.628,00	37.796.782,30	37.796.782,30	19.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**51.000.000,00**	**68.578.824,00**	**66.913.497,40**	**48.070.790,16**	**48.070.790,16**	**1.665.326,60**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	**51.000.000,00**	**68.578.824,00**	**66.913.497,40**	**48.070.790,16**	**48.070.790,16**	**1.665.326,60**
Superávit (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**51.000.000,00**	**68.578.824,00**	**66.913.497,40**	**48.070.790,16**	**48.070.790,16**	**1.665.326,60**
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 84
Mov. 50

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 18/02/26 15:25

Anexo XII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	**0,00**	**406.358,20**	**312.226,20**	**312.226,20**	**94.132,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	406.358,20	312.226,20	312.226,20	94.132,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**30.442.433,16**	**24.775.694,36**	**24.775.694,36**	**5.666.738,80**	**0,00**
Investimentos	0,00	30.442.433,16	24.775.694,36	24.775.694,36	5.666.738,80	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**30.848.791,36**	**25.087.920,56**	**25.087.920,56**	**5.760.870,80**	**0,00**

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 18/02/26 15:26

Anexo XII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 85
Mov. 50

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 18/02/26 15:27

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	**45.034.359,03**	**44.515.675,98**
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	45.034.359,03	44.515.675,98
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculacões Decorrentes de Transferências	45.034.359,03	44.515.675,98
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**1.304.000,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.304.000,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Resgate de Investimentos e Aplicacões Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (IV)	**18.842.707,24**	**30.848.791,36**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	18.842.707,24	30.848.791,36
Inscrição em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	**100.974.390,98**	**99.071.097,19**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	100.974.390,98	99.071.097,19
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (CEC)	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**166.155.457,25**	**174.435.564,53**

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 86
Mov. 50

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VII)	**66.913.497,40**	**67.577.244,96**
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**66.913.497,40**	**67.577.244,96**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	66.913.497,40	67.577.244,96
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**1.304.000,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.304.000,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	**0,00**	**0,00**
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**25.087.920,56**	**5.883.928,59**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	25.087.920,56	5.883.928,59
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	**72.850.039,29**	**100.974.390,98**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	72.850.039,29	100.974.390,98
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (CEC)	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	**166.155.457,25**	**174.435.564,53**

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 18/02/26 15:30

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos Não Vinculados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**45.034.359,03**	**0,00**	**45.034.359,03**	**44.515.675,98**	**0,00**	**44.515.675,98**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	45.034.359,03	0,00	45.034.359,03	44.515.675,98	0,00	44.515.675,98
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**45.034.359,03**	**0,00**	**45.034.359,03**	**44.515.675,98**	**0,00**	**44.515.675,98**

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 87
Mov. 50

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 18/02/26 15:31

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	46.338.359,03	44.515.675,98
Receitas derivadas e originárias	10.188.843,77	7.825.992,17
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	10.188.843,77	7.825.992,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	34.845.515,26	36.689.683,81
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.304.000,00	0,00
Desembolsos	11.890.234,06	19.502.199,58
Pessoal e demais despesas	10.586.234,06	19.502.199,58
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos operacionais	1.304.000,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	34.448.124,97	25.013.476,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	62.572.476,66	23.110.182,61
Aquisição de Ativo Não Circulante	62.572.476,66	23.110.182,61
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-62.572.476,66	-23.110.182,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0	0
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-28.124.351,69**	**1.903.293,79**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	100.974.390,98	99.071.097,19
Caixa e Equivalente de caixa final	72.850.039,29	100.974.390,98

FONTE: SIAFIC-PR / SEFA-PR

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 88
Mov. 50

3. Base de Preparação das Demonstrações Contábeis e Principais Políticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, do Estado do Paraná foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBCT SP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP-11ª edição) da Secretaria do Tesouro Nacional e demais normativos.

A execução orçamentária, financeira, patrimonial e a contabilidade são registradas no Sistema Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira, Contabilidade e Controle (SIAFIC), conforme determina o Decreto nº 4.480/2023. As estruturas e composição das DCASP, estão de acordo com as bases propostas pelas normas contábeis brasileiras do setor público NBCT SP, o MCASP e Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e são compostas por:

I. Balanço Patrimonial (BP);
II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
III. Balanço Orçamentário (BO);
IV. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), e
V. Balanço Financeiro (BF)

O escopo das demonstrações contábeis é no nível consolidada de órgão, conforme estrutura evidenciada no Contexto Operacional deste documento.

O objetivo principal das DCASP são fornecer, aos diversos usuários, informações sobre a gestão do patrimônio público do Estado do Paraná e contribuir na prestação de contas, desempenho econômico financeiro, a execução orçamentária e financeira, os fluxos de caixa e outras informações que auxiliem na avaliação da gestão fiscal do Estado.

3.1 Resumo das Principais Políticas Contábeis

A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados, tendo em consideração as premissas das NBCT SP e do MCASP.

- **Moeda Funcional** - A moeda funcional utilizada para o reconhecimento, mensuração e a evidenciação das Demonstrações Contábeis é o Real.

- **Caixa e Equivalentes de Caixa** - Incluem dinheiro em caixa, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

- **Estoques, Imobilizado e Intangível** – Quanto a gestão patrimonial, em decorrência do artigo 10 da Lei 19.935/2019 que criou o Fundo, os bens devem ser transferidos à Secretaria de Estado de Segurança Pública.

- **Passivos Circulantes e não Circulantes** As obrigações são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 89
Mov. 50

correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulante e não circulante apresentam a seguinte divisão: (i) obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; (ii) fornecedores e contas a pagar; (iii) obrigações fiscais; (iv) provisões; e (v) demais obrigações.

- **Provisões** – As provisões estão segregadas em seis categorias: (i) riscos trabalhistas; (ii) riscos fiscais; (iii) riscos cíveis; (iv) repartição de créditos tributários; (v) provisões matemáticas; e (vi) outras. As provisões são reconhecidas quando a possibilidade de saída de recursos no futuro é provável, e é possível a estimação confiável do seu valor. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis.

- **Ativos e Passivos Contingentes** – Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis. Quando relevantes são contabilizados em contas de controles e evidenciados nas notas explicativas no tópico Outras Informações Relevantes.

- **Apuração do Resultado** – Nas demonstrações contábeis são apurados os seguintes resultados:
  i. Na Demonstração das Variações Patrimoniais é apurado o **Resultado Patrimonial**, de acordo com o regime de competência, confrontando as Variações Patrimoniais Aumentativas com as Variações Patrimoniais Diminutivas se o resultado for positivo teremos o Superávit Patrimonial caso contrário será Déficit Patrimonial.
  ii. No Balanço Orçamentário é apurado o **Resultado Orçamentário** o valor da coluna Receitas Realizadas menos a Despesa Empenhada, de acordo com o art. 35 da Lei 4.320/64, que pertece ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas, se for positivo teremos o Superávit Orçamentário e caso contrário será Déficit Orçamentário
  iii. No Balanço Financeiro ou na Demonstração do Fluxo de Caixa é apurado o **Resultado Financeiro** confrontando o Saldo Atual de Caixa e Equivalentes de Caixa menos o Saldo Anterior, se for positivo será um Superávit Financeiro caso contrário um Déficit Financeiro. Esta apuração no Resultado Financeiro não se confunde com a apuração feito no Balanço Patrimonial entre os Ativos Financeiros menos os Passivos Financeiros, este se superávit é inclusive fonte para abertura de créditos adicionais.

3.2 Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais

A Portaria STN nº 548/2015 dispõe sobre os prazos limites de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação. Na referida portaria foi aprovado o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), estando os procedimentos definidos na Portaria STN nº 634/2013, e as regras aplicáveis descritas no MCASP.

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 90
Mov. 50

3.3 Principais Mudanças nas Práticas e Procedimentos Contábeis:

Destaque-se mudanças de gestões orçamentárias, trazidas pela Resolução SEFA 24/2025, otimizando o orçamento liberado, cumprindo hierarquia de adequação orçamentária, impactando na utilização primária dos saldos disponíveis do ID 1, anteriormente a liberação do ID 2 (Superávit Financeiro), e sendo necessário ajustes contábeis nos saldos das contas bancárias entre os ID's 1 e 2.

3.4 Declaração de Conformidade

Declaro que as informações evidenciadas nas Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido foram elaboradas observando as normas contábeis vigentes no Brasil, a saber: a lei 4.320/64, a lei complementar 101/2000 – LRF, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público – NBC TSP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição – MCASP e **refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação patrimonial, orçamentária e financeira em 2025, exceto no tocante as ressalvas abaixo:**

Ressalvas:

Saldos divergentes na conciliação bancária de fechamento do exercício de 2025, conforme evidenciado às Fls. 555/557, Mov. 245 – EP 25.243.569-7.

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 91
Mov. 50

4. Informação Complementar dos Principais itens das Demonstrações Contábeis

Nota 01 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores disponíveis no Caixa, na Conta Única do Tesouro, Demais Bancos, Rede Bancária de Arrecadação e Aplicações Financeiras, conforme evidenciado na tabela abaixo.

NOTA 01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 18/02/26 15:39
R$ 1,00

	12 /2025	AV (%)	12/2024	AV (%)	AH (%)
Detalhamento					
Caixa	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Conta Única - Tesouro	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Conta Única RPPS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Bancos	78,00	0,0001	0,00	0,0000	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	72.849.961,29	99,9999	100.974.390,98	100,0000	-27,85
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Total	**72.850.039,29**	**100,0000**	**100.974.390,98**	**100,0000**	**-27,85**

Fonte: SIAFIC-PR / SEFA-PR

Nota 19 – Obrigações Contratuais a Executar

Em 31/12/2025, o ente possuía um saldo de R$ 39.145.006,04 (trinta e nove milhões, cento e quarenta e cinco mil, seis reais e quatro centavos) de obrigações contratuais relacionado a parcelas de contratos que serão executadas no(s) próximo(s) exercício(s). A tabela abaixo segrega essas obrigações, de acordo com a natureza dos respectivos contratos.

NOTA 19 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR
UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 19/02/26 17:23
R$ 1,00

	12 /2025	12/2024	AH (%)
Detalhamento			
Seguros	0,00	0,00	0,00
Serviços	6.015.123,16	3.579.058,93	68,06
Aluguéis	1.751.068,39	34.756,99	4.938,03
Fornecimento de Bens	31.378.814,49	36.279.330,42	-13,51
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Contratos de Gestão	0,00	0,00	0,00
Termo de Parceria	0,00	0,00	0,00
Contratos de PPP	0,00	0,00	0,00
Execução de Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Contratos de PPP - Do Ente Federado, Exceto Estatais Não Dependentes	0,00	0,00	0,00
Contratos de PPP - Das Estatais Não Dependentes	0,00	0,00	0,00
Contratos de Cessão de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Contratos de Cessão de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Total	**39.145.006,04**	**39.893.146,34**	**-1,88**

Fonte: SIAFIC-PR / SEFA-PR

Nota 20 – Superávit/Déficit Financeiro

Superávit financeiro: o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R$54.007.332,05, é composto pelas seguintes destinações:

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 92
Mov. 50

NOTA 20 - DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR VINCULAÇÃO

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 20/02/26 14:39

R$ 1,00

	Disponibilidade	Obrigações	Saldo de Disponibilidade
Ordinário	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vinculado	**72.850.039,29**	**18.842.707,24**	**54.007.332,05**
Vinculado à Educação	0,00	0,00	0,00
Vinculado à Saúde	0,00	0,00	0,00
Vinculado à Assistência	0,00	0,00	0,00
Vinculado ao RPPS	0,00	0,00	0,00
Vinculado à Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Vinculações Decorrentes de Transferências	71.333.423,46	18.842.707,24	52.490.716,22
Demais Vinculações	1.516.615,83	0,00	1.516.615,83
Recursos Extraorçamentários	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00
Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Total	**72.850.039,29**	**18.842.707,24**	**54.007.332,05**

Fonte: SIAFIC-PR / SEFA-PR

Os recursos ordinários são os que estão livres para utilização enquanto os vinculados são aqueles que possuem destinação legal.

Nota 22 – Transferências e Delegações Recebidas e Concedidas

Conforme evidenciado na tabela abaixo no exercício de 2025 as VPA's de Transferências Recebidas totalizaram o montante de R$ 33.127.208,76 que em relação a 2024 tiveram um aumento de 252,32%.

Tabela 01 – Transferências Recebidas

R$

Detalhamento	31/12/2025	AV (%)	31/12/2024	AH (%)
Transferências Intra -Governamentais	1.304.000,00	3,94	0,00	
Transferências Inter-Governamentais	31.823.208,76	96,06	13.128.789,51	242,39
União	31.823.208,76	96,06	13.128.789,51	242,39
Total	33.127.208,76	100	13.128.789,51	252,32

Fonte: SIAFIC-PR / SEFA-PR

No exercício de 2025 conforme evidenciado na tabela abaixo, ocorreu R$ 68.032.503,96 de Transferências Concedidas, que representa um aumento de 160,58% em relação a 2024.

Tabela 02 – Transferências Concedidas

Detalhamento	31/12/2025	AV (%)	31/12/2024	AH (%)
Transferências Intra -Governamentais	68.032.503,96	100	42.365.561,54	160,58
Total	68.032.503,96	100	42.365.561,54	160,58

Fonte: SIAFIC-PR / SEFA-PR

Nota 26 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

As VPD's com uso de bens, serviços e consumo de capital fixo totalizaram em 2025 o montante de R$ 6.430.206,76 que representa um acréscimo/redução de 2.505,21% em relação ao exercício de 2024, conforme é evidenciado de forma detalhada na tabela abaixo:

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 93
Mov. 50

Tabela 03 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

R$

Detalhamento	31/12/2025	AV (%)	31/12/2024	AH (%)
Consumo de Material			82.491,76	(100,00)
Material para Manutenção de Bens Imóveis e Instalações			82.491,76	(100,00)
Serviços de Terceiros – PF			18.591,37	(100,00)
Seleção e Treinamento			18.500,00	(100,00)
Locações			91,37	(100,00)
Serviços de Terceiros – PJ	6.430.206,76	100,00	145.737,52	4.312,18
Manutenção e Conservação	200.738,67	3,12	8.160,00	2.360,03
Locações	88.809,60	1,38		
Serviços Tecnologia da Informação	4.550.192,98	70,76		
Serv. Médico-Hosp, Odontol e Lab.	1.490.195,51	23,17		
Serviços Bancários			2,57	(100,00)
Serviços de Apoio ao Ensino	9.000,00	0,14		
Serviços de Reabil. Profissional	39.270,00	0,61		
Serviços Técnicos Profissionais	52.000,00	0,81		
Locação de Mão de Obra			2.676,71	(100,00)
Outros Serviços de Terceiros – PJ			134.898,24	(100,00)
Total	**6.430.206,76**	**100,00**	**246.820,65**	**2.505,21**

Fonte: SIAFIC-PR / SEFA-PR

Em relação aos serviços de terceiros que representam 100% do total das VPD's de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, destaque para a rubrica de Serviços Tecnologia da Informação que em 2025 tiveram um acréscimo de 100% em relação a 2024. A forte representativa destas despesas de serviços se deve em função de contratação de licenças de software Cellebrite e de reconhecimento facial Clearview para atender demanda da Polícia Civil.

Nota 28 – Resultado Patrimonial

Conforme evidenciado na tabela abaixo o Resultado Patrimonial no exercício de 2025 foi R$ -28.124.351,69 inferior ao apurado em 2024, uma variação -1.577,67% no período.

NOTA 28 - RESULTADO PATRIMONIAL

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 20/02/26 16:00

R$ 1,00

Detalhamento	12 /2025	AV (%)	12/2024	AV (%)	AH (%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	46.338.359,03	-164,7624	44.515.675,98	2.338,8757	4,09
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	74.462.710,72	-264,7624	42.612.382,19	2.238,8757	74,74
Resultado Patrimonial	**-28.124.351,69**	**-429,5248**	**1.903.293,79**	**4.577,7514**	**-1.577,67**

As principais variações que contribuíram para o resultado em 2025 foram as transferências concedidas de bens móveis, em virtude da legislação do FUNSUSP, conforme artigo 11 da Lei 19.935/2019, definir que os bens adquiridos de investimentos,

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 94
Mov. 50

como armamentos, equipamentos de proteção e segurança, entre outros, devem ser incorporados ao patrimônio da SESP.

Nota 29– Receita Orçamentária

Em relação a Receita Orçamentária do total previsto R$ 41.965.439,00 foi arrecadado R$ 45.034.359,03 o que representa 107,31% e gerou um excesso de arrecadação de R$ 3.068.920,03 conforme é detalhado na tabela abaixo:

Tabela 04 – Detalhamento da Receita Prevista/Arrecadada

Receitas orçamentárias	Previsão inicial (a)	Previsão atualizada (b)	Receitas realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**42.012.052,53**	**21.012.052,53**
Receitas Tributárias				
Impostos				
ISS				
IPTU				
IRRF				
ITR				
Taxas				
Taxa de Iluminação Pública				
Taxa de Limpeza Urbana				
Receitas de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuições Economicas				
Receita Patrimonial	8.000.000,00	8.000.000,00	10.188.843,77	2.188.843,77
Aluguel de bens				
Valores Mobiliários	8.000.000,00	8.000.000,00	10.188.843,77	2.188.843,77
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receitas de Serviços				
Serviços Administrativos				
Cópias e reprografia				
Transferências Correntes	13.000.000,00	13.000.000,00	31.823.208,76	18.823.208,76
Outras Receitas Correntes				
Receitas De Capital	**30.000.000,00**	**20.965.439,00**	**3.022.306,50**	**17.943.132,50**
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	30.000.000,00	20.965.439,00	3.022.306,50	17.943.132,50
Outras Receitas de Capital				
Total de Receitas Orçamentárias	**51.000.000,00**	**41.965.439,00**	**45.034.359,03**	**3.068.920,03**

Comparando a arrecadação da receita orçamentária de 2025 em relação a 2024 verifica-se uma variação de R$ 518.683,05 que representa 0,01%. Esta variação ocorreu em especial pelas receitas Transferências Correntes e de Capital, oriundo do repasse Fundo a Fundo em função de aumento do repasse pelo MJSP – FNSP, reduzido o impacto real, visto redução da remuneração (Valor Mobiliários).

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 95
Mov. 50

Tabela 05 – Comparativo da arrecadação da receita orçamentária

Receitas orçamentárias	31/12/2025	31/12/2024	Variação R$	% de Variação
Receitas Correntes	**21.012.052,53**	**20.954.781,68**	**57.270,85**	
Receitas Tributárias				
Impostos				
ISS				
IPTU				
IRRF				
ITR				
Taxas				
Taxa de Iluminação Pública				
Taxa de Limpeza Urbana				
Receitas de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuições Economicas				
Receita Patrimonial	10.188.843,77	7.825.992,17	2.362.851,60	
Aluguel de bens				
Valores Mobiliários	10.188.843,77	7.825.992,17	2.362.851,60	
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receitas de Serviços				
Serviços Administrativos				
Cópias e reprografia				
Transferências Correntes	31.823.208,76	13.128.789,51	18.694.419,25	
Outras Receitas Correntes				
Receitas De Capital	**3.022.306,50**	**23.560.894,30**	**-20.538.587,80**	
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	**3.022.306,50**	23.560.894,30	-20.538.587,80	
Outras Receitas de Capital				
Total de Receitas Orçamentárias	**45.034.359,03**	**44.515.675,98**	**518.683,05**	

Nota 30 – Despesa Orçamentária

No exercício de 2025 o Orçamento foi aprovado pela lei 22.267 publicada no Diário Oficial no dia 08/10/2024, que teve uma previsão de receita de R$ 51.000.000,00 e uma dotação inicial da Despesa de R$ 51.000.000,00.

Conforme evidenciado na tabela abaixo da dotação atualizada de R$ 68.578.824,00 foi empenhado o valor de R$ 66.913.497,40 que corresponde a 97,57% , da despesa empenhada foi liquidado o valor de R$ 48.070.790,16 que corresponde a 71,84% e a despesa paga foi de R$ 48.070.790,16 o que representa 100,00% em relação a despesa liquidada.

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 96
Mov. 50

NOTA 30 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 23/02/26 11:37

R$ 1,00

Despesas orçamentárias	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas (b)	% Empenho = b/a	Despesas Liquidadas (c)	% Liquidação = c/b	Despesas Pagas (d)	% Pagamento = d/c
Despesas Correntes	**18.703.196,00**	**17.056.869,40**	**91,20**	**10.274.007,86**	**60,23**	**10.274.007,86**	**100,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.703.196,00	17.056.869,40	91,20	10.274.007,86	60,23	10.274.007,86	100,00
Despesas de Capital	**49.875.628,00**	**49.856.628,00**	**99,96**	**37.796.782,30**	**75,81**	**37.796.782,30**	**100,00**
Investimentos	49.875.628,00	49.856.628,00	99,96	37.796.782,30	75,81	37.796.782,30	100,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**68.578.824,00**	**66.913.497,40**	**97,57**	**48.070.790,16**	**136,04**	**48.070.790,16**	**200,00**

Fonte: SIAFIC-PR / SEFA-PR

Conforme demonstrado na tabela acima, as Outras Despesas Correntes e Investimentos tiveram 91,20% e 99,96% respectivamente de execução, segue abaixo o detalhamento destas despesas.

Tabela 06 – Detalhamento da Execução de ODC e Investimentos

Despesas orçamentárias	Dotação atualizada (a)	Despesa empenhada (b)	% Empenho =b/a	Despesas liquidada (c)	% Liquidação = c/b
Outras Despesas Correntes	18.703.196,00	17.056.869,40		10.274.007,86	
Material de Consumo	9.610.007,00	9.141.902,95		3.884.867,10	
Explosivos e Munições		6.231.550,00		1.500.000,00	
Material Odontológico		202.513,45		21.282,60	
Material Educativo e Esportivo		39.960,80		39.960,80	
Material de Expediente		6.291,90		6.291,90	
Material de Cama, Mesa e Banho		0,00		0,00	
Uniformes, Tecidos e Aviamentos		28.920,00		28.920,00	
Material de Proteção e Segurança		2.271.718,00		2.271.718,00	
Material Hospitalar		360.948,80		16.693,80	
Outros Serviços Terceiros PF	213.896,00				
Locação de Mão-de-Obra	93.271,00				
Outros Serviços Terceiros PJ	3.775.829,00	2.904.868,20		1.551.195,51	
Serviços Técnicos Profissionais		52.000,00		52.000,00	
Locação de Máquinas e Equipamentos		60.000,00		0,00	
Serviços de Assistência à Saúde do Servidor		1.786.846,99		743.354,35	
Serviço Médico-Hospital, Odontológico e Laboratoriais		997.021,21		746.841,16	
Serviços de Apoio ao Ensino		9.000,00		9.000,00	
Serviços Tecnologia da Informação	5.010.193,00	5.010.098,25		4.837.945,25	
Locação de Softwares - (Contratação de Serviços)		260.962,60		88.809,60	

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 97
Mov. 50

Serviços de Processamento de Dados		3.172.192,98		3.172.192,98	
Aquisição de Softwares de Aplicação - (Desenvolvimento)		1.378.000,00		1.378.000,00	
Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC		198.942,67		198.942,67	
Investimento	49.875.628,00	49.856.628,00		37.796.782,30	
Aeronaves		1.253.792,50		101.792,50	
Aparelhos de Medição e Orientação		212.400,00		212.400,00	
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar		4.748.784,55		4.527.389,38	
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões		5.301.413,42		4.750.239,37	
Aparelhos e Utensílios Domésticos		112.680,00		112.680,00	
Armamentos		14.596.061,64		7.430.538,53	
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro		3.100.000,00		3.100.000,00	
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		961.098,60		961.098,60	
Equipamentos de Processamento de Dados		10.625.198,80		9.476.750,52	
Mobiliário em Geral		718.709,39		530.745,39	
Peças não Incorporáveis a Imóveis		259.040,00		259.040,00	
Veículos de Tração Mecânica		7.967.449,10		6.334.108,01	
Total	68.578.824,00	66.913.497,40		48.070.790,16	

Nota 31 – Resultado Orçamentário

Conforme demonstrado na tabela abaixo no exercício de 2025 o resultado orçamentário foi deficitário de R$ 21.879.138,37 que em comparação ao resultado de 2024 teve uma variação de -5,13%.

NOTA 31 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 26/02/26 17:43
R$ 1,00

Detalhamento	12 /2025	12/2024	AH (%)
Receita Arrecada Líquida	45.034.359,03	44.515.675,98	1,17
(-) Despesas Empenhadas	66.913.497,40	67.577.244,96	-0,98
(=) Resultado Orçamentário	**-21.879.138,37**	**-23.061.568,98**	**-5,13**

Fonte: SIAFIC-PR / SEFA-PR

Nota 32 – Execução dos Restos a Pagar

NOTA 32 - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 26/02/26 17:48
R$ 1,00

Detalhamento	Inscritos e Exercícios anteriores (menos os cancelados) (a)	Liquidado (b)	Pago (c)	Saldo (a-c)	% Execução d=(c/a)
DESPESAS CORRENTES	312.226,20	0,00	312.226,20	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.226,20	0,00	312.226,20	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	24.775.694,36	0,00	24.775.694,36	0,00	100,00
INVESTIMENTOS	24.775.694,36	0,00	24.775.694,36	0,00	100,00
Total	**25.087.920,56**	**0,00**	**25.087.920,56**	**0,00**	**100,00**

Fonte: SIAFIC-PR / SEFA-PR

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 98
Mov. 50

Conforme evidenciado na tabela acima foi pago 100% dos restos a pagar processados e não processados no período.

Nota 34 – Inscrição de Restos a Pagar

NOTA 34 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
UG: 396300 - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 27/02/26 09:13
R$ 1,00

	Restos a Pagar Inscritos 2025	AV(%)	Restos a Pagar Inscritos 2024	AV(%)	AH(%)
Restos a Pagar Não Processados	18.842.707,24	0,00	30.848.791,36	0,00	-38,92
DESPESAS CORRENTES	6.782.861,54	35,9973	406.358,20	1,3173	1.569,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.782.861,54	35,9973	406.358,20	1,3173	1.569,18
DESPESAS DE CAPITAL	12.059.845,70	64,0027	30.442.433,16	98,6827	-60,38
INVESTIMENTOS	12.059.845,70	64,0027	30.442.433,16	98,6827	-60,38
Restos a Pagar Processados	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Total	**18.842.707,24**	**200,0000**	**30.848.791,36**	**200,0000**	**-38,92**

Fonte: SIAFIC-PR / SEFA-PR

Nota 35 – Geração Líquida de Caixa/Resultado Financeiro

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	2025 (R$)	2024 (R$)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	100.974.390,98	99.071.097,19
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	72.850.039,29	100.974.390,98

Conforme evidenciado na tabela acima no exercício de 2025 teve um déficit na geração liquide caixa de R$ 28.124.351,69 em especial pela execução (pagamento) das aquisições de despesas de capital gerado no Fluxo de Investimentos. Conforme demonstrado na tabela abaixo:

Fluxos	2025	2024
Fluxo das Atividades Operacionais (I)	34.448.124,97	25.013.476,40
Fluxo das Atividades de Investimentos (II)	-62.572.476,66	-23.110.182,61
Fluxo das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa IV = (I+II+III)	**-28.124.351,69**	**1.903.293,79**

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 99
Mov. 50

5. Regras de Integridade

A estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público foi criada com intuito de garantir a integridade e qualidade das informações contábeis, bem como a consistência dos procedimentos de cunho patrimonial, orçamentário e de controle.

A metodologia empregada proporciona o acompanhamento, de forma organizada, dos registros contábeis e auxilia na análise de informações de acordo com a sua natureza, visando assegurar a escrituração.

Nesse sentido, vale ressaltar as regras de integridade das disponibilidades de recursos e dos ativos e passivos financeiros.

Nota 36 - Regras de Integridade de D.D.R

As disponibilidades de recursos têm o intuito de demonstrar os recursos que não estão comprometidos pela despesa, ou em outros compromissos assumidos oriundo da execução orçamentária.

Tabela 07 - Regra de Disponibilidade por Destinação de Recursos

Descrição	Conta	Valor R$
I	Ativo Financeiro	72.850.039,29
II	Passivo Financeiro	18.842.707,24
III	6.2.2.1.3.01.00 (Empenhado a Liquidar) + 6.2.2.1.3.05.00 (Inscrição RPNP) 6.3.1.7.1.00.00 (RPNP) + 6.3.1.1.0.00.00 (RPNP)	
IV = (I-II-III)	A F - PF - Execução	54.007.332,05
V	82111 - DDR	-54.007.332,05
VI = IV - V	**Diferença**	**0,00**

Nota 37 - Regras de Integridade do Ativo Financeiro

Os valores escriturados no Ativo Financeiro, menos os pagamentos realizados devem ser iguais ao saldo da Conta Contábil 82111 – Disponibilidade por Destinação de Recursos.

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 100
Mov. 50

Tabela 08 - Regra do Ativo Financeiro

Descrição	Conta	Valor R$
I	72111000000	1.304.000,00
II	72112000000	146.008.750,01
III	72113000000	0,00
IV = (I+II+III)	TOTAL	147.312.750,01
V	82114000000	74.462.710,72
VI	82115000000	0,00
VII = IV - V - VI	Dif. 7211x x 8211x	72.850.039,29
VIII	Ativo Financeiro	72.850.039,29
IX = VIII - VII	**DIferença**	**0,00**

Nota 38 - Regras de Integridade do Empenho

O PCASP tem regras específicas para as etapas da execução orçamentária, como reforçado em epígrafe, visam trazer integridade e consistência para execução contábil, assim, tem-se que tal regra busca evidenciar a paridade das contas de classe orçamentária com a classe de controle.

Tabela 09 – Regra de Execução de Empenho

Descrição	Conta	Valor R$
I	622130500	0,00
II	622130101	0,00
III	631710000	18.842.707,24
IV	631100000	0,00
V	821120100	18.842.707,24
V = I + II + III + IV - V		**0,00**

Nota 39 - Regras de Integridade da Liquidação

Outrossim, se faz necessário demonstrar a regra equivalente à execução da etapa da Liquidação, que apresenta adequação conforme quadro subsequente.

Tabela 10 - Regra de Execução da Liquidação

Descrição	Conta	Valor R$
I	622130700	0,00
II	622130301	0,00
III	631300000	0,00
IV	632100000	0,00

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 101
Mov. 50

V	632700000	0,00
VI	8211301 + 8211302	0,00
VI = I + II + III + IV - V		**0,00**

Nota 40 - Regras de Integridade de Recursos Extraorçamentários

Os recursos extraorçamentários são aqueles em que o Estado atua como depositário temporário. Tratam das retenções e valores restituíveis, como caução e garantias. Para maior controle dessas operações, o PCASP separou contas específicas para seu tratamento, as quais apresentam estar em conformidade com o esperado no encerramento do exercício.

Tabela 11 - Regra de Recursos Extraorçamentários

Descrição	Conta	Valor R$
I	2188100	0,00
II	21882 + 21883	0,00
III	21884 + 21885	0,00
IV	821130200	0,00
V	821130300	0,00
VI = I + II + III	TOTAL 2188x	0,00
VII = IV + V	TOTAL 82213	0,00
VIII = VI - VII		**0,00**

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

Coronel PM Adilson Luiz Lucas Prüsse
Diretor-Geral da SESP/PR
Ordenador de Despesas

Ten.-Cel. QOEM PM Cecílio Campiolo Luz,
Diretor de Gestão Estrutural da SESP-PR.
Coordenador do FUNSUSP

Daniel Bueno Kurzlop
CRC nº 058093/O-0 PR
Contador do FUNSUSP

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09. Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56. Demais assinaturas na folha 101a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5acaf37dd5251a3e548c38d752ef69dd**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 101a
Mov. 50

Documento: **FUNSUSPNotasExplicativas2025atualizado.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Daniel Bueno Kurzlop** em 27/02/2026 15:09, **Marcos Roberto Arantes** em 27/02/2026 16:45.

Assinatura Avançada realizada por: **Ten.-cel. Qoem Pm Cecílio Campiolo Luz (XXX.658.899-XX)** em 27/02/2026 15:23 Local: SESP/DEST.

Inserido ao protocolo **25.498.110-9** por: **Daniel Bueno Kurzlop** em: 27/02/2026 14:56.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DANIEL BUENO KURZLOP
REGISTRO..... : PR-058093/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.819.819-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 27/04/2026 as 17:26:13.
Válido até: 30/04/2026.
Código de Controle: 8928874.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2708/2026

Processo Nº: 295350/26

Data e hora da distribuição: 30/04/2026 19:28:51

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA UNICO DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FUNSU

Interessado: HUDSON LEONCIO TEIXEIRA, SAULO DE TARSO SANSON SILVA

Exercício: 2025

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro FABIO DE SOUZA CAMARGO

Impedimentos:

AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFG.JFVS
DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS

PROCESSO: 295350/26

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

ENTIDADE: FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA UNICO DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FUNSUSP

EXERCÍCIO: 2025

INSTRUÇÃO N.º 1696/2026 - CCONTAS- 1ª ANÁLISE

GESTOR:

Nome	Cargo	Início	Fim
HUDSON LEONCIO TEIXEIRA	Presidente	01/01/25	31/12/25

Prestação de Contas Anual. Fundo. Exercício de 2025. Primeiro Exame. Pela regularidade.

1 - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

Entidade	FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA UNICO DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FUNSUSP
Vinculação	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Natureza Jurídica	FUNDO
Responsável Técnico	DANIEL BUENO KURZLOP - CONTADOR - CRC NÃO INFORMADO

O Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública do Estado do Paraná – FUNSUSP foi instituído pela Lei Estadual nº 19.935 de 24 de setembro de 2019. O fundo é vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública e composto por recursos provenientes de repasses do Fundo Nacional de Segurança Pública, nos termos da Lei Federal nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018.

O fundo tem por objetivo gerir os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Segurança Pública para o desenvolvimento de projetos, atividades e ações nas áreas de segurança pública e da prevenção à violência, observadas as diretrizes do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFH.6HX0

2 - FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

Nos termos do art. 175-T do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, vem a esta Coordenadoria de Contas (CCONTAS) o presente processo de Prestação de Contas para análise e instrução sobre os aspectos formais, técnico-contábeis e de gestão, tendo por base os fatos constatados na análise desta Coordenadoria, a partir das informações encaminhadas na formalização da prestação de contas no portal e-contas, bem como da análise dos dados enviados a partir do Sistema Estadual de Informações – SEI/CED.

Os exames foram conduzidos em observância às técnicas contábeis geralmente aceitas e sob a ótica das legislações aplicadas a estas Entidades, reunindo e apontando os fatos importantes que marcaram a gestão, no exercício em análise.

A presente Prestação de Contas foi protocolada em 30/04/2026, portanto dentro do prazo estipulado no Regimento Interno deste Tribunal (Arts. 221 e 222).

Confrontando a documentação enviada com a exigida na Instrução Normativa nº 201/26, que define a formalização do processo de Prestação de Contas das Entidades Estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, inclusive os Fundos Especiais, pôde-se constatar o atendimento à mencionada Instrução Normativa, relativo a este item de análise.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFH.6HX0

3 - FORMALIZAÇÃO DO SEI-CED

Esta Coordenadoria informa que, de acordo com a Nota Técnica nº 01/2023 - SEI-CED, publicada na página eletrônica do TCE-PR na Internet no endereço https://www1.tce.pr.gov.br/para-o-fiscalizado/sistemas/sei-ced-captacao-eletronica-de-dados/notas.htm, a partir do exercício de 2023 o sistema SEI-CED passou por adequações, entre elas a desativação do envio dos dados referente aos módulos Licitação, Contrato e Controle Interno pelas entidades.

A captação dos dados dos módulos Licitação e Contrato passou a ser via Webservice, conforme leiautes disponíveis em https://www1.tce.pr.gov.br/para-o-fiscalizado/sistemas/sei-ced-captacao-eletronica-de-dados/layout.htm.

Assim, o exame do cumprimento dos prazos do envio de dados ao SEI-CED sobre as informações dos Módulos Licitação, Contrato e Controle Interno deixou de ser objeto de análise.

Com relação aos dados dos Módulos Planejamento e Orçamento, Contábil e Tesouraria, a responsabilidade pelo envio dos dados é da Divisão de Contabilidade do Estado, portanto a verificação do cumprimento dos prazos é objeto da análise da prestação de contas do Governo Estadual.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFH.6HX0

4 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

As operações orçamentárias, financeiras e patrimoniais do exercício, elaboradas sob a égide da Lei Orçamentária, bem como das normas e critérios estabelecidos na Lei Federal n° 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, encontram-se evidenciadas a seguir:

4.1 - ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO

N°	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR
1	Orçamento Inicial	51.000.000,00
2	Atualização	0,00
3	Créditos Suplementares	39.801.385,00
4	Créditos Especiais	0,00
5	Créditos Extraordinários	0,00
6	Remanejamento	0,00
7	Transposições	0,00
8	Transferências	0,00
9	Cancelamentos	22.222.561,00
10	Resultado = (2+3+4+5+6+7+8-9)	17.578.824,00
11	Orçamento Final = (1+10)	68.578.824,00

Fonte: SEI/CED

N°	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR
1	Anulação de Dotações	13.188.000,00
2	Excesso de Arrecadação	0,00
3	Superávit Financeiro	26.613.385,00
4	Operações de Crédito	0,00
5	Dotação Transferida	0,00
6	Reserva de Contingência	0,00
7	Total	39.801.385,00

Fonte: SEI/CED

As alterações orçamentárias serão avaliadas de forma consolidada na Prestação de Contas do Poder Executivo Estadual, quanto ao atendimento dos critérios e limites previstos na Lei de Diretrizes Orçamentária e na Lei Orçamentária Anual.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFH.6HX0

4.2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade

Entidade: FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA UNICO DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FUNSUSP

Ano: 2025

Até o Mês: 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	21.000.000,00	21.000.000,00	42.012.052,53	21.012.052,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.000.000,00	8.000.000,00	10.188.843,77	2.188.843,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	13.000.000,00	13.000.000,00	31.823.208,76	18.823.208,76
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	30.000.000,00	20.965.439,00	3.022.306,50	-17.943.132,50
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	30.000.000,00	20.965.439,00	3.022.306,50	-17.943.132,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.000.000,00	41.965.439,00	45.034.359,03	3.068.920,03
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	51.000.000,00	41.965.439,00	45.034.359,03	3.068.920,03

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFH.6HX0

Déficit (VI)	0,00	26.613.385,00	21.879.138,37	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.000.000,00	68.578.824,00	66.913.497,40	3.068.920,03
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	26.613.385,00	26.613.385,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	26.613.385,00	26.613.385,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (VIII)	20.280.620,00	18.703.196,00	17.056.869,40	10.274.007,86	10.274.007,86	1.646.326,60
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.280.620,00	18.703.196,00	17.056.869,40	10.274.007,86	10.274.007,86	1.646.326,60
Despesas de Capital (IX)	30.719.380,00	49.875.628,00	49.856.628,00	37.796.782,30	37.796.782,30	19.000,00
Investimentos	30.719.380,00	49.875.628,00	49.856.628,00	37.796.782,30	37.796.782,30	19.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	51.000.000,00	68.578.824,00	66.913.497,40	48.070.790,16	48.070.790,16	1.665.326,60
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	51.000.000,00	68.578.824,00	66.913.497,40	48.070.790,16	48.070.790,16	1.665.326,60
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.593,43
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	51.000.000,00	68.578.824,00	66.913.497,40	48.070.790,16	48.070.790,16	3.068.920,03
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEI/CED

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFH.6HX0

4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade

Entidade: FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA UNICO DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FUNSUSP

Até o Mês: 12

Ano: 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	72.850.039,29	100.974.390,98
ATIVO CIRCULANTE	72.850.039,29	100.974.390,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	72.850.039,29	100.974.390,98
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.850.039,29	100.974.390,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.850.039,29	100.974.390,98
Resultados Acumulados	72.850.039,29	100.974.390,98
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4320/1964)		
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	72.850.039,29	100.974.390,98
TOTAL DO ATIVO	72.850.039,29	100.974.390,98
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	18.842.707,24	30.848.791,36
TOTAL DO PASSIVO	18.842.707,24	30.848.791,36
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	54.007.332,05	70.125.599,62
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES (Lei nº 4320/1964)		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	39.145.006,04	39.893.146,34
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.145.006,04	39.893.146,34

Fonte: SEI/CED

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFH.6HX0

4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade

Entidade: FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA UNICO DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FUNSUSP

Ano: 2025

Até o Mês: 12

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.338.359,03	44.515.675,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.188.843,77	7.825.992,17
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	10.188.843,77	7.825.992,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.127.208,76	13.128.789,51
Transferências Intragovernamentais	1.304.000,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	31.823.208,76	13.128.789,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.022.306,50	23.560.894,30
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.022.306,50	23.560.894,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.462.710,72	42.612.382,19
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.430.206,76	246.820,65
Uso de Material de Consumo	0,00	82.491,76
Serviços	6.430.206,76	164.328,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	68.032.503,96	42.365.561,54
Transferências Intragovernamentais	68.032.503,96	42.365.561,54
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-28.124.351,69	1.903.293,79

Fonte: SEI/CED

4.5 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	45.034.359,03	27,10
Ordinária	0,00	-
Vinculada	45.034.359,03	-
Transferências Financeiras Recebidas	1.304.000,00	0,78
Recebimentos Extra-Orçamentários	18.842.707,24	11,34
Saldo do Exercício Anterior	100.974.390,98	60,77
Total dos Ingressos	166.155.457,25	99,99
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFH.6HX0

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.913.497,40	40,27
Ordinária	0,00	-
Vinculada	66.913.497,40	-
Transferências Financeiras Concedidas	1.304.000,00	0,78
Pagamentos Extra-Orçamentários	25.087.920,56	15,10
Saldo para o Exercício Seguinte	72.850.039,29	43,84
Total dos Dispêndios	166.155.457,25	99,99

Fonte: Balanço Financeiro PCA

Na análise contábil, financeira e patrimonial não houve irregularidades/anomalias nos resultados apresentados.

4.6 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Resultado da Execução Orçamentária	Valores
Receita Orçamentária Arrecadada	45.034.359,03
(+/-) Transferências Financeiras Recebidas/Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
(-) Despesa Realizada	66.913.497,40
(=) Resultado Superávit / Déficit	-21.879.138,37
(%) Resultado	-32,70
(+) Superávit Financeiro do ex. anterior	70.125.599,62
(=) Resultado Ajustado	48.246.461,25
(%) Resultado Ajustado	72,10

Fonte: SEI-CED

O Resultado Orçamentário apurado no exercício foi Deficitário, uma vez que as Despesas Realizadas foram superiores à Receita Arrecadada/Transferências Financeiras Recebidas em R$ -21.879.138,37. Por outro lado, a entidade possui superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 70.125.599,62, montante suficiente para dar suporte às despesas orçamentárias, de forma que o Resultado Ajustado passa a ser superavitário em 72,10%.

4.7 - METAS FÍSICAS

P/A - METAS	UNIDADE	METAS		%	JUSTIFICATIVAS / OBSERVAÇÕES
		PREVISTAS	REALIZADAS	REALIZADO	
P/A 8523 - Ações do Fundo Especial do Sistema Único de Segurança Pública do Estado do Paraná FUNSUSP PR	**R$**	**68.578.824,00**	**66.913.497,40**	**97,57%**	Apoiar com investimentos as unidades programáticas da SESP, que integram o Sistema Estadual de Segurança Pública no enfrentamento à criminalidade violenta e na valorização dos Profissionais de Segurança Pública.
Total da Entidade	**R$**	**68.578.824,00**	**66.913.497,40**	**97,57%**	

Fonte: Relatorio_completo_monitoramento_ppa_finalizacao_exercicio_2025
https://www.planejamento.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2026-03/RelatorioMonitoramentoPPA_02_mar_2026.pdf

A Entidade não possui metas físicas.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFH.6HX0

4.8 - COMPARATIVO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENTIDADE X DADOS SEI-CED

ESPECIFICAÇÃO	VALOR PCA	VALOR SEI-CED	DIFERENÇA
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	72.850.039,29	72.850.039,29	0,00
Ativo Circulante	72.850.039,29	72.850.039,29	0,00
Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.850.039,29	72.850.039,29	0,00
Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	72.850.039,29	72.850.039,29	0,00
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.338.359,03	46.338.359,03	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	10.188.843,77	10.188.843,77	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	33.127.208,76	33.127.208,76	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorp. de Passivos	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.022.306,50	3.022.306,50	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	74.462.710,72	74.462.710,72	0,00
Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.430.206,76	6.430.206,76	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	68.032.503,96	68.032.503,96	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	0,00	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-28.124.351,69	-28.124.351,69	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	45.034.359,03	45.034.359,03	0,00
Receitas Correntes	42.012.052,53	42.012.052,53	0,00
Receitas de Capital	3.022.306,50	3.022.306,50	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.913.497,40	66.913.497,40	0,00
Despesas Correntes	17.056.869,40	17.056.869,40	0,00
Despesas de Capital	49.856.628,00	49.856.628,00	0,00

A análise comparativa entre os valores dos grupos do Balanço Patrimonial, da Demonstração das Variações Patrimoniais e do Balanço Orçamentário, emitidos pela contabilidade da Entidade, não evidenciou divergências com os números levantados a partir dos dados enviados no Sistema Estadual de Informações – SEI/CED.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFH.6HX0

5 - CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal (arts. 70 e 74) e a Constituição do Estado do Paraná (arts. 74 e 78) estabelecem o sistema de controle interno. A matéria é regulamentada, entre outras, pela Lei Federal nº 4.320/1964 (arts. 76 a 80), pela LRF – LC nº 101/2000 (parágrafo único do art. 54 e art. 59) e pela LC nº 113/2005 (Título I, Capítulo III, arts. 4º a 8º).

No Executivo Estadual, a CGE (Lei nº 17.745/2013, com alterações da Lei nº 19.848/2019), por sua Coordenadoria de Controle Interno, coordena o sistema; a execução é descentralizada nas entidades, pelos Agentes de Controle Interno.

Além do art. 74 da Constituição Federal, o Relatório de Controle Interno deve conter: (i) resultados das avaliações do Agente de Controle Interno Avaliativo; (ii) relatório da CGE; e (iii) ações adotadas. Devem, ainda, ser observadas as orientações técnicas da CGE.

A partir da análise do Relatório do Controle Interno (peça 6) e do Relatório da Controladoria Geral do Estado (peça 8), onde informa que: “Não houve ação por parte da Controladoria Geral do Estado para geração de relatório.”. Assim sendo, foi possível concluir que não houve Achados do Controle Interno que comprometam a gestão da Entidade.

Na sequência, a conclusão do Parecer do Controle Interno (peça 7) apresentou opinativo pela Regularidade nos seguintes termos:

> **FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNSUSP**
> **PARECER DO CONTROLE INTERNO**
>
> Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por esta Unidade de Controle Interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2025, do **FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNSUSP,** em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, opino pela REGULARIDADE da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.
>
> A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFH.6HX0

6 - SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANTERIORES

Nos termos do artigo 352, VI do Regimento Interno deste Tribunal, informa-se a seguir a situação da Prestação de Contas do FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA UNICO DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FUNSUSP, relativa ao último exercício, a fim de verificação da existência de recomendações, determinações legais ou ressalvas, para subsidiar o julgamento deste processo.

Exercício	Processo Nº	Assunto	Acórdão Nº	Situação
2024	258818/25	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	2162/2025	Regular

Em atendimento ao art. 175-T, XIII[1], do RITC, informa-se que a PCA do exercício anterior não apresentou determinações e/ou recomendações.

7 - PROCESSOS REFERENTES À ENTIDADE

Demonstra-se a seguir a situação dos processos de responsabilidade da Entidade no exercício de 2025, relativos a Processos de Tomada de Contas Extraordinária (art. 236 do RI), Denúncia (art. 276 do RI), Representação (art. 277 do RI), Auditorias (art. 253 do RI) e Homologação de Recomendações (artigo 267-A do RI).

Assunto	Processo Nº	Acórdão Nº	Situação
Nada consta nos registros do Sistema de Trâmite deste Tribunal.	-	-	-

1
Art. 175-T. Compete à Coordenadoria de Contas: (Incluído pela Resolução n° 131/2025)
(...)
XIII –monitorar o cumprimento das determinações e a implementação das recomendações expedidas em processos de sua competência, podendo solicitar ao Relator, de forma fundamentada, apoio às coordenadorias ou inspetorias que tenham atribuição sobre a matéria ou órgão em discussão, em caso de necessidade de auxílio técnico para a realização das instruções. (Incluído pela Resolução n° 131/2025)

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFH.6HX0

8 - CONCLUSÃO

RESULTADO DA ANÁLISE:

Item	Item de Análise	Referência	Base Legal	Multa Administrativa	Resultado
a	Atendimento do prazo para envio da prestação de contas	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 22 e arts. 221 e 222 do Regimento Interno deste Tribunal e Instrução Normativa-TC nº 201/2026	-	Regular
b	Formalização do processo	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 201/2026	-	Regular
c	Comparativo dos saldos das classes e grupos entre o Balanço Patrimonial elaborado a partir dos dados encaminhados pelo SEI-CED e o demonstrativo encaminhado na prestação de contas	Título 4	Lei 4.320/64, arts. 83 a 89 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	-	Regular
d	Análise do Resultado Orçamentário	Título 4	LC 101/2000 art. 1º, § 1º, arts. 9 e 13	-	Regular
e	Análise da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial	Título 4	Lei nº 4.320/64 e Instruções Normativas nºs 113/2015 e 201/2026	-	Regular
f	Cumprimento das Metas Físicas	Título 4	LC 101/2000, art. 4º, “e” e art. 59, §1º, V	-	Regular
g	Relatório do Controle Interno	Título 5	CF art. 74, LCE nº 113/2005, arts. 4º a 8º e Lei Estadual 15.524/2007	-	Regular

Procedida a análise técnico-contábil da Prestação de Contas do FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA UNICO DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FUNSUSP, referente ao exercício financeiro de 2025, alicerçada nos exames procedidos por esta Coordenadoria, foi possível avaliar a administração dos responsáveis pela Entidade.

Os exames realizados se pautaram pela legislação vigente e demais dispositivos que norteiam as Entidades ligadas à Administração Pública.

Destaca-se que as conclusões aqui expostas não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, não validam divergências em informações de caráter declaratório não detectadas na análise, e nem eximem anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos fiscalizatórios.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFH.6HX0

À luz das constatações relatadas nesta Instrução, a presente Prestação de Contas pode ser considerada **regular**, estando o processo em condições de ser encaminhado ao Ministério Público de Contas, conforme art. 353 do Regimento Interno.

É a instrução.

CCONTAS, em 20 de agosto de 2026.

Ato elaborado por:

assinatura digital
NEI JORGE RIBEIRO DA SILVA
Auditor de Controle Externo
Matrícula nº 503282

Ato conferido por:

assinatura digital
PAULO VITORIANO DE OLIVEIRA
Gerente de Contas Estaduais
Matrícula nº 516287

De acordo, encaminhem-se os autos ao **MPC**

assinatura digital
VALDIR FALCÃO DE CARVALHO NUNES
Supervisor do Processo de Prestação de Contas
Matrícula nº 521760

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFH.6HX0